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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาตัวแบบถดถอยสำหรับการคํานวณต้นทุนขั้นต้น
ของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดต้นทุน
ขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการ และผู้รับเหมางานก่อสร้าง ในจังหวัดร้อยเอ็ด มี 5 
โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 145 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
สมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) แบบ Enter 
Regression ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุน
ขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวม พบว่า ระดับการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ต้นทุนเครื่องจักร ต้นทุนวัสดุ ต้นทุน
ผู้รับเหมาช่วง ต้นทุนการดำเนินการ และต้นทุนแรงงาน ตามลำดับ และ การวิเคราะห์ความคิดเห็น
เกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ทั้ง 5 ปัจจัย ได้แก่ 
การออกแบบโครงสร้าง การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบงาน
ระบบ และการออกแบบภายนอกอาคารส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาด
ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คำสำคัญ: การพัฒนาตัวแบบถดถอย, งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
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     ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study level of the preliminary cost 
calculate for a large building in Roi Et province and to study the factors that affected 
on initial cost reduction of large building constructions in Roi Et province. The sample 
group used in this research were devisers, supervisors, project managers and 
construction contractors in Roi Et province. There were 5 projects with a total of 145 
people. The instruments used in the research were a 5 level rating estimation 
questionnaire. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard 
deviation and the hypothesis tested by using Multiple Linear Regression with (Enter 
Regression). The result of the research shows that An analysis of opinion on principal 
control of large building constructions in Roi Et province. It was found that the practice 
level was at the highest level. Which is arranged in order from the highest average to 
the lowest, namely machinery cost, material cost, contractor cost, operating cost and 
labor costs, respectively. and The analysis of Regression Model Development for 
Preliminary Calculate Cost of construction works had resulted in lowering the initial 
cost of large building constructions in Roi Et Province of 5 factors included structural 
design, architectural design, interior design, system design and exterior design. Resulting 
in reducing the initial cost of large building constructions in Roi Et province with 
statistical significance at the level of .01 level. 
 
Keywords: Regression Model Development, Large Building, construction business 
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ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง
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วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ 
ตลอดจนข้อคิดต่าง ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและเป็นแนวทางในการค้นคว้าจัดทำ
งานวิจัยจนประสบผลสำเร็จ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ นายธีระศักดิ์ สิทธิจันทร์ นายสันติ นามแก้ว และนาย
วรากร หมั่นสระเกษ ที่ให้ความอนุเคราะห์ ตรวจสอบให้คำแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องแบบสอบถามที่ใช้
ในการวิจัยครังนี้ เพ่ือปรับปรุงให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการวิจัย ขอขอบพระคุณ
ผู้บริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกท่าน ที่อนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยทดลอง
ใช้เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ที่ให้ความช่วยเหลือประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดทำการค้นคว้า
อิสระฉบับนี้จนประสบผลสำเร็จ 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  
      ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมหนึ่ งที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย และเป็น
อุตสาหกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศ ในด้านการพัฒนา และการลงทุนของประเทศ ทั้งยังมีความ
เชื่อมโยงกับธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการก่อสร้างของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ภาค 
คือภาครัฐบาลและภาคเอกชน  งานก่อสร้างของภาครัฐส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนา
ประเทศ ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนน ทางด่วน ทางรถไฟ และบริการของรัฐต่าง ๆ เพ่ือให้
ประชาชนมีความสะดวกในการดำรงชีวิต ส่วนภาคเอกชนจะเน้นการก่อสร้างที่อยู่อาศัย อาคาร
พาณิชย์ อาคารสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม (นิรัติศัย ทุมวงษา, 2560) 
      ในปี 2561 มีสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและต่อเติมหรือดัดแปลง 
รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 66.2 ล้านตารางเมตร โดยเป็นการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง และต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารเพ่ืออยู่อาศัย 40.2 ล้านตารางเมตร (ร้อยละ 60.8) สำหรับอาคารโรงเรือนประเภทอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากอาคารเพ่ืออยู่อาศัย ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นพ้ืนที่รวม 26.0 ล้านตารางเมตร (ร้อย
ละ 39.2) (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) ในการประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การควบคุม
ต้นทุนการก่อสร้าง มีอิทธิพลต่ออัตราผลกำไรสุทธิ รวมถึงคุณภาพของงานก่อสร้าง เพ่ือสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้า ขึ้นอยู่กับการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ วัสดุ แรงงาน 
เครือ่งมอืเครื่องจักร ค่าดำเนินการ และการจัดการ (สุธิรา จันทรา, 2556) 
      ในสภาวการณ์ปัจจุบันธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการแข่งขันสูง นับวันยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมูลงาน การตัดราคา การเผชิญหน้ากับผู้รับเหมารายใหญ่ ส่งผลให้เกิด
การประมูลราคาที่ต่ำจากบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา ดังนั้นการวางแผนก่อนเริ่มโครงการ จึง
เป็นสิ่งที่สำคัญ ผู้บริหารจำเป็นต้องติดตามวิเคราะห์แนวโน้มในด้านต้นทุนค่าก่อสร้างในแต่ละหมวด
งานที่แท้จริง และในระหว่างก่อสร้างหากปรากฏว่ามีต้นทุนค่าใช้จ่ายเกินกว่ารายการตามบัญชีแสดง
ปริมาณวัสดุและราคา จะก่อให้เกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงินย่อมส่งผลให้งานล่าช้าสะสมจน
ส่งผลกระทบถึงต้นทุนโครงการและเกิดภาวะขาดทุนในที่สุด (ดิษฐพงศ์ รัตนโอภา, 2555) 
      ด้วยความมุ่งหวังของผลการวิจัยที่จะทำให้ได้รับรู้แนวทางการควบคุมต้นทุนขั้นต้นงานก่อสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ประยุกต์ร่วมกับการใช้หลักการ 4M 1E คือ 1) ต้นทุนแรงงาน 2) ต้นทุนวัสดุ 3) 
ต้นทุนเครื่องจักร 4) กระบวนการทำงาน และ 5) อากาศ สถานที่ หลักการ 5M Model คือ 1) 
ต้นทุนแรงงาน 2) ต้นทุนวัสดุ 3) ต้นทุนเครื่องจักร 4) ต้นทุนการดำเนินการ และ 5) ต้นทุนผู้รับเหมา
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ช่วง และ ตัวแบบถดถอยสำหรับการคำนวณต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้าง ประกอบด้วย 1) การ
ออกแบบโครงสร้าง 2) การออกแบบสถาปัตยกรรม 3) การออกแบบตกแต่งภายใน 4) การออกแบบ
ระบบ และ 5) การออกแบบบริเวณโดยรอบอาคาร (ภัทรวรรณ ธราพร, 2557) 
 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
      1.2.1 เพ่ือศึกษาตัวแบบถดถอยสำหรับการประมาณต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาด
ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
      1.2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 
      ด้านเนื้อหาการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาโครงการรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดร้อยเอ็ด 
หน่วยงานของภาครัฐ เฉพาะที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง และศึกษาโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณค่า
ดำเนินการก่อสร้าง ระหว่าง 20-300 ล้านบาท พื้นที่อาคารระหว่าง 1,000-20,000 ตารางเมตร 
      1.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

   1.3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานและบริหาร
โครงการ และผู้รับเหมางานก่อสร้างในจังหวัดร้อยเอ็ด มี 5 โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน (ข้อมูล 
ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2562)  

   1.3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานและบริหาร
โครงการ และผู้รับเหมางานก่อสร้าง ในจังหวัดร้อยเอ็ด มี 5 โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 145 คน โดยใช้
การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie and Morgan (1970, อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล. 
2543) และ Taro Yamane (1973, อางใน จักรกฤษ์ สําราญใจ. 2544) และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) 
      1.3.2 ศึกษาเนื้อหาที่ศึกษาในครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึงตัวแบบถดถอยสำหรับการประมาณต้นทุนขั้นต้น
ของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
      1.3.3 ตัวแปรที่ศึกษา  

   1.3.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ประกอบด้วย 1) การออกแบบ
โครงสร้าง 2) การออกแบบสถาปัตยกรรม 3) การออกแบบตกแต่งภายใน 4) การออกแบบระบบ และ 
5) การออกแบบบริเวณโดยรอบอาคาร 
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   1.3.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การประมาณต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 

ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 1) ต้นทุนแรงงาน 2) ต้นทุนวัสดุ 3) ต้นทุนเครื่องจักร 4) ต้นทุน
การดำเนินการ และ 5) ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
      1.4.1 การประมาณต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด    ใน
ภาพรวม ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.50)  
      1.4.2 ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาด
ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

1.5 กรอบแนวความคิด 
     1.5.1 กรอบแนวคิดเก่ียวกับการประมาณต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้าง  

   สุกัลญา ปัญญาวงค์ (2555) กล่าวว่า ปัจจัยองค์กร ประกอบด้วย บุคลากร แรงงาน
ก่อสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง และ กระบวนการก่อสร้าง  

   ถนัด เดชทรัพย์ (2550) กล่าว่า ทรัพยากรหรือปัจจัยที่นักบริหารต้องให้ความสนใจเพ่ือให้
การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์การประสบความสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้  คน เงิน 
วัสดุ เครื่องจักร และวิธีการบริหารหรือวิธีการปฏิบัติ 

   วิชานันท์ ชะม้าย (2551) กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งผลทะกระทบต่อเวลา ค่าใช้จ่าย ละคุณภาพ
ของการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคน เครื่องจักร 
วัสดุ การเงิน และการตลาด 
    สาธิต นฤภัย (2561) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหาร
ระบบ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุ และเงิน  
      1.5.2 ความสำเร็จงานก่อสร้าง  

   ภัทรวรรณ ธราพร (2557) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมการนำวิศวกรรมคุณค่ามาใช้ในการ
ออกแบบอาคาร ประกอบด้วย การออกแบบโครงสร้าง การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบ
ตกแต่งภายใน การออกแบบระบบ และการออกแบบภายนอกอาคาร 

   จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยนำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิด ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำเรจ็ของการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ดังภาพ 1.1 
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          ตัวแปรต้น                                                 ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      1.6.1 ทราบถึงตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างที่ส่งผลต่อการประมาณการต้นทุนขั้นต้น งาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่  
      1.6.2 ทราบถึงต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละกิจกรรมที่มีต้นทุนสูงแล้วนำกิจกรรมที่มีต้นทุนสูงมา
ปรับปรุงกระบวนการ และวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นให้ไดต้้นทุนที่ลดลง 
      1.6.3 เป็นแนวทางในในการศึกษาอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ยั่งยืน เรื่องการลดต้นทุนการ
ก่อสร้าง และสามารถนำไปพัฒนาองค์กรให้ได้รูปแบบการทำงานจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
      1.7.1 ความสำเร็จของงานก่อสร้าง หมายถึง คุณสมบัติของงานก่อสร้างอาคารที่ได้ตามความ
ต้องการ มีประสิทธิภาพ ไร้ข้อบกพร่อง ไม่กลับมาทำใหม่ ลดการสูญเสีย ลดของเสีย ลดการ
ตรวจสอบ เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งมอบ ประกอบด้วย การออกแบบโครงสร้าง การออกแบบ
สถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน ด้านการออกแบบระบบ และ ด้านการออกแบบบริเวณ
โดยรอบอาคาร มีรายละเอียดดังนี้ 

   1) การออกแบบโครงสร้าง หมายถึง ความสมบูรณ์ของ ส่วนเสาเข็ม ฐานรากและตอม่อ 
คาน เสา พ้ืน และหลังคา       

การประมาณต้นทุนขั้นต้นของงาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่  ในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย  
    1) ต้นทุนแรงงาน 
    2) ต้นทุนวัสดุ           
    3) ต้นทุนเครื่องจักร        
    4) ต้นทุนการดำเนินการ        
    5) ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง 
 

ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ประกอบด้วย 
    1) การออกแบบโครงสร้าง  
    2) การออกแบบสถาปัตยกรรม 
    3) การออกแบบตกแต่งภายใน  
    4) การออกแบบระบบ  
    5) การออกแบบบริเวณโดยรอบอาคาร 
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   2) การออกแบบสถาปัตยกรรม หมายถึง ความสมบูรณ์ของส่วนพ้ืน ผนัง ฝ้า ประตู-

หน้าต่างและอุปกณ์ วัสดุมุงหลังคา และสุขภัณฑ์ 
   3) การออกแบบตกแต่งภายใน หมายถึง ความสมบูรณ์ของส่วนเฟอร์นิเจอร์ติดตาย (Built-

in) เฟอนิเจอร์ลอยตัว (Loose Furniture) ม่าน และราวบันได 
   4) การออกแบบระบบ หมายถึง ความสมบูรณ์ของส่วนไฟฟ้า อากาศ สุขาภิบาล ระบบ

ป้องกันอัคคีภัย และระบบขนส่ง        
   5) ด้านการออกแบบบริเวณโดยรอบอาคาร หมายถึง ความสมบูรณ์ของส่วนถนนและ

ทางเดิน รั้ว และภูมิทัศน์       
      1.7.2 การประมาณต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้าง หมายถึง ต้นทุนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญใน
งานก่อสร้าง ประกอบด้วย 1) ต้นทุนแรงงาน 2) ต้นทุนวัสดุ 3) ต้นทุนเครื่องจักร 4) ต้นทุนการ
ดำเนินการ และ 5) ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

   1) ต้นทุนแรงงาน (Labor Cost) หมายถึง บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับในการก่อสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ โดยมีสมรรถนะ และ ความสามารถตามท่ีผู้ควบคุมงานได้กำหนดไว้ 

   2) ต้นทุนวัสดุ (Material Cost) หมายถึง วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการอำนวยความ
สะดวกตา่ง ๆ ในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 

   3) ต้นทุนเครื่องจักร (Machine Cost) หมายถึง เครื่องจักรในการอำนวยความสะดวกต่าง 
ๆ ในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 

   4) ต้นทุนการดำเนินการ (Money Cost) หมายถึง เงิน หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ในการ
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 

   5) ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor Cost) หมายถึง ผู้ที่ดำเนินการก่อสร้างผลิต
สินค้าหรือบริการตามสัญญาที่ได้กระทำไว้กับผู้ว่าจ้าง (Principal) ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการโดย
ผู้รับเหมาช่วงจะต้องดำเนินการโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้างเป็นหลัก         
      1.7.3 การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ (Large-scale building construction) หมายถึง การ
ก่อสร้างอาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นใดชั้นหนึ่งตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรืออาคารที่
มีความสูงเกิน 15 เมตร และมี พ้ืนที่ รวมกันทุกหรือชั้น ใดชั้นหนึ่ ง เกิน  1,000 ตารางเมตร 
ประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างหอชมเมือง โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม  
โครงการก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ โครงการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และ 
โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัด 
 



บทท่ี 2 
การศึกษาอุตสาหกรรมและทบทวนวรรณกรรม 

 
 ในการศึกษาเรื ่อง การพัฒนาตัวแบบการถดถอยสำหรับการประมาณต้นทุนขั ้นต้นงาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาแนวคิด 
เนื้อหาของทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาจากตำรา บทความ วารสาร รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงอุตสาหกรรมและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางกำหนดแนวทางการศึกษาในครั้งนี้ โดยครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ ดังนี้  
 2.1 อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
 2.2 การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ ่  
 2.3 ระบบควบคุมต้นทุนของโครงการก่อสร้าง 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

2.1 อุตสาหกรรมการก่อสร้าง  
      2.1.1 ประวัติอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 
     รุ่งโรจน์ สิงหถนัดกิจ (2542) กล่าวว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยช่วง พ.ศ.2522 มีการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจรัฐบาลชะลอการปล่อยกู้โครงการอาคารสูงรวมถึง ราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น
เนื่องจากปัญหาน้ำท่วม ทำให้การขยายตัวลดลง ในปีพ.ศ. 2522 เหลือ 6.9% มีการแก้ปัญหาแรงงาน
โดยส่งคนงานไปทำงานในต่างประเทศรัฐบาลจึงสนับสนุนให้บริษัทรับเหมา ก่อสร้างไปรับงาน
ต่างประเทศ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ในปี พ.ศ. 2523 สภาพคงไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้การ
เพ่ิมข้ึนของโครงการของรัฐบาลทำให้ มูลค่างานก่อสร้างเพ่ิมขึ้น 68.3% รวมโครงการของรัฐบาลและ
เอกชนเพิ่ม 34.4% ในปีพ.ศ. 2524 – 2525 สภาพการก่อสร้างคงเหมือนเดิม เนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อ 
(Inflation) ราคานำ้มันดิบเพ่ิมขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูง การสูงขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการ
ของรัฐบาลขนาดใหญ่มี K. Factor ในการปรับราคาค่าก่อสร้าง ถ้าราคาวัสดุเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% 
ผู้รับเหมาหลายรายต้องปิดดำเนินการเนื่องจากปัญหาดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2525 รายได้ต่อหัวของ 
ประชาชนเพิ่มขึ้นน้อยมาก อัตราดอกเบี้ยสูงมาก และการเพิ่มภาษี 1% ทำให้ต้นทุนในการก่อสร้าง 
เพิ่มขึ้นและปี พ.ศ. 2525 อัตราการเจริญเติบโตคงเหลือ 3.5% ในเดือนพฤศจิกายน ในปีพ.ศ. 2525 
รัฐบาลได้อนุมัติการสนับสนุนบริษัทรับเหมาเอกชน ไทยในการประมูลรับงานต่างประเทศ เนื่องจาก
การเรียกร้องของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในปีพ.ศ. 2529 มีการเปลี ่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยน ส่งผลให้เกิดภาวะถดถอยทาง เศรษฐกิจ ราคาวัสดุเพ่ิมสูงขึ้น ในพ.ศ. 2529 อุตสาหกรรม
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ก่อสร้างได้รับการกระตุ้นอีกครั้งจาก ปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ราคาน้ ำมันดิบในตลาดโลกที่ลดลง 
ราคาปูนซีเมนต์ที่ลดลง อัตราดอกเบี้ย ลดลง ส่งผลให้รัฐบาลมีมติในการสนับสนุนอุตสาหกรรม
ก่อสร้างอีกครั้ง  
      2.1.2 ความหมายของการก่อสร้าง 
     ฉันนนรี ชอุ่ม (2559) กล่าวว่า การก่อสร้าง หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทำที่ทำให้เกิด 
การประกอบหรือการติดตั้ง ให้เกิดเป็นอาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือส่วนประกอบของ
สิ่งที่กล่าวข้างต้น และมักจะหมายถึงงานทางด้านโยธาเป็นส่วนใหญ่ การก่อสร้างเป็นการปฏิบัติ
วิชาชีพแขนงหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยงานไม้ งานคอนกรีต งานปูนก่อฉาบ งานเหล็ก ช่างซึ่งปฏิบัติงานใน
งานแขนงนั้น ๆ ก็จะเรียกตามประเภทของงานนั้น ๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ฯลฯ คำท่ีเรียกโดยรวมก็คือ 
ช ่างก่อสร ้าง และผู ้ท ี ่ม ีอาช ีพลงทุนรับจ้างทำงานก่อสร้างจะเร ียกทั ่ว  ๆ ไปว ่า ผ ู ้ร ับเหมา 
ผู้รับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล จะมีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า บริษัทรับ เหมาก่อสร้าง 
ในการทำการก่อสร้างโครงการหนึ่งๆ มักเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้หลาย ๆ ด้านด้วยกัน หนึ่ งในองค์
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างได้แก่ เทคโนโลยีก่อสร้างซึ่งมักเกี่ยวข้องกับ วิธีและขั้นตอน
ในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่ทางสถาปนิกและวิศวกรเขียนอยู่ในแบบและรายการก่อสร้างให้
เกิดเป็นสิ่งปลูกสร้างขึ้นมา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทางผู้ที ่จะทำการก่อสร้างโครงการเรียนรู้ถึง
เทคโนโลยีก่อสร้างต่าง ๆ ในการทำการก่อสร้างโครงการหนึ่ง ๆ มักเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้หลาย ๆ 
ด้านด้วยกัน หนึ่งในองค์ความรู้ที่จำ เป็นสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้แก่ เทคโนโลยีก่อสร้างซึ่งมัก
เกี่ยวข้อง กับวิธีและข้ันตอนในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่ทางสถาปนิกและวิศวกรเขียนอยู่ใน
แบบ และรายการก่อสร้างให้เกิดเป็นสิ่งปลูกสร้างขึ้นมา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทางผู้ที่จะทำการ
ก่อสร้างโครงการเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีก่อสร้าง ต่าง ๆ  
      2.1.3 โครงสร้างอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
     สันติ ชินานุวัติวงศ์ (2546) กล่าวว่า แหล่งที่มาของงานก่อสร้างสามารถแบ่ง ใหญ่ได้ 3 
แหล่ง ได้แก่ งานจากภาคเอกชน  รัฐวิสาหะกิจ และ ภาคราชการ  งานในส่วนของภาคเอกชน
แบ่งเป็น 2 ส่วนย่อย ๆ ได้แก่ งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ งานที่ข้องกับทาง
ธุรกิจ มักเก่ียวข้องกับการลงทุนทางด้านธุรกิจมีการวิเคราะห์กำไรขาดทุน โดยที่งานก่อสร้างบางอย่าง
จำเป็นของการทำธุรกิจเช่น การสร้างโรงงาน หรืออาคารสำนักงานเพื่อเป็นที่ดำเนินธุรกิจ ในขณะที่
งานบางอย่างเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการสร้างเพื่อขายหรือเพ่ือ
บริการ เช่น โรงงาน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ทฯ ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการทำธุรกิจได้แก่การก่อสร้างที่พักอาศัย  
     ในส่วนของรัฐวิสาหกิจการดำเนินงานจะคล้ายกับธุรกิจของเอกชน แต่การลงทุนมาจาก
รัฐบาลส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือมาจากการหารายได้จากการขายบริการ งานก่อสร้างในส่วนรัฐวิสาหกิจมัก
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เป็นการก่อสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น งานก่อสร้างของการทาง
พิเศษ ได้แก่การสร้างทางด่วน เพื่อให้บริการ รายได้มาจากการเก็บเงินค่าผ่านทาง การท่าเรือได้แก่
การก่อสร้างท่าเทียบเรือรายได้มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าเช่าคลังเก็บสิน ค้า การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตได้แก่การก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าและระบบจ่ายไฟฟ้า รายได้มาจากการขายไฟฟ้า การประปา 
ได้แก่ การก่อสร้างโรงกรองน้ำ การวางท่อเมนประปาโดยมีรายได้มาจากการขายน้ำประปา ฯ 
     งานก่อสร้างในส่วนของทางราชการมักเป็นการก่อสร้างที่เก่ียวข้องกับสาธารณูปโภค ไม่ใช่
เป็นการแสวงหากำไร ตัวอย่างของหน่วยงานราชการ เช่น กรมทางหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำการ
ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สะพาน กรมชลประทานทำการก่อสร้างเกี่ยวกับเขื่อนเพื่อการชลประทาน 
คลองส่งน้ำและโครงสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชลประทาน กรมโยธาธิการ ก่อสร้างถนน สะพาน 
ระบบระบายน้ำทิ้ง ในเขตเมือง ฯ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้างมาจากงบประมาณแผ่นดิน ดัง
ภาพ 2.1 แสดงตัวอย่างโครงสร้างของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ก่อสร้างในภาคต่าง ๆ ดังนี้ 

 
 
 ภาพ 2.1 โครงสร้างของอุตสาหกรรมก่อสร้าง  
 ที่มา: สันติ ชินานุวัติวงศ์ (2546) 
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      2.1.4 ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง 
     โดยทั ่วไปแล้ว ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ ่มหลัก ๆ 
ด้วยกันซึ่งทำงานประสานกัน กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ได้แก่ เจ้าของ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้าง 
โดยที่แต่ละกลุ่มมีหน้าที่หลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 
     1. เจ้าของ 
         เป็นผู ้ที ่ทำให้เกิดงานหรือโครงการขึ ้น และเป็นผู้ที ่จ่ายเงินให้แก่ผู ้ออกแบบและ
ผู ้ร ับเหมาก่อสร้าง หน้าที ่หลัก ๆ ของเจ้าของงานพอสรุปได้ดังต่อไปนี ้ร ับผิดชอบในการระบุ
รายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆให้แก่โครงการ เช่น ความต้องการในการใช้อาคาร ปริมาณน้ำมันดิบ
ต่อวันที่จะต้องกลั่น   ปริมาตรก๊าซที่จะต้องส่งตามท่อในหนึ่งชั่วโมง  ปริมาณเหล็กเส้นที่จะต้องผลิต
ต่อวัน ฯ กำหนดว่าจะเกี ่ยวข้องกับโครงการในระดับใด เช่น กระบวนการตรวจทาน (Review 
Process) รายละเอียดของรายงานต่าง ๆ ที่ต้องการ (Required reports) ระดับต่าง ๆที่จะอนุมัติ 
(Levels of Approval) รับผิดชอบในการกำหนปัจจัยต่าง ๆ ที ่มีผลกับต้นทุนโดยรวม การจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กำหนดเวลาของงานหลัก (Major Milestones) และวันสิ้นสุดโครงการ 
     2. ผู้ออกแบบ 
        ประกอบด้วย สถาปนิก และวิศวกรด้านต่าง ๆ เป็นผู้ที่แปลความต้องการของเจ้าของ
ให้อยู่ในรูปของแบบรูปและรายการข้อกำหนด เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถทำการก่อสร้างได้
ตามท่ีเจ้าของต้องการ โดยทั่วไปมีหน้าที่ดังต่อไปนี้  
        2.1 รับผิดชอบในการคำนวณออกแบบทางเลือกต่าง ๆ 
        2.2 จัดทำแบบรูปและรายการข้อกำหนดตามความต้องการของเจ้าของ การออกแบบ
ต้องทำตามบทบัญญัติ ข้อกำหนด และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการออกแบบต้องมีกำหนดเวลาที่
สอดคล้องกับกำหนดเวลาหลักของเจ้าของ และกำหนดเวลาในการก่อสร้างของผู้รับเหมา 
        2.3 ตรวจงาน ก่อสร้างเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม 
        2.4 ตรวจแบบรายละเอียดก่อสร้าง (Shop drawing) 
        2.5 ประมาณราคาค่าก่อสร้างคร่าวๆให้แก่ทางเจ้าของงาน เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 
        2.6 ให้คำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง 
        2.7 กลั่นกรองการขออนุมัติใช้วัสดุจากผู้รับเหมา 
     การออกแบบจะมีผลกระทบต่อคุณภาพและราคาค่าก่อสร้างอย่างมาก ดังนั้นผู้ออกแบบ
ต้องทำงานประสานกับฝ่ายเจ้าของงานอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถออกแบบให้ตรงกับความ
ต้องการของทางเจ้าของงานให้มากที่สุด 
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     3. ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
        มีหน้าที ่ทำงานให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาซึ ่งประกอบไปด้วย แบบรูป รายการ
ข้อกำหนด ขอบเขตงาน และเงื่อนไขสัญญาอื่น ๆ ขั้นตอนก่อสร้างเป็นขั้นตอนที่สำคัญค่อนข้างมาก
เพราะมีผลต่อ งบประมาณ ระยะเวลาก่อสร้างที่อาจจะบานปลายได้ อีกทั้งการใช้งานโครงการและ
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษามีผล อย่างมากจากคุณภาพของงานที่ทำในระหว่างการก่อสร้างผู้รับเหมา
จะต้องประมาณราคาโครงการให้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด จัดทำกำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปได้ 
จัดระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพสำหรับควบคุมต้นทุน กำหนดเวลา และคุณภาพงาน ดังภาพ 2.2 
แสดงฝ่ายหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง ดังนี้ 
 

 
 
 ภาพ 2.2 ฝ่ายหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง  
 ที่มา: สันติ ชินานุวัติวงศ์ (2546) 
 
     นอกเหนือจาก 3 กลุ่มหลัก ๆ นี้ ในการทำงานโครงการก่อสร้างอาจมีกลุ่มหรือตัวแทนใน
การดูแลงานให้แก่เจ้าของโครงการ สำหรับในกรณีที่ทางเจ้าของโครงการไม่ค่อยมีเวลา หรือไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโครงการก่อสร้างหรือการควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มต่าง ๆ และหน้าที่ของ
กลุ่ม     ต่าง ๆ พอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
     4. ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง 
        ผู้บริหารโครงการก่อสร้างเป็นหน่วยงานขนาดย่อม มีวิศวกรหรือสถาปนิก ผู้ประมาณ
ราคา ช่างเขียนแบบ ฯ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนงานก่อสร้างแล้ว
เสร็จ โดยทั่วไปมีหน้าที่ช่วยเจ้าของงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
       4.1 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทั้งทางด้านเทคนิควิศวกรรมและทางด้านการเงิน 



11 
 

       4.2 คัดเลือกผู้ออกแบบโครงการ 
       4.3 ทำการประมาณราคาอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การประมาณอย่างหยาบจนถึงการ
ประมาณราคาอย่างละเอียด 
       4.4 ให้คำปรึกษาแก่ผู้ออกแบบในฐานะท่ีปรึกษาของเจ้าของโครงการ 
       4.5 ควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง กำหนดเวลาก่อสร้าง ให้เป็นไปตามท่ีกำหนด 
       4.6 ทำการคัดเลือกผู้รับเหมาขั้นแรก (Pre-qualification) 
       4.7 ร่างเอกสารประกวดราคาและเอกสารประกอบสัญญา 
       4.8 ดำเนินการประกวดราคา ต่อรองราคา และการเซ็นต์สัญญา 
       4.9 ควบคุมงานก่อสร้าง (ข้ึนอยู่กับข้อตกลงกับทางเจ้าของงาน) 
       4.10 เป็นผู้ประสานงานของทุกฝ่าย รับและจ่ายเอกสารต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับงาน
ก่อสร้างที่ตนรับผิดชอบอยู่ 
       จะเห็นได้ว่าผู้บริหารโครงการมีหน้าที่เกือบทุกชนิดยกเว้นการออกแบบและการแก้ไข
แบบเท่านั้น ดังนั้นผู้บริหารโครงการมีส่วนที่จะทำให้ค่าก่อสร้างถูกหรือแพงและดีหรือไม่ดี 
    5. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
       ผู้ควบคุมงานก่อสร้างคือผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อดูว่างานนั้น
เป็นไปตามแบบรูปและข้อกำหนดตามสัญญาข้อตกลงการว่าจ้างระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง   เป็นผู้
ที่คุ้มครองผลประโยชน์ของเจ้าของงาน ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบมักเน้นทางด้านเทคนิค
วิศวกรรม ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
       5.1 เป็นตัวแทนเจ้าของงานทำหน้าที ่ตรวจสอบคุณภาพของงานจากผู ้รับเหมาใน
ระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปและข้อกำหนดในรายการก่อสร้างและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้
ในสัญญาก่อสร้าง 
       5.2 ควบคุมคุณภาพของงานในองค์กรของตัวเองให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐาน
ที่ได้กำหนดไว้ 
       5.3 ป้องกันความวิบัติทางธุรกิจอันอาจเกิดจากความผิดพลาดในการทำงานที่ทำให้ต้อง
สูญเสียทรัพย์สิน 
       5.4 ป้องกันความวิบัติอันอาจจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความ
ผิดพลาด ประมาท ความเข้าใจผิด หรือความไม่รับผิดชอบของผู้ทำงาน 
       5.5 เป็นผู้ที่ทำให้งานสำเร็จได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
       อย ่างไรก็ตาม ขอบเขตความร ับผ ิดชอบของแต่ละฝ ่ายมักจะขึ้ นอย ู ่ก ับความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มหลัก ทั้งนี้ในการทำงานแต่ละโครงการควรมีการระบุ



12 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่ซ้ำซ้อน หรืองานที่ไม่มีคน
ทำ  
      2.1.5 งานหลัก ๆ ในการก่อสร้างอาคาร 
     ในการทำการก่อสร้างอาคารพอจะแบ่งงานเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ งานอาคาร งาน
สาธารณูปโภค และงานปรับปรุงพ้ืนที่สำหรับงานสาธารณูปโภคและงานปรับปรุงพ้ืนที่ มักจะแตกต่าง
กันข้ึนอยู่กับ ขนาดและชนิดของโครงการ สำหรับงานอาคารโดยทั่วไปแล้วจะมีองค์ประกอบของงานที่
คล้าย ๆ กัน 
     1. งานสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบระบายน้ำฝนในบริเวณก่อสร้าง ระบบระบายน้ำทิ้ง 
ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ฯ งานปรับปรุงพื้นท่ีได้แก่ ถนนภายในโครงการ ที่จอด
รถและทางเท้า รั้วและประตู งานภูมิสถาปัตย์ งานปรับพื้นที่ เป็นต้น 
     2. งานอาคาร แบ่งเป็นงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์กรรม และงานระบบภายในอาคาร 
โดยที่ แต่ละงานสามารถแบ่งเป็นงานย่อย ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
        2.1 งานโครงสร้าง 
    ก) งานโครงสร้างใต้ดิน ประกอบด้วย งานดิน (Earth work)ได้แก่ งานขุด งานถม 
ระบบป้องกันดินพัง งานเสาเสาเข็ม (Piling work) ได้แก่ เข็มคอนกรีต เข็มเหล็ก เข็มไม้ เข็มพืด 
slurry wall และงานฐานรากอาคาร เป็นต้น 
    ข) งานโครงสร้างเหนือพื ้นดิน (Super structure work) ได้ประกอบด้วยการ
ก่อสร้าง เสา คาน พื้น หลังคา ผนัง บันได เป็นต้น 
        2.2 งานสถาปัตยกรรม 
    ก) งานหลังคา (Roofing) เช่น กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องมอร์เนียร์ กระเบื้องดิน
เผา หลังคาสังกะสี แผ่นโลหะ กระเบื้องลูกฟูก เป็นต้น 
    ข) งานฝ้าเพดาน (Ceiling) เช่นฝ้า ยิปซั่ม ระแนงไม้ ระแนงอลูมิเนียม กระเบื้อง
กระดาษ 
    ค) งานตกแต่งพ้ืน (Floor) เช่น พ้ืน  หินขัด ปาร์เก้ กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องยาง 
หินอ่อน บัวผนัง พื้นขัดมัน พ้ืนขัดหยาบ เป็นต้น 
    ง) งานผนัง (Wall) เช่น  คอนกรีต อิฐ โครงคร่าวกับยิปซั่มบอร์ด ผนังไม้ หินอ่อน 
กระเบื้องเคลือบ wall paper เป็นต้น 
    จ) งานประตู หน้าต่าง (Doors & windows) เช่น หน้าต่าง ไม้ เหล็ก อลูมิเนียม 
อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง เป็นต้น 
    ฉ) บันได (Stair) ประกอบด้วยราวบันไดไม้ เหล็ก ลูกกรงไม้ เหล็ก จมูกบันได เป็น
ต้น 
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   ช) สุขภัณฑ์ (Sanitary wares) ได้แก่ ชักโครก โถปัสสาวะ ที่ใส่กระดาษชำระ ที่ใส่
สบู่ ราวแขวนผ้า ฝักบัว สายยางชำระ อ่างล่างหน้า อ่างอาบน้ำ เป็นต้น 
       2.3 งานระบบภายในอาคาร 
   ก) งานระบบสุขาภิบาล (Sanitary works) ได้แก่การเดินท่อชนิดต่าง ๆ เช่น ท่อ
เหล็ก ท่อ PVC ปัม๊น้ำ แท็งกน์้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น 
   ข) งานวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical works) ประกอบด้วย ระบบปรับอากาศ 
ระบบทำน้ำร้อน น้ำเย็น ลิฟต์ บันไดเลื่อน เป็นต้น 
   ค) งานวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical work) ประกอบด้วย ระบบควบคุม ระบบแสง
สว่าง ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสื่อสารในอาคาร ระบบสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ เป็นต้น 
    ภาพ 2.3 แสดงถึงงานหลัก ๆ ในการก่อสร้างอาคาร นอกเหนือจากนี้ยังมีงานที่จำเป็นต้อง
ทำแต่ไม่ได้ระบุในแบบและรายการก่อสร้าง ซึ่งได้แก่งานชั่วคราว (Temporary works) ต่าง ๆ ได้แก่ 
งานวางผังอาคาร สำนักงานสนาม โรงเก็บวัสดุ ถนนชั่วคราว สาธารณูปโภคชั่วคราว และ งานแบบ
หล่อ (Formwork) ซึ่งอาจเป็นแบบหล่อ  ไม้ เหล็ก ไม้อัด หรือเป็นระบบแบบหล่อพิเศษ เช่น แบบ
เลื่อน (Slip form) แบบไต่ (Climbing form) หรือ แบบเคลื่อนที่ (Travelling form) เป็นต้น 
 

 
 
 ภาพ 2.3 งานต่าง ๆ ในการก่อสร้างอาคาร  
 ที่มา: สันติ ชินานุวัติวงศ์ (2546) 
 



14 
 

      2.1.6 วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคาร 
     วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารพอจะจำแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
     1. วัสดุพื้นฐาน (Basic Materials) ได้แก่วัสดุที่เป็นฐานในการผลิตวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ใน
การก่อสร้าง เช่น เหล็ก อลูมิเนียม ไม้ กรวด หิน ทราย ซีเมนต์ พลาสติก กระจก เป็นต้น 
     2. วัสดุผลิตภัณฑ์ ได้แก่วัสดุที่ผ่านกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเพื่อใช้
ในการก่อสร้าง เช่น คอนกรีตสำเร็จรูป อิฐ เหล็กรูปพรรณ เหล็กเสริมคอนกรีต ลวดเหล็กอัดแรง ไม้
แปรรูป ชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ ชิ้นส่วนสำเร็จรูปหลังคา ผนังภายในอาคาร วงกบ
ประตู หน้าต่าง วัสดุงานตกแต่งพ้ืน ผนัง ฝ้าเพดาน หลังคา เป็นต้น 
      2.1.7 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร แบ่งได้ดังต่อไปนี้ 
    1. งานดิน ได้แก่ รถแทรกเตอร์ (Tractors) รถตัก (Loader),  power shovel, ปั้นจั่น
แบบขุดลาก(Drag line), ปั้นจั่นขุดแบบกาบหอย (Clamp shell), รถขุด (Back hoe) , รถบรรทุก 
(truck) รถเกลี่ยดิน (grader) เป็นต้น 
    2. งานขนส่งในงานก่อสร้าง เช่น รถเข็น รถขน-เทวัสดุ รถยก รถบรรทุก รอก สายพาน
ลำเลียง ปั้นจั่น เป็นต้น 
    3. งานคอนกรีต เช่น โรงผสมคอนกรีต โม่ผสมคอนกรีต รถคอนกรีตผสมเสร็จ รถขนเท
วัสดุ สายพานลำเรียง ถังหิ้วคอนกรีต ถังพักคอนกรีต รางเทคอนกรีต เครื่องสูบคอนกรีต เครื่องสั่น
คอนกรีต เครื่องยิงคอนกรีต แบบเลื่อน แบบไต่ เป็นต้น 
    4. งานไม้ เช่น เลื่อย สิ่ว สะหว่านเจาะรู เครื่องไสไม้ เป็นต้น 
    5. งานโลหะ  เช่น เลื่อย สว่าน เครื่องเชื่อม เป็นต้น 
      2.1.8 วิธีการก่อสร้าง 
     ในการก่อสร้างอาคารสามารถที่จะแบ่งวิธีที่ใช้ในการก่อสร้างได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 
ประเภทได้แก่ 
     1. การก่อสร้างอาคารโดยทั่วไป 
 การก่อสร้างโดยทั่ว ๆ ไปโดยใช้วิธีการก่อสร้างที่ธรรมดาไม่ได้ใช้เทคนิคพิเศษในการก่อสร้าง 
โดยทั่วไปมักประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
        1.1 การวางผัง ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว 
        1.2 งานโครงสร้างใต้ดิน ได้แก่ งานเสาเข็ม  และ ฐานราก 
        1.3 โครงสร้างเหนือพ้ืนดิน ได้แก่ การก่อสร้าง เสา คาน พ้ืน บันได ผนัง หลังคา 
        1.4 งานตกแต่งอาคาร พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน หลังคา การติดตั้งประตู หน้าต่าง อุปกรณ์
อาคารต่าง ๆ 
        1.5 งานระบบอาคาร เช่น ระบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล เป็นต้น 
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        1.6 งานที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร 
      2.1.9 งานก่อสร้างท่ีมีลักษณะพิเศษ 
     ในการทำงานก่อสร้างบางครั้งมีการคิดเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้งานก่อสร้างทำได้เร็วขึ้น ลด
ค่าใช้จ่าย หรือสามารถควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้น เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคารเช่น 
     1. งานก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปขนาดใหญ่ งานก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปเป็นวิธีการ
ก่อสร้างที่จะหล่อชิ้นส่วนของอาคารก่อนที่จะนำไปติดตั้ง เป็นเทคนิคที่ช่วยให้งานก่อสร้างประหยัด
และเสร็จเร็วขึ้น แต่มีข้อจำกัดคือขนาดของชิ้นส่วนจะถูกจำกัดด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งและ
ติดตั้ง รอยต่อของชิ้นส่วนจะต้องถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อให้สามารถถ่ายแรงระหว่างชิ้นส่วน
เพ่ือให้ได้ระบบโครงสร้างที่สมบูรณ์ 
     2. งานระบบอัดแรง งานระบบอัดแรง (Prestress) เป็นระบบที่ใส่แรงเข้าไปในโครงสร้าง
ก่อนเพื่อต้านทานน้ำหนักบรรทุกที่จะเกิดข้ึน มี 2 ระบบคือ ระบบอัดแรงก่อนและระบบอัดแรงทีหลัง 
     3. แบบเลื่อน แบบเลื่อน (Slip form)เป็นระบบแบบหล่อที่จะเลื่อนไปขณะเทคอนกรีต
เหมาะสำหรับโครงสร้างที่มีขนาดสม่ำเสมอ มี 2 ระบบคือแบบเลื่อนในแนวราบใช้กับงานก่อสร้างถนน
คอนกรีต และแบบเลื่อนในแนวดิ่งใช้ก่อสร้าง ปล่องลิฟต์ ไซโล ปล่องควันฯ 
     4. Heavy lifting การก่อสร้างวิธีนี้เป็นการก่อสร้างโดยประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างที่มี
ขนาดใหญ่ในสถานที่ก่อสร้างแล้วใช้แม่แรงยกชิ้นส่วนขึ้นไปประกอบเป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์ 
     5. Gunite/Shotcrete เป็นการใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายปืนฉีดน้ำ ฉีดพ่นคอนกรีตไป
บนที่รองรับ วิธีการก่อสร้างแบบนี้มักใช้กับการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตบางอย่างเช่น หลังคา
โครงสร้างเปลือกบาง โดยคอนกรีตจะถูกพ่นไปบนเหล็กเสริมที่มีลวดตะแกรงผูกอยู่เพื่อเป็นตัวยึด
คอนกรีต หรือใช้กับการซ่อมแซมคอนกรีตที่เป็นโพรง เพราะการอัดฉีดเข้าไปด้วยแรงดันสูงจะทำให้
คอนกรีตที่พ่นลงไปมเีนื้อแน่น 
     6. Pumpcrete เป็นการเทคอนกรีตโดยใช้ปั๊ม เหมาะสำหรับการเทคอนกรีตที่มีปริมาณ
มาก เพราะอัตราการเทจะเร็วมากทำให้งานก่อสร้างเสร็จเร็ว หรือใช้เทคอนกรีตที่อยู่ในที่สูงหรือไกล
จากที่เทมาก 
     7. Tremie เป็นวิธีการเทคอนกรีตใต้น้ำโดยใช้ท่อเหล็กที่จมอยู่ในคอนกรีตที่เทตลอดเวลา
เป็นตัวดันคอนกรีตที่เทไปก่อนแล้วขึ้นข้างบน ทำให้คอนกรีตส่วนที่เททีหลังไม่สัมผัสกับน้ำ 
     8. Top-down construction การก่อสร้างชนิดนี้เป็นการก่อสร้างโครงสร้างอาคารที่แบ่ง
ระบบโครงสร้างเป็น 2 ส่วน ส่วนที่เหนือดินและส่วนที่อยู่ใต้ดิน โดยการก่อสร้างจะทำการก่อสร้างไป
เกือบพร้อม ๆ กัน เหมาะสำหรับการก่อสร้างในสถานที่แคบแต่ต้องการความรวดเร็ว โครงสร้างใต้ดิน
จะเป็นผนังกันดินไปในตัว (Diaphragm wall) 
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     9. การก่อสร้างสลับชั้น การก่อสร้างสลับชั้นเป็นการก่อสร้างโครงสร้างอาคารสูงโดย
ทำงานโครงสร้างชั้นเว้นชั้นหรือชั้นเว้นสองชั้น  หลังจากที่โครงสร้างพื้นชั้นที่ทำไปแล้วสามารถรับ
น้ำหนักได้ด้วยตัวเอง และถอดค้ำยันออกแล้ว จึงทำการก่อสร้างโครงสร้างของพื้นชั้นที่เว้นไว้  วิธีนี้
เป็นเทคนิคในการเร่งงานก่อสร้างชนิดหนึ่งเพราะสามารถทำงานขนานกันไปพร้อม ๆ กันทำให้
สามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างได้ แต่มีข้อระวังคือ รอยต่อของเสากับโครงสร้างพื้นที่เว้นไว้
ต้องออกแบบและก่อสร้างให้สามารถถ่ายแรงระหว่างกันได ้
      2.1.10 ชนิดของงานก่อสร้าง 
      งานก่อสร้างโดยทั่วไปมักหมายถึง งานวิศวกรรมโยธาครอบคลุมงานก่อสร้าง ตั้งแต่งาน
ก่อสร้างขนาดเล็กไปจนถึงงานก่อสร้างขนาดใหญ่ งานก่อสร้างสามารถแบ่งออกตามประเภทงานได้
ดังนี้ 
     1. งานอาคาร หมายถึง งานก่อสร้างที่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ฐานราก 
เสา คาน พื้น กำแพง ประตู หน้าต่าง หลังคา รวมไปถึง งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบ
ประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบการตกแต่งภายใน ลิฟต์ และอุปกรณ์อาคารอ่ืน ๆ ตัวอย่างงานอาคาร 
เช่น งานก่อสร้างบ้าน ที่ทำการ ศูนย์การค้า โรงแรม แฟลต โรงเรียน โรงงาน ฯ งานอาคารแบ่งเป็น
ประเภทย่อย ๆ ได้ดังนี้ 
        1.2 อาคารสูง หมายถึง อาคารที่สูงที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการก่อสร้าง เช่น ปั้นจั่น 
ลิฟต์ นั่งร้านสำหรับแบบหล่อคอนกรีต เป็นต้น 
             ก) อาคารสำเร็จรูป หมายถึงอาคารที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งอาจทำจาก
คอนกรีตหรือเหล็ก โดยทั่วไปจะทำจากโรงงาน การประกอบอาคารมักจะใช้ เครื่องจักรขนาดใหญ่ใน
การยกติดตั้ง 
             ข) บ้านพักอาศัย อาคารประเภทนี้เป็นงานขนาดเล็กและเบา โดยทั่วไปจะมีความ
สูง 1 ถึง 2 ชั้น 
             ค) อาคารที่พักพิงชั่วคราว ได้แก่ที่พักคนงานหรือสถานที่ทำการชั่วคราว เพื่อการ
บริหารโครงการ 
     2. งานวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering work) ได้แก่ งานถนน ทางหลวง สะพาน งาน
วางท่อประปา งานฐานราก งานอาคารใต้ดิน งานเขื่อน งานระบบน้ำเสีย งานก่อสร้างท่าเทียบ เรือ 
สนามบิน ฯ ลักษณะงานโยธาที่น่าสังเกตคือ เป็นงานที่ต้องใช้เครื่องจักรหนัก เป็นปัจจัยหลักในการ
ทำงาน มีปริมาณงานมาก และขอบเขตพื้นที่ปฏิบัติงานกว้าง หรือลึก หรือทั้งกว้างและลึก ลักษณะ
ของแรงหรือพลังงานในรูปแรงอัด แรงสั่นสะเทือน แรงเหวี่ยง แรงดัน แรงกระแทก แรงกระทบ ฯ 
     3. โรงงานอุตสาหะกรรม และงานโรงไฟฟ้า (Process and Power Plant) งานประเภท
นี้มักเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปีโตเคมี โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานแยก
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แร่และแต่งแร่ สถานีไฟฟ้าย่อย โรงงานโม่หิน ฯ ค่าก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นค่าสร้า งระบบเพื่อให้
โรงงานสามารถทำการผลิตได้ 
     4. งานก่อสร้างอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากงาน 3 ประเภทแรก เช่น งานก่อสร้างแท่นเจาะสูบ
ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันดิบในทะเล งานรื้อถอน (Demolition) จัดเป็นงานก่อสร้างแขนงหนึ่ง ช่าง
และแรงงานที่เกี่ยวข้องในงานด้านนี้ต้องเป็นผู้ชำนาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานรื้อถอนที่อยู่ในย่านเขตชุมชนที่เป็นอาคารสูง หรือเป็นโรงงานสารเคมี งานรื้อถอนมักจะมีลำดับใน
การทำงานตรงข้ามกับงานก่อสร้าง เช่น งานรื้อถอนมักจะทำจากสูงลงมาต่ำ แต่งานก่อสร้างจะต้องทำ
จากล่างขึ้นไปข้างบน 
     อย่างไรก็ตามในโครงการก่อสร้างหนึ่ง ๆ อาจประกอบด้วยงานก่อสร้างหลายชนิดด้วยกัน 
เช่น โครงการก่อสร้างโรงแรมริมแม่น้ำ นอกเหนือจากตัวอาคารแล้วอาจมีโครงสร้างของเขื่อนกันดิน
ริมฝั่งแม่น้ำ ถนนและที่จอดรถภายในโครงการ การจัดสวน ระบบระบายน้ำ โครงสร้างฐานราก และ
ชั้นใต้ดิน ฯ โครงการก่อสร้างเขื่อน นอกเหนือจากการสร้างเขื่อนแล้ว ก็มักจะมีการสร้างอาคารที่ทำ
การ อาคารซ่อมบำรุง ฯ โครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมัน นอกเหนือจากการติดตั้งระบบเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการกลั่นแล้ว ยังต้องมีการก่อสร้าง ถนนภายในโครงการ อาคารต่าง ๆ เช่นอาคารควบคุม 
สถานีไฟฟ้าย่อย อาคารซ่อมบำรุง ระบบระบายน้ำในโครงการ ฯ การเดินท่อต่าง ๆ  
      2.1.11 ทฤษฎีความสำเร็จในโครงการก่อสร้าง  
      วิชานันท์ ชะม้าย (2551) กล่าวว่า ความสำเร็จในโครงการก่อสร้าง หมายถึงโครงการ
ก่อสร้างที่ได้รับการบริหารและจัดการ ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือเจ้าของโครงการ
หรือเจ้าของงาน โดยได้คุณภาพตามที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานทันต่อเวลา และสามารถควบคุม
ค่าใช้จ่าย(งบประมาณ) ของโครงการ ได้ตามที่กำหนดไว้ คำว่าคุณภาพงานที่กำหนด หมายถึง 
คุณภาพของงานที่สัมผัสได้ เช่น ความ เรียบร้อย ความแข็งแรง การใช้วัสดุอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่
กำหนด และยังหมายถึง ความสามารถ ในการทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของงานที่ทำ เช่น งาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อ ก่อสร้างเสร็จแล้วต้องสามารถได้งานตามวัตถุประสงค์ของการ
ออกแบบสามารถระบุน้ำหนัก รถบรรทุกของการจราจรได้โดยไม่เสียหายก่อนระยะเวลาที่ก ำหนด 
วัสดุที่ใช้ได้มาตรฐาน ด้านเวลา นั้น มักถูกควบคุมด้วยเจ้าของงานที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขของธุรกิจ 
เช่น การก่อสร้างอาคารห้าง สรรพสินค้าเพื่อให้ทันต่อการเปิดบริการในช่วงเทศกาล ซึ่งถือว่าเป็น
ปัญหาต่อการบริหารงานก่อสร้างเสมอ หรือในบางกรณีอิทธิพลของการเมืองท้องถิ่นมีผลต่อการ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของ โครงการด้วย ผู้บริหารงานก่อสร้างหรือทีมงานไม่สามารถบอกว่า ทำไม่ได้ 
สร้างไม่ทัน เว้นแต่เป็น เหตุสุดวิสัย แต่จะคิดว่าทำอย่างไรให้สามารถดำเนินการจัดการเพื่อให้สามารถ
สร้างได้ทางด้าน งบประมาณเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างมักให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ
เสมอผู้รับเหมาจะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้ หรือในราคาของงาน



18 
 

จะต้องบริหารเงินทุนได้ดีบางโครงการต้องอาศัยเงินทุนสูง ซึ่งหากสภาพคล่องของบริษัทไม่ดีก็อาจ 
ส่งผลถึงการหยุดการก่อสร้างได้  
      องค์ประกอบแสดง ความสำเร็จของโครงการ หมายถึง โครงการมีการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถทำงานให้สำเร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้และได้
คุณภาพตามรูปแบบและสัญญาซึ่งหาก วิเคราะห์โดยละเอียดแล้วความสำเร็จของโครงการที่สมบูรณ์
จะต้องครอบคลุมความหมายที่กว้าง กว่านั้นซึ่งก็คือ ความสำเร็จของโครงการหนึ่งเป็นผลจากการที่ 
โครงการมีการทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลองค์ประกอบที่แสดงถึงความสำเร็จของ 
โครงการหนึ่ง ๆ ควร ประกอบไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
      1. การจ ัดการด ้านการเง ินและเวลา (Time and Cost Management) หมายถึง 
ประสิทธิผล ใน การบริหารงานและการจัดการโครงการ ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการว่าสามารถ
เสร็จสิ้น ภายใต้เวลา และงบประมาณท่ีมีอย่างจำกัด 
      2. ผลงานด้านเทคนิค (Technical Performance) แสดงถึงคุณภาพของผลงานโครงการ
ที่ เป็นไปตามสัญญา และถูกต้องตาม Specification สามารถทำงานในเชิงเทคนิคได้อย่างถูกต้อง 
และสมกับสภาพแวดล้อมของโครงการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่โครงการมีระบบการจัดการด้าน 
ความปลอดภัย 
      3. ความพึงพอใจในการบริหารและจัดการโครงการ (Management and Organization 
Satisfaction) หมายถึง การที่มีทีมงานได้ให้ความร่วมมือในการทำงาน มีการทำงานประสานงาน 
อย่างดีจนกระทั่ง โครงการสิ้นสุด และสามารถร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการได้ นอกจาก นั้น
ความพอใจของทีมงานยังรวมถึงความภูมิใจ ความรู้สึกถึงงานที่ท้าทายได้ให้ประสบการณ์กับ ทีมงาน 
ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์กรระยะยาว 
      4. ความพึงพอใจในผลงาน (Business Performance Satisfaction) แสดงได้จากผล
การ ตอบกลับ หรือจาการประเมินผลจากลูกค้า รวมทั ้งผู ้ใช้ประโยชน์จากโครงการตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
      5. การปิดโครงการ (Project Termination) เป็นการจบโครงการอย่างไม่มีข้อขัดแย้ง 
ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง หรือมีน้อยที่สุด รวมทั้งการบันทึกผลการทำงาน การแก้ปัญหา ซึ่งสามารถใช้ 
อ้างอิงได้ในโครงการต่อ ๆ ไป  
      อย่างไรก็ตาม หากมองภาพรวมขององค์กรในระยะยาว ความสำเร็จขององค์กร
ย่อมขึ้นอยู่กับความ สำเร็จของโครงการทุกโครงการ ดังนั้นผู้บริหารจึงควรตระหนักว่าองค์ประกอบ
ของความ สำเร็จ ของโครงการหนึ่งนั้น มีมากกว่าด้านการเงิน คุณภาพ  และเวลา นั่นคือแรงจูงใจของ
บุคลากร ในงานก่อสร้าง ความหมายของความสำเร็จของโครงการมักประกอบด้วย การสร้างผลกำไร 
โครงการแล้วเสร็จตามกำหนด  สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ ผลการทำงาน (Performance) ของ 



19 
 

บุคลากรโครงการ (Project Manager) ว ิศวกรโครงการ (Project  Engineer) ผ ู ้ควบค ุมงาน 
(Supervisor) คนงาน (Worker) ฯลฯ ซึ่งผลการทำงานของคนเหล่านั้น ย่อมขึ้นกับเป้าหมาย ความ
ต้องการของ บุคลากร แรงจูงใจด้านบวก (Motivators) และแรงจูงใจด้านลบ (Demodulators) 
ความสำคัญของ แรงจูงใจที่มีผลต่อการทำงานมักถูกมองข้ามไป หรือไม่ก็ถูกคาดคิดไปว่าแรงจูงใจของ
แต่ละบุคคล ในการทำงานจะเหมือนกัน ผู้จัดการโครงการและวิศวกรโครงการควรจะทราบและทำ
ความเข้าใจ ว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทำงาน หรือรู้สึกท้อถอย ย่อย
แตกออกไป ตามสภาพพื้นฐานบุคคลหรือพื้นฐานตำแหน่งงาน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจูงใจบุคลากรให้
ความร่วม มือในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งแนวทางขจัดหรือลดแรงจูงใจด้านลบของ
บุคลากร ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องก็จะส่งผลให้โครงการประสบความสำเร็จด้วยดี (สุทธิ ภาษีผล, 2543) 
 

2.2 การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 
      2.2.1 ขั้นตอนการทำก่อสร้าง 
     เอกมล ปราบแสนพ่าย (2553) กล่าวว่า ขั้นตอนของงานก่อสร้างโดยทั่วไปไว้ดังนี้ 
     1. การศึกษาและวิจัยเบื้องต้น เพื่อต้องการทราบถึงความเป็นไปได้ในการที่จะลงทุนใน
การ ก่อสร้างนั้นในแง่ของการคุ้มค่าในการลงทุน 
     2. การออกแบบและทำรายละเอียด คือ การออกแบบและกำหนดรายละเอียดทั้งด้าน 
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเพื่อการประกวดราคาจ้างเหมา 
     3. การประกวดราคาหรือการจ้างเหมา คือ การหาผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทำ
การ ก่อสร้าง 
     4. การก่อสร้าง คือ การกระทำตามแบบและรายละเอียดในขั้นตอนที่ 2 ให้เป็นสิ่งก่อสร้าง
จริงภายใต้การจัดการของผู้รับทำการก่อสร้าง และการควบคุมของตัวแทนฝ่ายเจ้าของ โดยยึดถือ 
รูปแบบรายการและสัญญา รวมทั้งหลักวิชาและจรรยาบรรณของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเป็นเกณฑ์ 
     ขั้นตอนการก่อสร้างไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
     1. การวางแผนปฏิบัติงาน เป็นการปฏิบัติงานก่อนที ่จะเริ ่มงานใด ๆ การวางแผน 
ปฏิบัติงานที่ดีเป็นการกระตุ้นให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายยิ่งขึ้น ป้องกัน 
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้ามิให้เกิดจะทำให้ปฏิบัติงานได้เร็วและได้ผลดียิ่งขึ้น และหาก ปัญหา
ที่ไม่สามารถป้องกันได้เกิดขึ้นมาก็ยังมีการเตรียมแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าด้วย ทำให้สามารถลด ขนาด
ปัญหาให้เล็กลงและลดความสับสนได้ ผู้รับงานก่อสร้างที่ดีต้องทำการวางแผนปฏิบัติงาน ล่วงหน้า
เกี่ยวกับเรื่องแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ การจัดสถานที่ปฏิบัติงานตลอดจน การตรวจ
งานก่อสร้าง 
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     การวางแผนปฏิบัติงานหากทำไดย้ิ่งละเอียดยิ่งดีจะทา ให้การปฏิบัติงานราบรื่นเนื่องจากมี
การเตรียมการล่วงหน้าทุกขั้นตอนแม้แต่จะเป็นรายละเอียด ผู้ร่วมงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
เมื ่อมีแผนปฏิบัติงานถึงขั้นรายละเอียดมีข้อเสียที่มีความผิดพลาด คลาดเคลื่อนได้ง่าย ดังนั้น ผู้
วางแผนจะต้องเตรียมหาลู่ทางแก้ไขความคลาดเคลื่อนไว้ด้วย 
     แผนปฏิบัติที่มีผู้รับเหมามักเตรียมไว้ เพื่อการทำงานนั้นมักประกอบด้วย แผนงานร่าง
แผนการเตรียมบุคลากร แผนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ แผนการจัดสถานที่ ตลอดจนกำหนดตำแหน่ง
เครื่องมือและโรงงานชั่วคราว แผนการจัดลำดับขั้นของงาน และแผนการตรวจงานก่อสร้าง 
     2. การเตรียมบุคลากร เรื ่องบุคลากรเป็นเรื ่องที่สำคัญของการก่อสร้าง เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างกว่าจะแล้วเสร็จแต่ละโครงการต้องใช้บุคลากรจำนวนมาก และมีบุคลากรหลาย
ระดับมีทั้งนายช่างฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ สถาปนิกและวิศวกรโครงการ สถาปนิกและวิศวกรควบคุมงาน
ก่อสร้าง รองลงมาจากระดับนายช่างก็เป็นผู้ช่วยนายช่าง ได้แก่ ผู้ช่วยสถาปนิกและวิศวกรแต่ละฝ่าย
ของโครงการ เป็นต้น บุคลากรที่รองลงมาอีกระดับหนึ่ง ได้แก่ ช่างเทคนิคหรือช่างฝีมือ ซึ่งมีท้ังหัวหน้า
ช่างและผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคหรืองานฝีมือ และผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติระดับล่างสุดได้แก่กรรมกรที่
ปฏิบัติงานทั่วไปและปฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งจำนวนและระดับของผู้ปฏิบัติงานจะมีมากหรือ
น้อยแล้วแต่ขนาดของโครงการและความสลับซับซ้อนของโครงการว่าจะต้องใช้ผู้ ปฏิบัติ งานด้าน
เทคนิคมากหรือน้อยอย่างไร การเตรียมบุคลากรให้พร้อมทั้งวุฒิและประสบการณ์ของบุคลากรและ
จำนวนที่ต้องการ เพื่อการทำงานแต่ละช่วงนั้น เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมการล่วงหน้า มิฉะนั้นจะหา
ผู้ปฏิบัติงานในช่วงที่ต้องการปฏิบัติต่างชนิดกัน ช่วงของการปฏิบัติงานและจำนวน วันที่ต้องปฏิบัติ 
จำนวนบุคลากรแต่ละระดับที่ต้องปฏิบัติงานแต่ละชนิดและแต่ละประเภท 
     3. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ เรื่องวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างเป็นเรื่องสำคัญ 
กับการก่อสร้างอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมีการเตรียมงานล่วงหน้า เนื่องจากเกี่ยวข้องกับราคา ปริมาณที่ซื้อ 
ช่วงเวลาที่ซื้อ การขนส่ง การเก็บรักษา ตลอดจนการผลิตย่อมจะเกิดปัญหาได้ท้ังสิ้น 
     การเตรียมวัสดุและอปุกรณ์ก่อสร้างที่ดีนั้นคือ ต้องจัดการให้ได้วัสดุและอปุกรณ์ก่อสร้าง 
มาใช้ได้ทันเวลา โดยไม่เก็บตุนไว้นานเกินไป เป็นการประหยัดทั้งเงินและสถานที่ที่ต้องเก็บการ จัดหา
วัสดุและอุปกรณ์นั้น ควรจัดเป็นตารางกำหนดเวลาที่จะใช้วัสดุและอุปกรณ์แต่ละชนิดให้ ชัดเจนจะได้
ทำการจัดหาวัสดุให้ทันการ 
     ส่วนการเตรียมการเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างนั้น หากวางแผนปฏิบัติงานได้ดีจะช่วยให้การ 
วางผังสถานที่ก่อสร้างดีด้วย ผังสถานที ่ก่อสร้างจะเกี ่ยวข้องกับสถานที ่ก่อสร้าง และบริเวณ 
ปฏิบัติงาน การขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ ตำแหน่งและที่ตั้งเครื่องมือหนัก ซึ่งต้องสัมพันธ์กับการเข้า 
บริการได้ง่าย โรงงานที่ใช้ปฏิบัติงานสนามชั่วคราว โรงเก็บวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ปลอดภัย 
สำนักงานควบคุมการปฏิบัติงานสนาม ที่พักคนงาน และบริเวณก าจัดสิ่งปฏิกูลด้วย การวางผังสนาม
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ดีจะทำ ให้การสัญจรของเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง การขนส่งวัสดุและ อุปกรณ์ก่อสร้างไม่สับสน มี
ความสะดวกและปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน และสามารถตรวจงานจาก สำนกังานสนามได้มากที่สุด 
     4. การก่อสร้างในขั้นตอนทำการก่อสร้าง การก่อสร้างย่อมเป็นงานที่สำคัญที่สุด เมื่อได้มี 
การเตรียมงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วก็เริ่มทำการก่อสร้าง ซึ่งงานก่อสร้างที่กล่าวถึงนี้อาจแบ่งประเภท 
ต่าง ๆ ได้ดังนี ้
     งานโครงสร้างเป็นงานที่สำคัญที่สุดของโครงการ และเป็นงานที่เริ่มก็สร้างก่อนงานอ่ืน 
ได้แก่ งานโครงสร้างใต้ดิน เช่น การเจาะหรือตอกเสาเข็ม การทำฐานรากการทำห้องใต้ดินอ่ืน ๆ และ 
งานก่อสร้างบนดิน ได้แก่ การก่อสร้างส่วนบนดินของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น โครงสร้างอาคาร ส่วนบน
ดิน ได้แก่ เสา คาน พื้น กำแพงรับแรงลม เป็นต้น 
     งานก่อสร้างรายละเอียด ได้แก่ การก่อผนัง การทำ ฝ้าเพดาน การเดินสายไฟฟ้า การวาง
ท่อ ประปาและท่อระบายน้ำทิ้ง การติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง งานฉาบปูน งานติดตั้งดวงโคมและ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า งานติดตั้งหัวก๊อกประปาพร้อมอุปกรณแ์ละงานทาสี เป็นต้น 
      งานตกแต่ง ได้แก่ งานตกแต่งพ้ืน ผนัง และเพดาน ติดตั้งเครื่องเรือนที่ติดผนัง เช่น ตู้ 
เสื้อผ้า เคาน์เตอร์ชั้นวางของ อ่างล้างมือ จัดหาและจัดวางเครื่องเรือนลอยตัว เช่น เตียง โต๊ะ เก้าอ้ี 
งานตกแต่งดวงโคมประดับ เป็นต้น 
     งานภูมิทัศน์ ได้แก่ งานจัดภูมิทัศน์ชุมชน จัดสวนปลูกต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ ปลูก 
หญ้าและตกแต่งบริเวณให้เหมาะสมกับอาคาร เป็นต้น 
     การปฏิบัติงานช่วงนี้มีความสลับซับซ้อนมาก ทั้งด้านการเตรียมการ การจัดการ การให้ 
ความสะดวกและปลอดภัย ตลอดจนการปฏิบัติงานเทคนิคด้านต่าง ๆ แล้วยังต้องจัดให้คนหลายกลุ่ม 
ปฏิบัติงานเทคนิคด้านต่าง ๆ แล้วยังต้องจัดให้คนหลายกลุ่มปฏิบัติงานทั้งประสานกันและบางครั้งก็ 
ปฏิบัติงานร่วมกัน และต้องให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ดังนั้น การวางแผนปฏิบัติงาน การ 
เตรียมการด้านต่าง ๆ และการจัดการย่อมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง 
     5. การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง เป็นการปฏิบัติงานอีกส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ในขอบเขต 
ของงาน ขั้นตอนทำการก่อสร้าง การตรวจงานของฝ่ายผู้รับงานก่อสร้างในที่นี้ให้รวมถึงการควบคุม 
งานด้วย ผู้รับงานก่อสร้างต้องมอบให้ผู้ที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์ควบคุมงานของตนเอง เพื่อให้
ได้งานที่มีทั้งคุณภาพได้ปริมาณมาก งานแล้วเสร็จรวดเร็ว โดยใช้วัสดุและแรงงานอย่าง ประหยัด ผู้
ควบคุมงานของฝ่ายผู้รับงานก่อสร้างจะต้องปฏิบัติงานมากกว่าผู้ควบคุมงานของฝ่าย เจ้าของโครงการ 
การจะตรวจงานต้องจัดการปฏิบัติงานให้ประสานกันให้ได้ และต้องให้งานแล้ว เสร็จตามกำหนดด้วย 
     เอกมล ปราบแสนพ่าย (2553) กล่าวไว้ว่า การก่อสร้างเป็นการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ซึ่งนอกเหนือจากหน้าที่ประจำของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ หน้าที่ 
ของผู้จัดการก่อสร้างคือ ให้ข้อมูล แนวความคิด แนวทางเลือกในการก่อสร้าง ประสานการจัดการ เข้า



22 
 

ไปยังเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบและผู้ทำการก่อสร้าง และจัดการให้สำเร็จตามเป้าหมายใน วงเงิน
งบประมาณท่ีกำหนด 
     ดังนั้นจะเห็นว่าการวางแผนที่ ดีการจัดและเตรียมการไว้อย่างครบถ้วนรวมทั้งการ 
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนจึงต้องมีข้ันตอน คือ 
     1. การวางแผน คือ การคิดหาวิธีการก่อสร้างเพื่อให้เสร็จตามเป้าหมายที่ก ำหนด การ 
วางแผนจึงจัดแบ่งการจัดทำ 3 ประการ คือ 
        1.1 แผนงานและกำหนดเวลา 
        1.2 แผนทางการเงินของโครงการ 
        1.3 แผนสำหรับการปฏิบัติงาน 
     2. การจัดและเตรียมการ เป็นการจัดเตรียมทรัพยากรของงานก่อสร้างไว้ให้พร้อมที่จะ 
ใช้ได้ตามเวลาที่ต้องการ โดยจะต้องศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้ 
        2.1 กำลังคน 
        2.2 จำนวนเครื่องมือเครื่องจักร 
        2.3 แหล่งเงินสนับสนุนโครงการ 
        2.4 เงื่อนไขสัญญา 
        2.5 แหล่งพลังงานและบริการ รวมทั้งแหล่งวัสดุ 
     3. การควบคุมและปฏิบัติงาน คือ วิธีการที่จะทำให้งานก้าวหน้าไปได้ตามแผนงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ เป็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานต่อไปนี้ คือ 
        3.1 ติดต่อประสานงานระหว่างส่วนกลางกับส่วนที่กำลังทำการก่อสร้าง 
        3.2 ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและหลักวิชา 
        3.3 รายงานผลความก้าวหน้าของงานและการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งผลงานที่ทำ 
     4. การประเมินผล การติดตามและประเมินผล เพื่อนำมาศึกษาหาทางแก้ไขปัญหาและ 
อุปสรรคของการปฏิบัติงานทั้งก่อนและหลังงานเสร็จเพ่ือจะ 
        4.1 รวบรวมรายงานการใช้วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และความก้าวหน้าของงาน  
        4.2 ควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการใช้วัสดุและแรงงานตามงบประมาณ 
        4.3 หาทางแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคของการปฏิบัติงาน 
        4.4 นำผลการประเมินเป็นข้อมูลสำหรับใช้เตรียมและปรับปรุงงานใหม่ 
    2.2.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (2522) 
   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดนิยามของอาคารประเภทต่าง ๆ ไว้
ดังนี้ อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่าง
อ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง 
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   1. อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน 
   2. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพง 
หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย 
   3. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างข้ึนสำหรับติดหรือตั้งป้าย  
       3.1 ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม 
       3.2 ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากท่ีสาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่
สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน ความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ 10 เมตรขึ้น
ไป และมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่า 10 กิโลกรัม 
   4. พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถสำหรับ
อาคาร 
   5. สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ 
ของอาคารด้วย 
   6. อาคารสูง หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่
ยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับ
อาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
   7. อาคารเป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป 
   8. อาคารชุมนุมคน หมายความถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน
เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ห้าร้อย
คนข้ึนไป 
   9. โรงมหรสพ หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับฉาย
ภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื ่นเริงอื ่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื ่อเปิดให้
สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
   10. ที่สาธารณะ หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทาง
สัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 
   11. แผนผังบริเวณ หมายความว่า แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินและ
อาคารที่ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ รวมทั้งแสดงลักษณะและ
ขอบเขตของที่สาธารณะ และอาคารในบริเวณท่ีดินที่ติดต่อโดยสังเขปด้วย 
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   12. แบบแปลน หมายความว่า แบบเพื ่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื ้อถอน 
เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนสำคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุ
และการใช้สอยต่าง ๆ ของอาคารอย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการดำเนินการได้ 
   13. รายการประกอบแบบแปลน หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ 
และชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน 
    2.2.3 อาคารขนาดใหญ่ 
            กระทรวงมหาดไทย กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อาคารขนาดใหญ่ หมายความว่า อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่ง
ชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15.00 เมตรขึ้นไป และมี
พื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตาราง
เมตร การวัดความสูงของอาคาร ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดส่วนที่ว่างรอบอาคารนั ้นให้
พิจารณาตาม ดังต่อไปนี้ ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือ
ระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้ อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือ
ระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร 
ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อย กว่า 3 เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดิน ไม่น้อย
กว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร 
ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดิน ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทำผนังทึบ
สูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
จากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย  
            1. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคาร หรือส่วน
ใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพื้นที่อาคาร
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
 1.1 อาคารที่มีความลึกของอาคารเกิน 16 เมตร ต้องจัดให้มีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปก
คลุมข้ึนบริเวณหนึ่งที่ระยะระหว่าง 12 เมตร ถึง 16 เมตร โดยให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ของ
พ้ืนที่ชั้นล่างของอาคารนั้น 
 1.2 ห้องแถวหรือตึกแถวแต่ละคูหา ต้องมีความกว้างโดยวัดระยะตั ้งฉากจากแนว
ศูนย์กลางของเสาด้านหนึ่งไปยังแนวศูนย์กลางของเสาอีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า 4 เมตร มีความลึกของ
อาคารโดยวัดระยะตั้งฉากกับแนวผนังด้านหน้าชั้นล่างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และไม่เกิน 24 เมตร มี
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พื้นที่ชั้นล่างแต่ละคูหาไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร และต้องมีประตูให้คนเข้าออกได้ทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง 
 1.3 บ้านแถวแต่ละคูหาต้องมีความกว้างโดยวัดระยะตั้งฉากจากแนวศูนย์กลางของเสา
ด้านหนึ่งไปยังแนวศูนย์กลางของเสาอีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า 4 เมตร มีความลึกของอาคารโดยวัด
ระยะตั้งฉากกับแนวผนังด้านหน้าชั้นล่างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และไม่เกิน 24 เมตร และมีพื้นที่ชั้นล่าง
แต่ละคูหาไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร 
 1.4 ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวจะสร้างต่อเนื่องกันได้ไม่เกินสิบคูหา และมีความยาว
ของอาคารแถวหนึ่ง ๆ รวมกันไม่เกิน 40 เมตร โดยวัดระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาแรกถึงจุด
ศูนย์กลางของเสาสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกัน และใช้โครงสร้างเดียวกันหรือแยกกันก็ตาม 
 1.5 รั้วหรือกำแพงก้ันเขตที่อยู่มุมถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไปและมี
มุมหักน้อยกว่า 135 องศา ต้องปาดมุมรั้วหรือกำแพงกั้นเขตนั้น โดยให้ส่วนที่ปาดมุมมีระยะไม่น้อย
กว่า 4 เมตรและทำมุมกับแนวถนนสาธารณะเป็นมุมเท่า ๆ กัน 
 1.6 สะพานส่วนบุคคลสำหรับรถยนต์ ต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร และ
มีส่วนลาดชันไม่เกิน 10 ใน 100 
     ก) สะพานที่ใช้เป็นทางสาธารณะสำหรับรถยนต์ ต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า 
6 เมตร มีส่วนลาดชันไม่เกิน 8 ใน 100 มีทางเท้าสองข้างกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร เว้นแต่
สะพานที่สร้างสำหรับรถยนต์โดยเฉพาะจะไม่มีทางเท้าก็ได้ และมีราวสะพานที่มั่นคงแข็งแรงยาว
ตลอดตัวสะพานสองข้างด้วย 
 1.7 ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่อาคารต้องไม่บังช่องระบายอากาศ 
หน้าต่าง ประตู หรือทางหนีไฟ 
     ก) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร
ต้องไม่ล้ำออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด
หรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เกิน 6 เมตรจากส่วนสูงสุดของหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น 
     ข) ป้ายที่ยื่นจากผนังอาคารให้ยื่นได้ไม่เกินแนวกันสาด และให้สูงได้ไม่เกิน 60 
เซนติเมตร หรือมีพ้ืนที่ป้ายไม่เกิน 2 ตารางเมตร 
     ค) ป้ายที่ติดตั้งเหนือกันสาดและไม่ได้ยื่นจากผนังอาคาร ให้ติดตั้งได้โดยมีความสูง
ของป้ายไม่เกิน 60 เซนติเมตรวัดจากขอบบนของปลายกันสาดนั้น หรือมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน 2 ตาราง
เมตร 
     ง) ป้ายที่ติดตั้งใต้กันสาดให้ติดตั้งแนบผนังอาคาร และต้องสูงจากพื้นทางเท้านั้น
ไม่นอ้ยกว่า 2.50 เมตร 
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     จ) ป้ายโฆษณาสำหรับโรงมหรสพให้ติดตั้งขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพ แต่จะ
ยื่นห่างจากผนังได้ไม่เกิน 50 เซนติเมตร หรือหากติดตั้งป้ายบนกันสาดจะต้องไม่ยื่นล้ำแนวปลายกัน
สาดนั้นและความสูงของป้ายทั้งสองกรณีต้องไม่เกินความสูงของอาคาร 
     ฉ) ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่
ติดตั้งป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน 32 
เมตร 
 

2.3 ระบบควบคุมต้นทุนของโครงการก่อสร้าง 
      ธงชัย สันติวงษ์ (2533) กล่าวว่า ก่อนที่จะกล่าวถึงความหมายของระบบควบคุมต้นทุนการ
ก่อสร้าง จะขอกล่าวถึงความหมายของคำว่า “การควบคุม” ซึ่งคือ การตรวจสอบผลงานที่ทำได้จริง 
โดยการเปรียบเทียบผลงานที่ทำได้จริง กับเป้าหมายผลงานที่วางไว้ และดำเนินการแก้ไขข้อแตกต่างที่
เกิดขึ้น หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือการมุ่งพยามยามทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และกระทำใน
สิ่งที่จำเป็นเพื ่อการแก้ไขข้อแตกต่างที ่เกิดขึ้นให้หมดไป และเพื่อให้งานทุกอย่าง สำเร็จผลตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้  
      สุพัตรา วีรปรีชาเมธ (2535) ได้กล่าวไว้ว่า โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ยังไม่มีการทำระบบควบคุม
ต้นทุนก่อสร้างอย่างเต็มรูปแบบ แต่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาระบบ และพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมาก
เกิดจาก การวางระบบดำเนินการในการเก็บและรวบรวมข้อมูลต้นทุนยังไม่สมบูรณ์ และขาดเอกสารที่
เหมาะสม รวมทั้งบุคลากรส่วนมากไม่ให้ความร่วมมือ เพราะขาดความรู้และความเข้าใจในระบบอย่าง
แท้จริง  
      ระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้าง (Cost Control System) ได้มีผู้กล่าวไว้ต่าง ๆ กัน อาทิเช่น 
      Clough และ Sears (1979) กล่าวว่า ระบบควบคุมต้นทุนของโครงการก่อสร้างก็คือการพยาม
ควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงให้อยู่ภายในงบประมาณที่ตั ้งไว้จากการประมาณการโดยการจัดทำ
รายงานด้านต้นทุนถึงปัจจุบัน เปรียบเทียบกับงบประมาณของโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อคาดการณ์
ต้นทุนสุดท้าย และกำไรหรือขาดทุนเมื่อสิ้นสุดโครงการ นอกจากนี้จากรายงานจะชี้ให้เห็นว่าจุดไหน
ของงานเกินงบ เพ่ือจะได้สามารถแก้ไขปัญหาและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ได้ทันท่วงที 
      Vazirani และ Chandola (1980) ได้ให้ความเห็นว่า การควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง เป็น
วัตถุประสงค์สุดท้ายของการวางแผนงาน และการตรวจสอบให้โครงการดำเนินงานก่อสร้าง โดยมี
ค่าใช้จ่ายประหยัดมากท่ีสุด 
      สุรัติ ใหญ่ท้วม (2549) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการทำระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้างไว้ดังนี้  
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 1. จากรายงานที่ได้จัดทำเป็นระยะ ๆ เมื่อตรวจสอบพบว่างานก่อสร้างในส่วนใดมีการ
ดำเนินงานอย่างไม่ประหยัด หรือไม่มีประสิทธิภาพอื่นให้ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องทราบทันที เพื่อให้มีการ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็วที่สุด  
 2. เป็นข้อมูลหรือแนวทางในการประมาณราคาต่อไปในอนาคต  
 3. เป็นการจัดเตรียมข้อมูลในการเมินราคาการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ใช้คำนวณเป็นค่า
ดำเนินการต่าง ๆ อาจแตกต่างจากที่คิดประมาณราคาไว้แต่เดิม ก็สามารถนำข้อมูลรายงานด้าน 
ต้นทุนที่เก็บรักษาไว้มาช่วยในการกำหนดอัตราราคาใหม่ และช่วยให้ผู้รับเหมาใช้เป็นพื้นฐานของ การ
ตัดสินใจได้ ฟิลเชอร์ ได้กล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์ข้อแรกนั้นเป็นวัตถุประสงค์หลักและสำคัญ ในช่วง
ของการทำระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ส่วนวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อหลังจะเป็นการใช้ข้อมูลเก่า ซึ่งเก็บ
รวบรวมไว้มากกว่า  
      วัตถุประสงค์ในการทำระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้างไว้ว่า  
  1. เพ่ือให้วางก่อสร้างดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและให้เกิดกำไรมากท่ีสุด  
  2. ตรวจสอบและแก้ไขต้นทุนหรือข้อมูลต่าง ๆ ในรายการประมาณราคา และเพื่อจัดทำ 
ข้อมูลสำหรับวางแผน และควบคุมงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อีกท้ังเป็นการจัดหาข้อมูล สำหรับ
การประมาณราคา  การหาต้นทุนที่แท้จริงของโครงการ  เพื่อคำนวณหากำไรของโครงการ ของคอล
และเชียร์ ได้อธิบายวัตถุประสงค์ของการทำระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้างไว้ดังนี้ 
      2.1 เพ่ือช่วยปรับปรุงข้อมูลด้นแรงงาน และผลผลิตจากเครื่องจักรให้เหมาะสมเพ่ือใช้ ใน
การประมาณราคาในโครงการต่อไป  
      2.2 เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างโครงการให้อยู่ภายใต้งบประมาณท่ีตั้งไว้  
      ทั้งนี้การทำระบบ ควบคุมต้นทุนก่อสร้างมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามควบคุมการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานและคาดการณ์ กำไรได้ล่วงหน้า อีกทั้งยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางด้าน
บริหาร และการวางแผน การเงินก็ต้องอาศัยรายงานด้านต้นทุนต่าง  ๆ ซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้อง
ถูกต้องที่สุดเทา่ที่จะทำได ้
      2.3.1 วัตถุประสงค์ของการทำระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้าง 
     Fischer (2535) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของ การทำระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้างไว้ดังนี้ 
     1. จากการทำรายงานที่ได้จัดทำเป็นระยะ ๆ เมื่อตรวจพบว่างานก่อสร้างในส่วนใดมีการ 
ดำเนินงานอย่างไม่ประหยัด หรือไม่มีประสิทธิภาพต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันที เพื่อให้มีการ 
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็วที่สุด 
     2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลหรือเป็นแนวทางในการประมาณราคาต่อไปในอนาคต 
     3. เป็นการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินราคาการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้น
ใน ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา โดยในระหว่างอยู่ในสัญญาก่อสร้างอัตราราคาต่าง ๆ ที่ใช้คำนวณ
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เป็น ค่าดำเนินการต่าง ๆ อาจจะแตกต่างจากที่คิดประมาณราคาไว้แต่เดิม ก็สามารถนำข้อมูลรายงาน
ด้าน ต้นทุนที่เก็บรักษาไว้มาช่วยในการกำหนดอัตราราคาใหม่ และช่วยให้ผู้รับเหมาใช้เป็นพื้นฐาน
ของ การตัดสินใจได้ ฟิลเชอร์ ได้กล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์ข้อแรกนั้นเป็นวัตถุประสงค์หลักและสำคัญ 
ในช่วงของการทำระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ส่วนวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ หลังจะเป็นการใช้ข้อมูล  
เก่า ซึ่งเก็บรวบรวมไว้มากกว่า  
      สุพัตรา วีรปรีชาเมธ (2535) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ในการทำระบบควบคุมต้นทุน
ก่อสร้างไว้ว่า 
     1. เพ่ือให้งานก่อสร้างดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและให้เกิดกำไรมากที่สุด 
     2. ตรวจสอบ และแก้ไขต้นทุนหรือข้อมูลต่าง ๆ ในรายการประมาณราคา และเพื่อจัดหา 
ข้อมูลสำหรับวางแผน และควบคุมงานทั้งในปัจจุบันและงานในอนาคต อีกทั้งเป็นการจัดหาข้อมูล 
สำหรับการประมาณราคา การหาต้นทุนที่แท้จริงของโครงการ เพื่อคำนวณหากำไรของโครงการ
วัตถุประสงค์ของการทำระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้างไว้ดังนี้ 
        2.1 ช่วยปรับปรุงข้อมูลด้านแรงงาน และผลผลิตจากเครื่องจักรให้เหมาะสม เพื่อใช้ใน 
การประมาณราคาในโครงการต่อไป 
        2.2 เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างโครงการให้อยู่ภายในงบประมาณที่ตั้งไว้ 
      Vazirani และ Chandola (1980) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการทำระบบควบคุมต้นทุน
ก่อสร้างไว้ดังนี้ 
     1. ควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง และงานที่ทำได้โดยพิจารณาปริมาณงานที่ทำ 
เสร็จแล้ว และปริมาณงานที่ทำอยู่ในทุก ๆเดือน 
     2. ตรวจสอบผลของการปฏิบัติติงานของเครื่องมือเครื่องจักร เพื่อดูว่าจะต้องปรับปรุง 
หรือไม ่
     3. พิจารณาว่ามีงานใดบ้างที่ต้องการการปรับปรุงแก้ไข 
     4. การบริหารต้นทุนโครงการ เป็นกระบวนการบริหารจัดการ โดยการวางแผนการ 
      รัตนา สายคณิต (2546) ได้กล่าวถึง การประมาณการ งบประมาณ และควบคุมต้นทุน เพื่อให้
โครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามงบประมาณท่ีกำหนดไว้ โดยมีส่วนประกอบ 3 ส่วนดังนี้   
     1. ประมาณราคาต้นทุน  
     2. งบประมาณต้นทุน  
     3. การควบคุมต้นทุน  
     การบริหารโครงการมีเทคนิคในการประมาณการต้นทุนโครงการ สามารถดำเนินการได้ 
หลายวิธีแล้วแต่ความเหมาะสมกับการนำไปใช้ซึ่งต้องรู้กิจกรรมหรือรายละเอียดของโครงการนั้น และ
มีเทคนิคในการประมาณต้นทุนมีดังนี้ 
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     1. ประมาณโดยอาศัยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ คือเทคนิคการประมาณต้นทุนโดย 
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง จึงทำให้สามารประมาณต้นทุนได้อย่างมี 
เหตุผลและค่อนข้างถูกต้อง 
     2. ประมาณต้นทุนจากโครงการที่คล้าย ๆ กันคือเทคนิคที่ประมาณการต้นทุนโดยมีการ 
อิงข้อมูลจากโครงการที่คล้ายๆ กับท่ีเคยทำไปแล้ว 
     3. การประมาณโดยอาศัยฟังก์ชันต้นทุนคือการหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ระหว่าง 
ต้นทุนและปัจจัยต่าง ๆ ในรูปสมการแสดงความสัมพันธ์โดยใช้วิธีทางสถิติ คือวิธียกกำลังสองน้อย 
ที่สุดเพื่อเป็นค่าพารามิเตอร์ของสมการ จากนั้นจึงใช้สมการดังกล่าวประมาณต้นทุนโครงการ ต่อไป 
      2.3.2 แหล่งข้อมูลต้นทุนโครงการ  
     ศศิวิมล มีอำพล (2545) กล่าวว่า ต้นทุน หมายถึง สิ่งที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือ
บริการซึ่งนำประโยชน์มาในกิจการ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการมากที่สุด จึงต้องพยายามลด
ต้นทุนให้มากที่สุดเพื่อก่อให้เกิด กำไรสูงสุดแก่กิจการ  
     เอกมล ปราบแสนพ่าย (2553) กล่าวว่า ในการทำระบบต้นทุนก่อสร้าง การเก็บข้อมูลที่
ครบถ้วนและถูกต้องเป็นหัวใจสำคัญของการประมาณผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งแหล่งข้อมูลต้นทุน
ของแรงงานก่อสร้างประกอบไปด้วย  
     1. ต้นทุนทางตรง (Direct Cost)  
     2. ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost)  
ซึ่งโดยทั่วไปยังแบง่ออกเป็นต้นทุนทางด้านแรงงาน วัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร ผู้รับเหมาช่วง ค่าโสหุ้ย 
(Job Overhead Cost) ค่าใช้จ่ายดำเนินการ (Operating Overhead Cost) และกำไรซึ่ง สามารถ
อธิบายได้ดังนี้  
         2.1. ต้นทุนแรงงาน (Labor Cost) ขึ้นกับอัตราค่าจ้างแรงงานที่จ่ายให้กับคนทำงาน
และ ปริมาณงานท่ีทำได้  
         2.2 ต้นทุนวัสดุ (Material Cost) คือต้นทุนก่อสร้างทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสินค้า
และ ส่วนประกอบของอาคารที่ใช้หรือติดตั้งอยู่ภายในหน่วยงานก่อสร้างรวมทั้งค่าขนส่งและภาษี 
         2.3. ต้นทุนเครื ่องมือเครื ่องจักร (Plant and Equipment Cost) ประกอบไปด้วย
ต้นทุน ผู้ประกอบการ (Owning Cost) และต้นทุนการปฏิบัติการ (Operating Cost) 
         2.4. ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) เป็นกลุ่มของผู้ที่ทำงานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมา
หลักซ่ึง เป็นส่วนของงานที่ผู้รับเหมาต้องแสดงให้เจ้าของงานทราบ  
         2.5. ค ่าใช ้จ ่ายดำเน ินการ (Operating Overhead Cost) เป ็นต ้นท ุนของการ
ปฏิบัติงานใน งานก่อสร้าง ซึ่งไม่สามารถจะจัดให้อยู่งานใดงานหนึ่งได้ 
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     เอกมล ปราบแสนพ่าย (2553) ได้กล่าวว่า แหล่งข้อมูลต้นทุนสำหรับการควบคุมต้นทุน
ก่อสร้างในงานสนาม คือ ใบลงเวลา แรงงาน และของเครื่องจักร การวัดสำรวจปริมาณแรงงานใน
สนาม ข้อมูลอื่น ๆที่จะช่วยในการคาดการณ์ค่า ใช้จ่ายล่วงหน้า ข้อมูลที่ได้จากส่วนอื่นของงานควบคุม
ต้นทุน ตารางเวลาการจัดหา และการประกันคุณภาพโดยแหล่งข้อมูล 2 ข้อแรก คือ ใบลงเวลา และ
ใบวัดปริมาณงาน เป็นข้อมูล ต้นทุนที ่เป ็น  พื ้นฐานมากที ่ส ุดในการจัดทำรายวันเป็นระยะ 
Committee on Basic Accounting and Cost Control Procedures , ASCE (1951) ได ้จ ัดแบ่ ง
ค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างไว้ดังนี้ บัญชี ชั่วโมงการทำงาน บัญชีเงินเดือน การจัดซื้อวัสดุ เครื่องจักร 
ฯลฯ ผู้รับเหมาช่วง ค่าบรรทุกและ การขนส่ง 
      2.3.3 ต้นทุนของงานก่อสร้างประกอบไปด้วย 
     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2559) ต้นทุนการก่อสร้าง ประกอบด้วย 
รายการดังต่อไปนี้  
     1. ต้นทุนค่าแรงงาน และค่าควบคุมงานท่ีเกิดข้ึน ณ สถานที่ก่อสร้าง 
     2. ต้นทุนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง 
     3. ต้นทุนในการย้ายอาคาร เครื่องจักร และวัสดุไปหรือกลับจากสถานที่ก่อสร้าง 
     4.  ต้นทุนในการเช่าอาคารและอุปกรณ์ 
     5. ต้นทุนการออกแบบและการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคซึ่งเกี ่ยวข้องโดยตรงกับ
สัญญาก่อสร้าง  
     6. ประมาณการต้นทุนในการแก้ไขและประกันผลงาน ซึ่งรวมถึงต้นทุนในการรับประกันที่ 
คาดว่าจะเกดิข้นึ  
     7. ค่าชดเชยที่บุคคลที่สามเรียกร้อง  
     รายได้ที่กิจการได้รับจากผลพลอยได้ ซึ่งไม่รวมอยู่ในรายได้ค่าก่อสร้าง อาจนำ ไปลด
ต้นทุนข้างต้นได้ เช่น รายได้จากการขายวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้าง และจากการจำ หน่ายอาคาร 
และอุปกรณ์เม่ือสิ้นสุดสัญญาก่อสร้าง  
     ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโดยทั่วไป ซึ่งสามารถปันส่วนให้กับงานก่อสร้างตาม
สัญญา เช่น 
     1) ค่าประกนัภัย 
     2) ต้นทุนการออกแบบและการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
งาน ก่อสร้างตามสัญญา 
     3) ค่าโสหุ้ยการก่อสร้าง รวมถึง ต้นทุนในการจัดหา และประมวลผลค่าแรงงาน 
     4) ต้นทุนการกู้ยืม 
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     กิจการต้องใช้วิธีการปันส่วนต้นทุนที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อปัน
ส่วนต้นทุนทุกประเภทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยต้องเป็นเกณฑ์ที่กำหนดจากระดับการ ดำเนินงาน
ตามปกติของกจิกรรมการก่อสร้าง  
     ต้นทุนอื่นท่ีสามารถเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างได้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาก่อสร้าง อาจรวมถึง 
ต้นทุนการบริหารทั่วไปและต้นทุนในการพัฒนา ซึ่งเป็นจำนวนที่กิจการสามารถเรียกเก็บตาม เงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในสัญญา  
     ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรือไม่สามารถปันส่วนให้กับงานก่อสร้างได้ ต้องไม่
นำ ไปรวม เป็นต้นทุนของสัญญาก่อสร้าง เช่น 
     1) ต้นทุนการบริหารทั่วไป ซึ่งการเรียกชำระคืนจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา 
     2) ต้นทุนในการขาย  
     3) ต้นทุนในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งการเรียกชำระคืนจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา 
     4) ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งไม่ได้นำมาใช้ในงานก่อสร้าง
ดังกล่าว  
      2.3.4 การรับรูร้ายได้ค่าก่อสร้างและตน้ทุนค่าก่อสร้าง  
     เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องรับรู้รายได้
ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้างเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามล ำดับ 
โดยอ้างอิง กบัขัน้ความสำเร็จของงานก่อสร้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  
     กรณีที่สัญญาก่อสร้างเป็นสัญญาราคาคงที่ กิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้าง
ตามสัญญา ได้อย่างน่าเชื่อถอืก็ต่อเมือ่เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
     1. รายได้ค่าก่อสร้างทัง้สิ้นสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 
     2. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน
ก่อสร้าง  
     3. ต้นทุนการก่อสร้างที่จะต้องจ่ายจนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาสามารถวัด
มูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ และข้ันความสำเร็จของงานก่อสร้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสามารถ 
ประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ  
     4. ต้นทุนที่เกี ่ยวข้องกับงานก่อสร้างสามารถระบุได้อย่างชัดเจนและวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่อถือ ซึ่งทำให้กิจการสามารถเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนที่ได้ประมาณ
ไว้ กรณีที่สัญญาก่อสร้างเป็นสัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม กิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้าง 
ตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือกต่็อเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทุกข้อต่อไปนี้  
     5. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน 
ก่อสร้าง 
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     6. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างสามารถระบุได้อย่างชัดเจนและวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่อถือ ไม่ว่ากิจการสามารถเรียกต้นทุนนั้นคืนจากผู้ว่าจ้างได้หรือไม่ 
     การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายโดยอ้างอิงกับขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้างตามสัญญา 
เรียกว่า “วิธี อัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ” เป็นการจับคู่รายได้กับต้นทุนค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นตามขั้น
ความสำเร็จของงาน ก่อสร้าง ซึ่งทำให้การรายงานเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรมีความสัมพันธ์
กับอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ กิจการรับเหมาก่อสร้าง อาจมีต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมการก่อสร้างที่ ต้องทำ ในอนาคต ต้นทุนการก่อสร้างดังกล่าวให้รับรู้เป็นสินทรัพย์ หากมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กิจการจะได้รับต้นทุนนั้นคืนจากลูกค้าและมักจัดประเภทเป็น “งาน
ระหว่างก่อสร้าง” 
     เมื่อมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บได้ ซึ ่งได้นำไปรวมเป็น
รายได้ตาม สัญญาก่อสร้างและได้รับรู้เป็นรายได้ในกำ ไรหรือขาดทุนไปแล้ว จำนวนเงินที่ไม่สามารถ
เรียกเก็บได้หรือ จำนวนเงินที่ได้รับคืนไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไป ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
แทนที่จะนำไปปรับปรุง กับรายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญา 
     กิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือภายหลังการทำ
สัญญาที่ ระบุถึงรายการทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
     1) สิทธิตามกฎหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในสินทรัพย์ที่ก่อสร้าง  
     2) สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปลี่ยนกัน  
     3) ลักษณะและเงือ่นไขการชำระเงิน  
     กิจการอาจกำหนดขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้างได้หลายลักษณะโดยใช้วิธีที่สามารถ
วัดผลของ งานได้อย่างน่าเชื่อถือ วิธีที่ใช้ขึ ้นอยู่กับลักษณะของสัญญา ซึ่งอาจรวมถึงวิธีใดวิธีหนึ่ง
ต่อไปนี้  
     อัตราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นของงานที่ทำเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณการ 
ต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้น ตัวอย่างต้นทุนการก่อสร้างที่ต้องไม่นำมารวมเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้น จนถึง
ปัจจุบัน ได้แก่ 
     1) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการก่อสร้างในอนาคต เช่น ต้นทุนวัสดุที่ส่งไปสถานที่ 
ก่อสร้างแต่ยังไม่ได้นำไปใช้ หรือวัสดุที่ได้เตรียมไว้เพื่อใช้ในงานก่อสร้างแต่ยังไม่ได้ นำไปใช้ เว้นแต่
วัสดุดังกล่าวได้จัดทำขึ้น หรือสร้างข้ึนโดยเฉพาะสำหรับงานก่อสร้างนั้น – 
     2) จำนวนที่จ่ายเป็นเงินล่วงหน้าให้กับผู้รับเหมาช่วงตามสัญญารับเหมาช่วง 
     3) การสำรวจเนื้องานที่ได้ทำแล้ว หรือ การสำรวจอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จกับ
งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยพิจารณา จากการสำรวจทางกายภาพ 
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      2.3.5 ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ ต้นทุนของงานก่อสร้าง 
     ประกอบ บำรุงผล (2544) กล่าวว่า งานก่อสร้างประกอบด้วยทรัพยากร 4 อย่าง คือ  
     1. กำลังคน หมายถึง บุคคลอันประกอบด้วยผู้บริหาร สถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิค
ช่างฝีมือ และผู ้ใช้แรงงาน ซึ ่งร่วมกันดำเนินงานก่อสร้าง การดำเนินงานของบุคคลกลุ ่มนี ้ ถ้า 
บริหารงาน และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัยและความรับผิดชอบในงานที่ตนทำ คุณภาพของ 
งานก็จะเป็น ที่ยอมรับและสำเร็จตามเป้าหมาย  
     2. วัสดุ คือ วัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ 
ก่อสร้างจะมีผลกระทบอย่างยิ่งต่องานก่อสร้าง ทั้งนี้เพราะเหตุที่ได้ก ำหนดราคาค่าก่อสร้างไว้แล้ว 
ก่อนที่จะทำสัญญาและเริ่มการก่อสร้าง ซึ่งระยะเวลาของการก่อสร้างบางครั้งนานนับปี การจัดซื้อ
วัสดุในระยะเวลาที่ต่างกันตามแผนงาน ไม่สามารถจะจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไว้ก่อนตั้ง แต่เริ่มสัญญาได้ 
เพราะการเงินที่ใช้ในโครงการไม่อำนวยและถ้าทำได้ก็ไม่คุ้มกับดอกผลของเงินที่ใช้ไป  
     การจัดการในด้านวัสดุในการก่อสร้างมุ่งที่จะทำการควบคุมด้านปริมาณ ราคา คุณภาพ 
การวางแผนและกำหนดเวลาที่จะใช้วัสดุ  การกำหนดมาตรการใช้วัสดุ เพื่อให้มีการสูญเปล่าน้อย 
ที่สุด หาวิธีการเก็บรักษา จัดวิธีการควบคุมสต๊อกวัสดุที่สถานที่ก่อสร้าง  
     3. เครื่องมือ คือ เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องจักรที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง จำเป็นต้อง 
ใช้เครื่องทุ่นแรงที่เหมาะสม เช่น ทาวเวอร์เครน คอนกรีตปั๊ม ลิฟท์โดยสารคนงาน เป็นต้น เครื่อง ทุ่น
แรงเหล่านี้มีสมรรถนะสูงและราคาแพงจึงต้องมีระบบการจัดซื้อ การใช้และการบำรุงรักษาอย่าง ดี
และต้องคำนึงถึงอายุการใช้งาน น้ำมันเชื้อเพลิง กระแสไฟฟ้า และราคาของอะไหล่ สิ่งสำคัญใน การ
ใช้เครื่องทุ่นแรงเหล่านี้คือความปลอดภัย  
     4. เงิน คือ เงินตรารวมทั้งเครดิตต่าง ๆ ซึ่งเงินเป็นทรัพยากรหลักของการก่อสร้าง การ 
จ้างเหมางานก่อสร้างโดยทั่วไปจะมีระยะเวลานานกว่างานจะแล้วเสร็จ เจ้าของจึงกำหนดจ่ายเงินให้
ผู้รับจ้างตามผลงานแล้วเสร็จในส่วนหนึ่งเป็นงวด ๆ ไป หรือตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๆเดือน
โดยมีความมุ่งหมายให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทำงานก้าวหน้าไปอย่างไม่ขาดตอน โดยใช้ทุนของตัวเองใน
โครงการนี้น้อยที่สุด โดยหลักการพิจารณาการจ่ายเงินจ้างเหมาก่อสร้างไม่ว่าแบบ ใดวงเงินที่จ่ายจะ
น้อยกว่ามูลค่าที่ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ใช้จ่ายจริง ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายเจ้าของมีอัตราเสี่ยง น้อย และให้
ผู้รับเหมาต้องระดมทุนเพ่ือธุรกิจของต้นบ้าง ฉะนั้นการบริหารโครงการก่อสร้างจึง จำเป็นต้องทำงาน
ให้เสร็จทันตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด และใช้เงินที่ได้รับมานั้นสนับสนุน โครงการนั้น ๆ เท่านั้น  
    ทรัพยากรทั้ง 4 อย่างที่กล่าวมานี้จะผสมผสานกันจนเสร็จเป็นรูปงานก็ด้วยวิธีการและ เทคนิคการ
จัดการที่ดี  
    พนม ภัยหน่าย (2538) กล่าวไว้ว่า ข้อจำกัดในงานก่อสร้างมีอยู่หลายประการผู ้ บริหารงาน
ก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ควรต้อง พิจารณาว่าการทำงานแต่ละกิจกรรมมีปัญหาหรือข้อจำกัด
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อย่างไร ซึ่งเมื่อทราบล่วงหน้างานที่ทำ นั้นมีข้อจำกัดอย่างไรแล้ว จะช่วยให้สามารถวางแผนการ
ดำเนินงานได้อย่างรอบคอบต่อไป  
 1) ข้อจำกัดในด้านการเงิน นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานก่อสร้าง ดังนั ้นจะต้องมีการ 
ประมาณการด้านการเงินอย่างรอบคอบอาจ ต้องมีทุนสำรองในระดับหนึ่งเพ่ือใช้จ่ายในช่วงรอเงินงวด
จากเจ้าของงาน เป็นต้น 
 2) ข้อจำกัดด้านการคมนาคม บางครั้งการขนส่งหรือการติดต่อ กระทำได้ล่าช้า มีผลทำ ให้
งานเกิดความล่าช้า และอาจทำให้งานก่อสร้างไม่สามารถดำเนินไปตามแผนที่วางไว้  
 3) ข้อจำกัดเก่ียวกับคนงานและอัตราค่าจ้าง ในท้องที่บางแห่งไม่สามารถหาคนงานที่มี ความ
ชำนาญเฉพาะอย่างได้ เช่น เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นจะทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เช่น ทำให้ งาน
ล่าช้าจากแผนงานที่วางไว้ เป็นต้น 
 4) ข้อจำกัดเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ ลมฟ้าอากาศนับว่าเป็นข้อจำกัดที่สำคัญประการหนึ่ง
เพราะบางครั้งไม่สามารถจะป้องกันได้ เช่น น้ำท่วม ลมพายุ ฝนตกหนัก เหล่านี้เป็นต้น 
 5) ข้อจำกัดเก่ียวกับแบบรูปและรายการก่อสร้างมักมีปัญหาอยู่เป็นอันมาก เช่น แบบเขียนไม่
ชัดเจน คลุมเครือ เขียนผิด หรือมีรายละเอียดต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ลักษณะดังกล่าวอาจทำให้งาน
ก่อสร้างต้องล่าช้าหรือหยุดชะงักลงได้ 
 6) ข้อจำกัดเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ บางครั้งอาจขาดตลาดหรือต้องมีการนำเข้า
จากต่างประเทศ การป้องกันอาจมีการหาแหล่งวัสดุไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือก่อสร้าง 
 7) ข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลา ข้อจำกัดในเรื่องนี้มีปัญหาอยู่มากเกี่ยวกับการวางแผนงาน เช่น จะ
จัดวางรูปงานอย่างไร งานชนิดไหนจะทำก่อนหลัง จัดแบ่งคนงานและเวลาออกอย่างไรจึงจะ
ประสานกันได้ดี ถ้าจัดให้มีการวางแผนและดำเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว งานจะ สำเร็จ
ลุล่วงตรงตามเวลาที่กำหนด ปัญหาข้อนี้จึงเกี่ยวโยงไปถึงการจัดการด้านอื่น ๆ 
 8) ข้อจำกัดเก่ียวกับวิธีการก่อสร้าง งานก่อสร้างบางอย่างหรืองานก่อสร้างในสถานที่บางแห่ง
ไม่สามารถดำเนินงานไปได้ตามวิธีปกติ เช่น การก่อสร้างติดกับโรงพยาบาล ต้องควบคุมเสียง หรือการ
สั่นสะเทือน ดังนั้นการเลือกวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมจะเป็นการลดข้อจำกัดในงาน ก่อสร้างได้ทาง
หนึ่ง  
 9) ข้อจำกัดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย เป็นผลกระทบกับงายก่อสร้างโดย ตรง 
เช่น ข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจรที่กำหนดขนาดรถบรรทุกปัญหาเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน หรือ
ปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งถ้าวางแผนไว้ไม่รัดกุม ก็อาจทำให้งานชะงักหรือ ไม่
ก้าวหน้าไปเท่าที่ควร  
 10) ข้อจำกัดด้านอ่ืน ๆ เช่น ความร่วมมือประสานงานของคนงาน ปัญหาของฝ่ายว่าจ้าง เป็น
ต้น 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      พัษฐ์ชิยาดา ยุพัฒน์ (2562) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อประสิทธิภาพการบริหารควบคุม
งานก่อสร้างในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที ่เป็นปัญหาต่อประสิทธิภาพการบริหารควบคุมงาน
ก่อสร้าง และเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารควบคุมงานก่อสร้าง ในกรุงพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชา กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 5 ปี จากบริษัทก่อสร้างชั้นนำในกรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา การเลือกตัวอย่างแบบสุ่มตามวัตถุประสงค์ กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 9 คน หรือ
น้อยกว่า หากพบว่าเกิด ความอิ่มตัวของข้อมูล ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มี
ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 5 ปี 
      ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อประสิทธิภาพการบริหารควบคุมงานก่อสร้างในกรุง
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา มีปัจจัยด้านต้นทุน เวลา แรงงาน วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ ข้อบังคับหรือ
กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ปัจจัยที่เป็นปัญหามากท่ีสุด คือ ปัจจัย
ด้านต้นทุน รองลงมาคือ ปัจจัยด้านแรงงาน ปัจจัยด้านวัสดุ ปัจจัยด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ปัจจัยด้าน
เวลา ปัจจัยด้านความปลอดภัยในการทำงาน ปัจจัยด้านข้อบังคับหรือกฎหมาย และสภาพแวดล้อม 
ตามลำดับ และเนื่องจากทุกปัจจัยเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานก่อสร้างซึ่งขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง
ไม่ได้ ทุกปัจจัยมีค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดต้นทุนทั้งสิ้น จึงส่งผลให้ปัจจัยด้านต้นทุนเป็นปัจจัยที่ มีเป็น
ปัญหาต่อประสิทธิภาพการบริหารควบคุมงานก่อสร้างมากที่สุด หากควบคุมปัจจัยทุกด้านได้ดี ก็จะ
สามารถควบคุมต้นทุนได้ ก่อให้เกิดกำไร ภายใต้คุณภาพงานที่ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า ถือว่าเป็น
การควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      ภัทรวรรณ ธราพร (2557) ศึกษาเรื่อง โครงสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้วิศวกรรมคุณค่าในการ
ออกแบบอาคารโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ในโครงการการก่อสร้างปัจจุบัน ประเทศ
ต่าง ๆ มีการใช้วิศวกรรมคุณค่า เพ่ือช่วยลดต้นทุนก่อสร้างอย่างแพร่หลาย ตรงข้ามกับการก่อสร้างใน
ประเทศไทยที่วิศวกรรมคุณค่ายังไม่มีการนำมาใช้มากนัก งานวิจัยส่วนใหญ่จะระบุ สถานการณ์และ
แนวโน้มของวิศวกรรมคุณค่า อุปสรรคในการพัฒนาวิศวกรรมคุณค่า ประโยชน์และการประยุกต์ใช้
วิศวกรรมคุณค่า แต่ยังมีงานวิจัยเพียงส่วนน้อยที่ส่งเสริมการใช้วิศวกรรมคุณค่าในการออกแบบอาคาร 
งานวิจัยนี้พัฒนาโครงสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้วิศวกรรมคุณค่าในการออกแบบอาคาร โดยใช้
แบบสอบถามสำรวจทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการออกแบบซึ่งอยู่ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ 
สถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้า โดยมีสเกลวัดแบบลิเคิท ในการนำวิศวกรรม
คุณค่ามาใช้ออกแบบก่อสร้างเกี่ยวกับระดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งเสริมการนำวิศวกรรมคุณค่ามา
ใช้ ข้อมูลถูกวิเคราะห์ปัจจัยเพ่ือยืนยันโครงสร้างปัจจัยคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 
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1 และ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างปัจจัยถูกแบ่งเป็นสี่
กลุ่ม พร้อมน้ำหนักความสำคัญดังนี้ การออกแบบระบบ (ร้อยละ 40) การออกแบบภายนอกอาคาร 
(ร้อยละ 30) การออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน (ร้อยละ 26) และ การออกแบบ
โครงสร้าง (ร้อยละ 4) ซึ่งโครงสร้างปัจจัยนี้จะเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่จะใช้
วิศวกรรมคุณคา่เพ่ือช่วยลดต้นทุนก่อสร้าง 
      ดิษฐพงศ์ รัตนโอภา (2555) ศึกษาเรื่อง การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง ในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาการควบคุมต้นทุนของ
ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดการควบคุม
ต้นทุนและการกำหนดอัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างของผู้ประกอบการในอำเภอ
เมืองสงขลา จำนวน 114 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานละการวิเคราะห์เส้นทาง 
      ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของระดับปฏิบัติการในการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่าด้านที่สามารถควบคุมต้นทุนได้มากที่สุด 
คือ ต้นทุนการดำเนินการ รองลงมา คือ ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง ต้นทุนวัสดุ ต้นทุนแรงงาน และต้นทุน
เครื่องมือเครื่องจักร ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าการควบคุมต้นทุนแรงงาน การควบคุมต้นทุนวัสดุ
และการควบคุมต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากประสบการณ์ในการ
ดำเนินงานมากที่สุด ในขณะที่การควบคุมต้นทุนผู้รับเหมาช่วงละต้นทุนการดำเนินการได้รับอิทธิพล
เชิงบวกจากลักษณะงานที่รับเหมา ส่วนอัตราผลกำไรสุทธิจากการประกอบการได้รับอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกจากประสบการณ์ในการดำเนินงานมากที่สุด รองลงมา คือ ประเภทหน่วยงานที่รับเหมา 
ลักษณะงานที่เหมา รูปแบบการจัดตั้งองค์การและขนาดธุรกิจตามลำดับ ในการกลับกัน พบว่าขนาด
ธุรกิจ รูปแบบการจัดตั้งองค์การ ลักษณะงานที่รับเหมาประสบการณ์ในการดำเนินงาน และประเภท
หน่วยงานที่รับเหมา ล้วนมีอิทธิพลทางอ้อมต่ออัตราผลกำไรสุทธิในการดำเนินงานธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง ส่วนการควบคุมต้นทุนในด้านต้นทุนแรงงานด้านต้นทุนวัสดุ ด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร 
ด้านต้นทุนผู้รับเหมาช่วง มีอิทธิพลอัตราผลกำไรสุทธิของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
      สุกัลญา ปัญญาวงค์ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงานก่อสร้างบ้านด้วยระบบ
โครงสร้างสำเร็จรูป การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงาน
ก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างสำเร็จรูป โดยศึกษาเก่ียวกับปัจจัยองค์กร ด้านบุคลากร ด้านแรงงาน
ก่อสร้างด้านเครื่องมือ ด้านวัสดุก่อสร้าง และด้านกระบวนการก่อสร้าง ส่วนคุณภาพงานก่อสร้างบ้าน
ด้วยระบบโครงสร้างสำเร็จรูป ประกอบด้วย ด้านสมรรถนะด้านความตรงต่อมาตรฐาน ด้านความ
ไว้วางใจ ด้านความสามารถในการให้บริการ และด้านสุนทรียภาพ 
      กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรโครงการ 
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ผู้จัดการโครงการ ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง และผู้ควบคุมงาน จากบริษัทฯ อสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้าง 
บ้านด้วยระบบโครงสร้างสำเร็จรูป จำนวนทั้งหมด 125 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ 
วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย Independent Samples    
t-test, One-way ANOVA, (LSD) และ Multiple Linear Regression ที ่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
0.05 
      ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน และประสบการณ์การทำงานที่  
แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพงานก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างสำเร็จรูปไม่แตกต่าง 
กันอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธีถดถอยพหุคูณเชิงเส้น พบว่า ปัจจัยด้าน 
บุคลากร (X1) ด้านเครื่องมือ (X3) และปัจจัยด้านกระบวนการงานก่อสร้าง (X5) มีอิทธิพลต่อองค์กรใน

ภาพรวม และสามารถนำมาสร้างเป็นสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ Ŷt = 2.205 + 0.135X1 + .123X3 + 
0.227X5 สามารถทำนายสมการของการพยากรณ์ได้ 37.80 % และมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.627  
 
 
 



  

บทท่ี 3 
วิธดีำเนินการ 

 
      ในการศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการถดถอยสำหรับการคํานวณต้นทุนขั้นต้นงานก่อสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 
Research) โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการ ดังนี้ 
      3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
      3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
      3.1 ประชากรที่ใช้ในการิจัย (Population) ได้แก่ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการ 
และผู้รับเหมางานก่อสร้างในจังหวัดร้อยเอ็ด มี 5 โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 
ตุลาคม 2562) ดังตาราง 3.1  
 
ตาราง 3.1 แสดงชื่อโครงการ สถานที่ตั้ง และภาพโครงการ 

โครงการที่ 1 
 

ชื่อโครงการ : หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด 
สถานที่ตั้ง : ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ภาพโครงการ :  
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ตาราง 3.1 (ต่อ) 
โครงการที่ 2 

 
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างหอชมเมือง 
สถานที่ตั้ง : 258 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ภาพโครงการ :  
  

  
  
 

โครงการที่ 3 
 

ชื่อโครงการ : อาคารพักอาจารย์แพทย์ 
สถานที่ตั้ง : โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ภาพโครงการ :  
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ตาราง 3.1 (ต่อ) 
โครงการที่ 4 

 
ชื่อโครงการ : อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สถานที่ตั้ง : ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด 
ภาพโครงการ :  
  

  
  
 

โครงการที่ 5 
 

ชื่อโครงการ : อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด 
สถานที่ตั้ง : ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ภาพโครงการ :  
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3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการ 
และผู้รับเหมางานก่อสร้าง ในจังหวัดร้อยเอ็ด มี 5 โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 145 คน โดยใช้การกำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie and Morgan (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) และ Taro Yamane 
(จักรกฤษณ สําราญใจ, 2544) และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตาม
จำนวนโครงการที่กำลังก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่และเทียบสัดส่วนเทียบบัญญัติไตรยางศ์ มีดังนี้ 

สูตรการหากลุ่มตัวอย่างประชากร เครซี่และมอร์แกน 
 

      (3.1) 

 
กำหนดให้ 
n   = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง N = ขนาดของประชากร 
E   = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ี ยอมรับได ้
X2  = ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความ เชื่อมั่น 95% (X2 = 3.841) 
p   = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (p=0.50)  
แทนค่าสูตร 
 

      (3.2) 

  
n = 131.44 ได้กลุ่มตัวอย่าง = 131 หน่วย 
 
สูตรการหากลุ่มตัวอย่างประชากร ทาโร่ ยามาเน่ 
 

         (3.3) 

 
กำหนดให้ 
n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตองการ  N = ขนาดของประชากร 
E = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้  
แทนค่าสูตร 
 

        (3.4) 
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n = 133.33 ได้กลุ่มตัวอย่าง = 133 หน่วย  
 
1) เทียบเทียบจากตารางของ Krejcie and Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน 132 คน และการคำนวนตามสูตรของ Taro Yamane (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ได้
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 133 คน เพ่ือให้งานวิจัยมีความเชื่อถือมากยิ่งขึ้นผู้วิจัยได้เพ่ิมจำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างจาก 133 เป็น 145 คน ดังตาราง 3.2, ตาราง 3.3  
 
ตาราง 3.2 ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan  

 
 
ที่มา: Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล (2543) 
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ตาราง 3.3 ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%          
                และความคลาดเคลื่อน 

 
 
ที่มา: Yamane, 1973 อางใน จักรกฤษณ สําราญใจ (2544) 
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2) เทียบสัดส่วนเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามจำนวนโครงการที่กำลังก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 
ในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 โครงการ ดังตาราง 3.4 
ตาราง 3.4 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามโครงการที่กำลังก่อสร้าง 

โครงการ ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง 
1. โครงการก่อสร้างหอชมเมือง 036 024 
2. โครงการกอ่สร้างอาคารหอประชุม 038 023 
3. โครงการก่อสร้างอาคารพกัอาจารย์แพทย์ 040 029 
4. โครงการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 042 031 
5. โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัด 044  38 

รวม 200 145 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) เกี่ยวกับการพัฒนา
ตัวแบบการถดถอยสำหรับการคํานวณต้นทุนขั้นต้นงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
      ตอนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบคำถาม เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 
(CheckList) 
      ตอนที่ 2 แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่     
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating-scale) ประกอบด้วย
ความสำเร็จของงานก่อสร้าง 5 ด้าน จำนวนทั้งสิ้น 24 ข้อ ดังนี้     

การออกแบบโครงสรา้ง    จำนวน 6 ข้อ 
การออกแบบสถาปัตยกรรม  จำนวน 6 ข้อ 
การออกแบบตกแตง่ภายใน   จำนวน 4 ข้อ 
การออกแบบระบบ   จำนวน 5 ข้อ 

       การออกแบบบริเวณโดยรอบอาคาร จำนวน 3 ข้อ 
      โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
                    5   หมายถึง  ระดับตัวแบบถดถอย มากทีสุ่ด 
                     4   หมายถึง  ระดบัตัวแบบถดถอย มาก 
                     3  หมายถึง  ระดับตัวแบบถดถอย ปานกลาง 
                     2   หมายถึง  ระดับตัวแบบถดถอย น้อย 
                     1   หมายถึง  ระดับตัวแบบถดถอย น้อยที่สุด 
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      ตอนที่ 3 แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating-
scale) ประกอบด้วยการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้าง 5 ด้าน จำนวนทั้งสิ้น 45 ข้อ ดังนี้    
   บุคลากร   จำนวน 9 ข้อ 
      วัสดุ            จำนวน 9 ข้อ 
      เครื่องจักร         จำนวน 9 ข้อ 
      ผู้รับเหมาช่วง      จำนวน 9 ข้อ    
      ค่าดำเนินการ  จำนวน 9 ข้อ 
      โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
                    5   หมายถึง  ปฏิบัติ มากที่สุด 
                     4   หมายถึง  ปฏิบัติ มาก 
                     3  หมายถึง  ปฏิบัติ ปานกลาง 
                     2   หมายถึง  ปฏิบัติ น้อย 
                     1   หมายถึง  ปฏิบัติ น้อยที่สุด 
      ตอนที่ 4 แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Form) เพ่ือให้ผู้ตอบคำถามแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาด
ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
      3.2.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือการวิจัย  
      3.2.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับตัวแบบถดถอย ของงานก่อสร้างของ
งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่โดยศึกษาจากเอกสาร ตำรา และงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้พัฒนาปรับปรุงจากแบบสอบถามที่ได้ในงานวิจัยของ 
(ภัทรวรรณ ธราพร, 2557: 65-67) 
     3.2.1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ โดยศึกษาจากเอกสาร ตำรา และงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม  
     3.2.1.3 นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ตรวจสอบ
ความถูกต้องและให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
     3.2.1.4 นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเนื้อหาและแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 1) นายธีระศักดิ์ สิทธิจันทร์ 
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2) นายสันติ นามแก้ว 3) นายวรากร หมั่นสระเกษ ซ่ึงทั้งสามท่าน เป็นวิศวกรโยธา ระดับสามัญ
วิศวกร 
     เมื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจและแก้ไขแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้อง โดยนำคะแนนที่ได้จากการประเมินแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความสอดคล้อง 
(IOC) พบว่ามีดัชนีความสอดคล้องในแต่ละข้อไม่น้อยกว่า 0.67 
     2.2.5 นำแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability Test) ของแบบสอบถามโดย
จะมีการนำไปทดสอบ (Try Out) กับตัวอย่างจำนวน 30 คน และนำข้อมูลนั้นมาทดสอบคาวมเชื่อมั่น
ที่ระดับร้อยละ 95 โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนแบคอัลฟา (Cronbach’s Alpha) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .950 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นเพียงพอที่จะสามารถนำไปใช้
ได้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
          ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับ ดังนี้ 
      3.3.1 ขอหนังสือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือขอ
ความร่วมมือไปยังผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการ และผู้รับเหมางานก่อสร้าง ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
      3.1.2 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือเก็บรวมรวมข้อมูลโดยผู้วิจัย
ดำเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองและตรวจสอบความสมบูรณ์ที่ได้รับกลับคืนมาจำนวน 145 
ฉบับ จากจำนวน 150 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97 

 
 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล  
    นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา มาคัดเลือกและตรวจสอบความสมบูรณ์ นำผลคะแนน
ที่ได้มาหาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปแกรมสำเร็จรูปซึ่งผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ 

   3.4.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สาขา
การศึกษา และอาชีพ โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

   3.4.1.2 วิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง และการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงาน
ก่อสร้างอาคาร โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ รายด้าน และรวม
ทุกด้าน โดยมีการแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2541) ดังนี้ 
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   4.50 - 5.00    หมายถึง  ระดับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง / ระดบัปฏิบัติในการ 
 ควบคุมต้นทุนข้ันต้น อยู่ในระดบั มากที่สุด 

   3.50 - 4.49   หมายถึง  ระดับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง / ระดับปฏิบัติในการ   
        ควบคุมต้นทุนขั้นต้น อยู่ในระดับ มาก   

   2.50 - 3.49   หมายถึง  ระดับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง / ระดับปฏิบัติในการ   
        ควบคุมต้นทุนข้ันต้น อยู่ในระดับ ปานกลาง 

   1.50 - 2.49   หมายถึง  ระดับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง / ระดับปฏิบัติในการ   
        ควบคุมต้นทุนข้ันต้น อยู่ในระดับ น้อย                  

   1.00 - 1.49   หมายถึง  ระดับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง / ระดับปฏิบัติในการ   
        ควบคุมต้นทุนข้ันต้น อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

   3.4.1.3 การวิเคราะห์ปัจจัยตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างที่ส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้น
งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ
(Multiple Linear Regression) 
      3.4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

   3.4.2.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistric) เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะพ้ืนฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และเพ่ือทราบระดับตัวแบบ
ถดถอยของงานก่อสร้าง และการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคาร โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งใช้ทดสอบสมมติฐานในข้อที่ 1 “การประมาณต้นทุนขั้นต้นของงาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวม ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.50)” 

   3.4.2.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistric) เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยมีการต้ัง
ระดับความเชื่อมั่น ไว้ที่ร้อยละ 95 ซ่ึงจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 เมื่อพบว่าค่า Sig มีค่าน้อยกว่า 
0.05 ด้วยการใช้สถิติในการวิเคราะห์คือ Multiple Linear Regression แบบ (Enter Regression) 
ซ่ึงใช้ทดสอบสมมติฐานในข้อที่ 2 “ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของ
งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด” 



บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
      การวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการถดถอยสำหรับการคํานวณต้นทุนขั้นต้นงานก่อสร้างอาคาร
ขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการ
วิจัยในเชิงสำรวจ (Survey Method) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
วิจัย ผู้วิจัยแบ่งการนำเสนอข้อมูลออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
      4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      4.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่     
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
      4.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
      4.4 ผลการวิเคราะห์สมมุติฐานงานวิจัย 
 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สาขาการศึกษา 
และอาชีพ วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละในการจำแนกข้อมูล ผลการวิเคราะห์ดัง  ตาราง 
4.1 
      ตาราง 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (n) ร้อยละ (%) 
อายุ   
 1) ต่ำกว่า 25 ปี 16 11.00 
 2) 26-35 ปี 49 33.80 
 3) 36-45 ปี 58 40.00 
 4) 50 ปี ขึ้นไป 22 15.20 

รวม 145 100.00 
ระดับการศึกษา   
 1) ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 18 12.40 
 2) อนุปริญญา/ปวส.  45 31.00 
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    ตาราง 4.1 (ต่อ)  
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน (n) ร้อยละ (%) 

ระดับการศึกษา (ต่อ)   
 3) ปริญญาตรี 60 41.40 
 4) สูงกว่าปริญญาตรี 22 15.20 

รวม 145 100.00 
สาขาวิชาที่จบ   
 1) สถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 9.00 
 2) มัณฑนศิลป์ 14 9.70 
 3) วิศวกรรมโยธา  39 26.90 
 4) วิศวกรรมไฟฟ้า 45 31.00 
 5) วิศวกรรมเครื่องกล  29 20.00 
 6) วิศวกรรมสุขาภิบาล 5 3.40 
 7) อ่ืน ๆ (ระบุ)................. - - 

รวม 145 100.00 
อาชีพ   
 1) สถาปนิก 19 13.10 
 2) วิศวกร 18 12.40 
 3) โฟร์แมน 85 58.60 
 4) ผู้รับเหมาช่วง 21 14.50 
 5) อื่น ๆ (ระบุ)................. 02 1.40 

รวม 145 100.00 
 

      จากตาราง 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 145 คน มีผลดังนี้ 
1) ด้านอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา
ได้แก่ 26-35 ปี จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80, 50 ปี ขึ้นไป จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.20 และ ต่ำกว่า 25 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 2) ด้านระดับการศึกษา พบว่า ส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 60 คิดเป็นร้อยละ 41.40 รองลงมาได้แก่ อนุปริญญา/
ปวส. จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00, สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 
และ ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12.40 3) ด้านสาขาที่จบ 
พบว่า ส่วนใหญ่จบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมาได้แก่ 
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วิศวกรรมโยธา จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90, วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.00, มัณฑนศิลป์ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70, สถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.00 และ วิศวกรรมสุขาภิบาล จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 และ 4) ด้านอาชีพ 
ส่วนใหญ่มีอาชีพโฟร์แมน จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 58.60 รองลงมาได้แก่ ผู้รับเหมาช่วง จำนวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50, สถาปนิก จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10, วิศวกร จำนวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.40 และ อ่ืน ๆ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาด
ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
      การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 5 ด้าน 1) การออกแบบโครงสร้าง 2) การออกแบบสถาปัตยกรรม 3) 
การออกแบบตกแต่งภายใน 4) การออกแบบระบบ และ 5) การออกแบบบริเวณโดยรอบอาคาร โดย

ใช้สถิติพื้นฐานหาค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้  
ตาราง 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขต 

    จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวม 

ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง x̅ S.D. 
ระดับ 

ตัวแบบถดถอย 
ลำดับที่ 

การออกแบบโครงสร้าง 4.58 .33 มากที่สุด 1 
การออกแบบสถาปัตยกรรม 4.49 .26 มาก 4 
การออกแบบตกแต่งภายใน 4.53 .39 มากที่สุด 2 
การออกแบบระบบ 4.51 .39 มากที่สุด 3 
การออกแบบภายนอกอาคาร 4.45 .36 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.52 .15 มากที่สุด  
 

      จากตาราง 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 
ใน เขตจ ั งหว ัดร ้ อย เอ ็ด  ภาพรวม  พบว ่ า  ระด ับต ั วแบบถดถอยอย ู ่ ในระด ับมากที่ สุ ด                              

(x̅ = 4.52, S.D. = .15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ การ

ออกแบบโครงสร้าง ระดับตัวแบบถดถอยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.58, S.D. = .33) รองลงมาคือ 

การออกแบบตกแต่งภายใน ระดับตัวแบบถดถอยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.53, S.D. = .39)  การ
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ออกแบบระบบ ระดับตัวแบบถดถอยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.51, S.D. = .39)  การออกแบบ

สถาปัตยกรรม ระดับตัวแบบถดถอยอยู ่ในระดับมาก (x̅ = 4.49, S.D. = .26) และการออกแบบ

ภายนอกอาคาร ระดับตัวแบบถดถอยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.45, S.D. = .36) ตามลำดับ 
 

ตาราง 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขต 
    จังหวัดร้อยเอ็ด การออกแบบโครงสร้าง 

การออกแบบโครงสร้าง x̅ S.D. 
ระดับ 

ตัวแบบถดถอย 
ลำดับที่ 

1. สาเข็ม สามารถนำมาใช้ปรับเปลี ่ยน
ขนาดและจำนวนเสาเข็มให้มีราคาต้นทุน
การก่อสร้างที่ถูกลง 

4.35 .66 มาก 6 

2. ฐานรากและตอม่อมีรูปแบบ ประเภท
ของฐานรากและความยาวของตอม่อ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ 

4.68 .57 มากที่สุด 2 

3. คานมีการพิจารณาการเลือกใช้ขนาด
หน ้ าตั ดของคาน ขนาดและจำนวน
เหล็กเส้นให้เหมาะสมและคุ้มค่า 

4.59 .70 มากที่สุด 3 

4. เสาสามารถปรับเปลี ่ยนรูปแบบและ
ขนาดเพื่อเป็นไปตามหลักการของความ
คุ้มค่าและประสิทธิภาพ 

4.57 .67 มากที่สุด 5 

5. พ้ืนเป็นไปตามหลักความคุ้มค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อการเลือกประเภทของพ้ืน 
เช่น พ้ืนหล่อ พ้ืนสำเร็จรูป เพ่ือให้มีราคาที่
ถูกลง 

4.58 .65 มากที่สุด 4 

6. หลังคารูปแบบของโครงหลังคา โครง
ถัก และขนาดของเหล็กรูปพรรณสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้โดยการใช้หลักความคุ้มค่า 

4.74 .51 มากที่สุด 1 

เฉลี่ยรวม 4.58 .33 มากที่สุด  
 

      จากตาราง 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด การออกแบบโครงสร้าง ภาพรวม พบว่า ระดับตัวแบบถดถอยอยู่ในระดับมาก
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ที่สุด (x̅ = 4.58, S.D. = .33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย     3 
ลำดับแรก ได้แก่ หลังคารูปแบบของโครงหลังคา โครงถัก และขนาดของเหล็กรูปพรรณสามารถ

ปรับเปลี่ยนได้โดยการใช้หลักความคุ้มค่า ระดับตัวแบบถดถอยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.74, S.D. 
= .51) รองลงมาได้แก่ ฐานรากและตอม่อมีรูปแบบ ประเภทของฐานรากและความยาวของตอม่อ

สามารถปรับเปลี่ยนได้ ระดับตัวแบบถดถอยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.68, S.D. = .57) และ คาน
มีการพิจารณาการเลือกใช้ขนาดหน้าตัดของคาน ขนาดและจำนวนเหล็กเส้นให้เหมาะสมและคุ้มค่า 

ระดับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.59, S.D. = .70) ตามลำดับ 
 
ตาราง 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัด 

    ร้อยเอ็ด การออกแบบสถาปัตยกรรม 

การออกแบบสถาปัตยกรรม x̅ S.D. 
ระดับ 

ตัวแบบถดถอย 
ลำดับที่ 

1. พ ื ้น เป็นไปตามหล ักความค ุ ้ มค่ า
สามารถนำมา ใช ้ เพ ื ่ อค ั ดสรร  และ
ปรับเปลี่ยนวัสดุ ผิวพ้ืน ให้มีราคาถูกลงได้ 

4.46 .54 มาก 6 

2. ผนัง สามารถเลือกพิจารณาวัสดุของผิว
ผน ั งท ี ่ ส อดคล ้ อ งก ั บหล ั กการของ
ประสิทธิภาพ เพ่ือลดต้นทุนราคาก่อสร้าง 

4.47 .75 มาก 5 

3. การเลือกใช้ประเภทของฝ้าสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้หลักการความคุ้มค่า  

4.51 .68 มากที่สุด 3 

4. ประตู-หน้าต่างอุปกรณ์สามารถเลือก
ประเภทและล ักษณะของประต ู เ พ่ือ
ปรับเปลี ่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
ตามหลักของความคุ้มค่าเพ่ือลดต้นทุน 

4.52 .66 มากที่สุด 2 

5. วัสดุมุงหลังคามีเลือกใช้ประเภทวัสดุมุง
หล ังคาตามร ูปแบบการใช ้งานให ้ให้
เหมาะสม 

4.48 .61 มาก 4 

6. สุขภัณฑ์สามารถนำมาใช้ปรับเปลี่ยน
รายละเอียดของสุขภัณฑ์ ความหรูหรา
ของการเลือกใช้สุขภัณฑ์ 

4.53 .69 มากที่สุด 1 

เฉลี่ยรวม 4.49 .26 มาก  
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      จากตาราง 4.4 ผลการการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาด
ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด การออกแบบสถาปัตยกรรม ภาพรวม พบว่า ระดับตัวแบบถดถอยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.49, S.D. = .26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไป
น้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ สุขภัณฑ์สามารถนำมาใช้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของสุขภัณฑ์ ความหรูหรา

ของการเลือกใช้สุขภัณฑ์ ระดับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.53, S.D. 
= .69) รองลงมาได้แก่ ประตู-หน้าต่างอุปกรณ์สามารถเลือกประเภทและลักษณะของประตูเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตามหลักของความคุ้มค่าเพ่ือลดต้นทุน ระดับตัวแบบถดถอยอยู่

ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.52, S.D. = .66) และ การเลือกใช้ประเภทของฝ้าสามารถปรับเปลี่ยนได้

โดยใช้หลักการความคุ้มค่า ระดับที่ตัวแบบถดถอยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.51, S.D. = .68) 
ตามลำดับ 
 
ตาราง 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขต 

    จังหวัดร้อยเอ็ด การออกแบบตกแต่งภายใน 

การออกแบบตกแต่งภายใน x̅ S.D. 
ระดับ 

ตัวแบบถดถอย 
ลำดับที่ 

1. เฟอร์นิเจอร์ติดตาย (Built-in) มีรูปแบบ
ประเภทของวัสดุ และการจัดวางของ 
Built-in ปรับเปลี่ยนได้เพื่อลดต้นทุนการ
ก่อสร้าง 

4.65 .47 มากที่สุด 1 

2. เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (Loose) พิจารณา
การโดยนำหลักความคุ้มค่ามาช่วยในการ
ตัดสินเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์นั้น ๆ 

4.52 .57 มากที่สุด 2 

3. ใช้หลักความคุ้มค่าในเลือกใช้วัสดุของ
ม่านรวมถึงรูปแบบของม่านเพื่อลดต้นทุน
การก่อสร้าง 

4.52 .57 มากที่สุด 2 

4. ในการเล ือกใช ้ว ัสด ุราวบ ันไดและ
ล ักษณะของราวระเบ ียงน ั ้นสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้หลักความคุ้มค่า 

4.46 .57 มากที่สุด 3 

เฉลี่ยรวม 4.53 .39 มากที่สุด  
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      จากตาราง 4.5 ผลการการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาด
ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด การออกแบบตกแต่งภายใน ภาพรวม พบว่า ระดับตัวแบบถดถอยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.53, S.D. = .39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไป
น้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ติดตาย (Built-in) มีรูปแบบประเภทของวัสดุ และการจัดวาง

ของ Built-in ปรับเปลี่ยนได้เพื่อลดต้นทุนการก่อสร้าง ระดับตัวแบบถดถอยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ 

= 4.65, S.D. = .47) รองลงมามีระดับตัวแบบถดถอยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.52, S.D. = .77) 
เท่ากัน 2 ข้อ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (Loose) พิจารณาการโดยนำหลักความคุ้มค่ามาช่วยในการ
ตัดสินเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์นั้น ๆ และ ใช้หลักความคุ้มค่าในเลือกใช้วัสดุของม่านรวมถึงรูปแบบของ
ม่านเพื่อลดต้นทุนการก่อสร้าง และ การเลือกใช้วัสดุราวบันไดและลักษณะของราวระเบียงนั้น
สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยใช้หลักความคุ้มค่า มีระดับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอยู่ในระดับมาก 

(x̅ = 4.46, S.D. = .57) ตามลำดับ 
  
ตาราง 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขต 

    จังหวัดร้อยเอ็ด การออกแบบระบบ 

การออกแบบระบบ x̅ S.D. 
ระดับ 

ตัวแบบถดถอย 
ลำดับที่ 

1. ไฟฟ้าสามารถนำมาใช้ปรับเปลี ่ยนได้ 
เช่น เครื่องปั่นไฟสำ รอง หรือพิจารณา
การเล ือกใช ้ประเภทของตั วนำไฟฟ้า
เพ่ือให้ราคาลดลงได้ 

4.50 .64 มากทีสุด 4 

2. การเลือกใช้ประเภทเครื่องปรับอากาศ 
เช่น การเลือกใช้ระบบปรับอากาศแบบ
ส่วนกลาง รวม หรือแบบแยกส่วนเพ่ือ
ประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาวตลอดอายุการ
ใช้งานนั้น  

4.81 .49 มากที่สุด 1 

3. การเลือกใช้วัสดุสุขาภิบาล เช่น วัสดุ
ของท่อ สามารถปรับเปลี ่ยนตามสภาพ
การใช้งาน และตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การใช้งาน 

4.74 .58 มากที่สุด 2 
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ตาราง 4.6 (ต่อ) 

การออกแบบระบบ x̅ S.D. 
ระดับ 

ตัวแบบถดถอย 
ลำดับที่ 

4. การเลือกใช้วัสดุระบบป้องกันไฟไหม้
และเตือนเหตุไฟไหม้ เช่น ท่อดับเพลิง
สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพการใช้งาน 
และตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

4.52 .87 มากที่สุด 3 

5. ระบบขนส่ง เช่น ลิฟท์ บันได บันได
เลื่อน สามารถเลือกใช้ประเภท ความเร็ว 
ความจ ุ ของระบบขอส ่งให ้ เก ิดความ
เหมาะสม 

4.03 1.00 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.51 .39 มากที่สุด  
 

      จากตาราง 4.6 ผลการการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาด
ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด การออกแบบระบบ ภาพรวม พบว่า ระดับตัวแบบถดถอยอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (x̅ = 4.51, S.D. = .39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 
ลำดับแรก ได้แก่ การเลือกใช้ประเภทเครื่องปรับอากาศ เช่น การเลือกใช้ระบบปรับอากาศแบบ
ส่วนกลาง รวม หรือแบบแยกส่วนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาวตลอดอายุการใช้งานนั้น  ระดับตัว

แบบถดถอยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.81, S.D. = .49) รองลงมาได้แก่ การเลือกใช้วัสดุสุขาภิบาล 
เช่น วัสดุของท่อ สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพการใช้งาน และตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

ตัวแบบถดถอยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.74, S.D. = .58) และ การเลือกใช้วัสดุระบบป้องกันไฟ
ไหม้และเตือนเหตุไฟไหม้ เช่น ท่อดับเพลิงสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพการใช้งาน และตรงตาม

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ระดับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.52, 
S.D. = .87) ตามลำดับ 
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ตาราง 4.7 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขต 
    จังหวัดร้อยเอ็ด การออกแบบบริเวณโดยรอบอาคาร 

การออกแบบบริเวณโดยรอบอาคาร x̅ S.D. 
ระดับ 

ตัวแบบถดถอย 
ลำดับที่ 

1. ถนนและทางเดิน วัสดุพื้นและผิวหน้า
ของถนน ทางเด ิน สามารถใช ้ว ัสด ุที่
เหมาะสมเพื่อช่วยลดราคา 

4.42 .67 มาก 3 

2. รั้ว รูปแบบและประเภทของวัสดุในการ
ทำรั้วสามารถเลือกและปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสมและคุ้มค่า 

4.52 .56 มากที่สุด 1 

3. ภ ู ม ิ ท ั ศน ์  (Land scape) ส ามา ร ถ
ออกแบบตกแต ่ ง โดยรอบบร ิ เ วณได้
เหมาะสมเพิ่มคุณค่า 

4.43 .53 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.45 .36 มาก  
 

      จากตาราง 4.7 ผลการการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาด
ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด การออกแบบบริเวณโดยรอบอาคาร ภาพรวม พบว่า ระดับตัวแบบ

ถดถอยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.45, S.D. = .36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปน้อยได้แก่ รั้ว รูปแบบและประเภทของวัสดุในการทำรั้วสามารถเลือกและปรับเปลี่ยนได้ตาม

ความเหมาะสมและคุ้มค่า ระดับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.52, S.D. = 
.56) รองลงมาได้แก่ มิทัศน์ (Land scape) สามารถออกแบบตกแต่งโดยรอบบริเวณได้เหมาะสมเพ่ิม

คุณค่า (x̅ = 4.43, S.D. = .53) และถนนและทางเดิน วัสดุพื้นและผิวหน้าของถนน ทางเดิน สามารถ

ใช้วัสดุที่เหมาะสมเพ่ือช่วยลดราคา (x̅ = 4.42, S.D. = .67)  
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ
งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
      การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคาร
ขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 5 ด้าน 1) ต้นทุนแรงงาน 2) ต้นทุนวัสดุ 3) ต้นทุน

เครื่องจักร 4) ต้นทุนการดำเนินการ และ 5) ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง โดยใช้สถิติพื้นฐานหาค่าเฉลี่ย (x̅) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้  
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ตาราง 4.8 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้าง 
    อาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวม 

การควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้าง x̅ S.D. ระดับการปฏิบัติ ลำดับที่ 
ต้นทุนแรงงาน 4.46 .25 มาก 5 
ต้นทุนวัสดุ 4.53 .44 มากที่สุด 2 
ต้นทุนเครื่องจักร 4.55 .43 มากที่สุด 1 
ต้นทุนการดำเนินการ 4.49 .76 มาก 4 
ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง 4.52 .46 มากที่สุด 3 

เฉลี่ยรวม 4.52 .15 มากที่สุด  
 

      จากตาราง 4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวม พบว่า ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (x̅ = 4.52, S.D. = .15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ 

ต้นทุนเครื่องจักร ระดับการปฏิบัติอยู ่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.55, S.D. = .43) รองลงมาได้แก่ 

ต้นทุนวัสดุ ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.53, S.D. = .44) ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง ระดับ

การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.52, S.D. = .46) ต้นทุนการดำเนินการ ระดับการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก (x̅ = 4.49, S.D. = .76) และ ต้นทุนแรงงาน ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.46, 
S.D. = .25) 

 
ตาราง 4.9 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคาร 

    ขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนแรงงาน 
ต้นทุนแรงงาน x̅ S.D. ระดับการปฏิบัติ ลำดับที่ 

1. จัดหาหัวหน้างานที่มีความรับผิดชอบ
และไว้ใจได้ 

4.43 .63 มาก 6 

2. มีการวางแผนการปฏิบัติงานของแต่ละ
ฝ่ายอย่างชัดเจน 

4.37 .72 มาก 7 

3. ให้สิทธิ์ในการตัดสินใจกับหัวหน้างาน 4.48 .67 มาก 5 

4. ใช้เทคนิคการสอนงานให้กับแรงงาน
ระดับกรรมกร 

4.64 .54 มากที่สุด 1 
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ตาราง 4.9 (ต่อ) 
ต้นทุนแรงงาน x̅ S.D. ระดับการปฏิบัติ ลำดับที่ 

5. มีการจดบันทึกข้อมูลด้านแรงงาน เช่น 
ชั่วโมงทำงาน 

4.59 .50 มากที่สุด 2 

6. ใช้แรงงานจากต่างพื้นที่ เช่น แรงงาน
ต่างด้าว 

4.55 .62 มากที่สุด 4 

7. มีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย
แทนกำลังคน 

4.30 .81 มาก 8 

8. จัดที ่พักให้คนงานอยู ่บริเวณสถานที่
ทำงาน 

4.26 .70 มาก 9 

9. มีการสรุปผลการใช้แรงงานและปัญหา
ที่เกิดขึ้น 

4.58 .72 มากที่สุด 3 

เฉลี่ยรวม 4.46 .25 มาก  
 
      จากตาราง 4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนแรงงาน ภาพรวม พบว่า ระดับการปฏิบัติอยู่

ในระดับมาก (x̅ = 4.46, S.D. = .25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 
3 ลำดับแรก ได้แก่ ใช้เทคนิคการสอนงานให้กับแรงงานระดับกรรมกร ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ

มากที่สุด (x̅ = 4.64, S.D. = .54) รองลงมาได้แก่ มีการจดบันทึกข้อมูลด้านแรงงาน เช่น ชั่วโมง

ทำงาน ระดับการปฏิบัติอยู ่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.59, S.D. = .50) และ มีการสรุปผลการใช้

แรงงานและปัญหาที่เกิดขึ้น ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.58, S.D. = .72) ตามลำดับ 
 
ตาราง 4.10 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้าง 

      อาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนวัสดุ 
ต้นทุนวัสดุ x̅ S.D. ระดับการปฏิบัติ ลำดับที่ 

1. มีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
วัสดุที่ซื้อมา 

4.70 .50 มากที่สุด 3 

2 .  ใช ้ ว ั สด ุ ท ี ่ ม ี ก ารผล ิ ตจากบร ิษัท
ภายในประเทศ 

4.52 .70 มากที่สุด 5 

3. ใช้วัสดุจากบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง 4.73 .49 มากที่สุด 2 
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ตาราง 4.10 (ต่อ) 
ต้นทุนแรงงาน x̅ S.D. ระดับการปฏิบัติ ลำดับที่ 

4. วางแผนการจัดหาและจัดซื้อวัสดุ 4.53 .70 มากที่สุด 4 
5. มีการสั่งซื้อวัสดุจากบริษัทที่จำหน่าย
โดยตรง 

4.38 .81 มาก 7 

6. มีการควบคุมการใช้วัสดุให้ใช้อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

4.74 .48 มากที่สุด 1 

7. มีการจัดเก็บวัสดุที่สามารถใช้ได้หลาย
งานให้อยู่ในสภาพที่ดี 

4.34 .74 มากที่สุด 9 

8. ซื้อวัสดุจำนวนมากในคราวเดียว 4.37 .88 มาก 8 
9. จัดซื้อวัสดุที่ใช้ได้หลายงานมาสต็อกไว้ 4.44 .71 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 4.53 .44 มากที่สุด  
 
      จากตาราง 4.10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนวัสดุ ภาพรวม พบว่า ระดับการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก (x̅ = 4.53, S.D. = .44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 
ลำดับแรก ได้แก่ มีการควบคุมการใช้วัสดุให้ใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ

มาก (x̅ = 4.74, S.D. = .48) รองลงมาได้แก่ ใช้วัสดุจากบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื ่อเสียง ระดับการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.73, S.D. = .49) และมีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานวัสดุที่ซื้อ

มา ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.70, S.D. = .50) ตามลำดับ 
 
ตาราง 4.11 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้าง 

      อาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนเครื่องจักร 
ต้นทุนเครื่องจักร x̅ S.D. ระดับการปฏิบัติ ลำดับที่ 

1. มีการซื้อเครื่องมือเละเครื่องจักรใหม่
สำหรับใช้งาน 

4.44 .72 มาก 6 

2. ซื้อเครื่องมือและเครื่องจักรจากบริษัทที่
มีการรับประกัน 

4.37 .69 มาก 7 

3. ซื้อเครื่องมือและเครื่องจักรที่สามารถ
ใช้งานได้ด ี

4.58 .68 มากที่สุด 4 
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ตาราง 4.11 (ต่อ) 
ต้นทุนเครื่องจักร x̅ S.D. ระดับการปฏิบัติ ลำดับที่ 

4. ซื้อเครื่องจักรและเครื่องมือที่มีบริการ
หลังการขาย 

4.57 .70 มากที่สุด 5 

5. มีแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องจักรอย่างเป็นระบบ 

4.72 .45 มากที่สุด 1 

6. มีช่างซ่อมเครื่องมือและเครื่องจักรของ
บริษัท 

4.72 .45 มากที่สุด 1 

7. มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักร เช่น
ข้อมูลการบำรุงรักษา 

4.23 .42 มาก 8 

8. มีการอบรมช่างผู้ควบคุมเครื่องมือและ
เครื่องจักรให้ใช้งานอย่างถูกวิธี 

4.71 .49 มากที่สุด 2 

9.  ม ี การจ ัดทำใบเบ ิกว ั สด ุท ี ่ ใ ช ้ กั บ
เคร ื ่องจ ักร เช ่น น ้ำม ันเคร ื ่อง  น้ำมัน 
อะไหล่ ยาง 

4.63 .61 มากที่สุด 3 

เฉลี่ยรวม 4.55 .43 มากที่สุด  

 

      จากตาราง 4.11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนเครื่องจักร ภาพรวม พบว่า ระดับการปฏิบัติ

อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.55, S.D. = .43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไป

น้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ระดับความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.72, S.D. = .45) เท่ากัน 2 
ข้อ ได้แก่ มีแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ  และมีช่างซ่อมเครื่องมือและ
เครื่องจักรของบริษัท รองลงมาได้แก่ มีการอบรมช่างผู้ควบคุมเครื่องมือและเครื่องจักรให้ใช้งานอย่าง

ถูกวิธี ระดับความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.71, S.D. = .49) และมีการจัดทำใบเบิกวัสดุที่ใช้

กับเครื่องจักร เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมัน อะไหล่ ยาง ระดับความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 
4.63, S.D. = .61) ตามลำดับ 
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ตาราง 4.12 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้าง 
      อาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนการดำเนินการ 

ต้นทุนการดำเนินการ x̅ S.D. ระดับการปฏิบัติ ลำดับที่ 
1. มีการติดตามข่าวการประกวดราคา
อย่างต่อเนื่อง 

4.44 .99 มาก 7 

2. มีทีมงานวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
งานที่รับเหมา 

4.42 .91 มาก 8 

3. มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานทั้ง
บริษัทที่ชัดเจน 

4.61 .79 มากที่สุด 2 

4. แยกหมวดของต้นทุนด้านต่าง ๆ เช่น 
ต้นทุนแรงงาน 

4.50 .88 มากที่สุด 6 

5. จัดทำงบประมาณการดำเนินงานตั้งแต่
ต้นจนจบโครงการ 

4.54 .79 มากที่สุด 4 

6. มีฝ่ายที่ทำการควบคุมการดำเนินงาน
อย่างเป็นระบบ 

4.55 .78 มากที่สุด 3 

7. มีข้อมูลการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 4.53 .81 มากที่สุด 5 
8. มีข้อมูลการคาดการณ์กำไร-ขาดทุน 4.63 .66 มากที่สุด 1 
9. มีการจัดทำรายงานสรุปทางด้านทุน
ก่อสร้าง 

4.27 .98 มาก 9 

เฉลี่ยรวม 4.49 .76 มาก  
 
      จากตาราง 4.12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนการดำเนินการ ภาพรวม พบว่า ระดับการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.49, S.D. = .76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ มีข้อมูลการคาดการณ์กำไร-ขาดทุน ระดับความสำเร็จอยู่ในระดับ

มากที่สุด (x̅ = 4.63, S.D. = .66) รองลงมาได้แก่ มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานทั้งบริษัทที่

ชัดเจน ระดับความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.61, S.D. = .79) และมีฝ่ายที่ทำการควบคุม

การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ระดับความสำเร็จอยู ่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.55, S.D. = .78) 
ตามลำดับ 
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ตาราง 4.13 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้าง 
      อาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง 

ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง x̅ S.D. ระดับการปฏิบัติ ลำดับที่ 
1. มีการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีประวัติการ
ทำงานที่ดี และมีความรับผิดชอบสูง 

4.50 .61 มากที่สุด 5 

2. มีการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงที่มีการวาง
ระบบงานที่ดี และทุนสำรองพอสมควร 

4.53 .56 มากที่สุด 4 

3. เลือกผู้รับเหมาช่วงที่ทำงานร่วมกันเป็น
ประจำ 

4.53 .57 มากที่สุด 4 

4. เลือกผู้รับเหมาช่วงที่เสนอราคาต่ำที่สุด 4.79 .56 มากที่สุด 1 
5. มีการทำสัญญากับผู้รับเหมาช่วงอย่าง
ชัดเจน 

4.34 .59 มาก 7 

6. มีการประเมินสรุปผลการทำงาน และ
ปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน
ของผู้รับเหมาช่วง 

4.63 .67 มากที่สุด 3 

7. ให้ผู ้ร ับเหมาช่วงเป็นผู ้ดำเนินงานใน
ส่วนที่รับเหมาเองทั้งหมด 

4.21 .82 มาก 8 

8. มีการกำหนดรายละเอียดของงานอย่าง
ชัดเจน สำหรับผู้รับเหมาช่วง 

4.72 .60 มากที่สุด 2 

9. ต ิ ดตามด ู แลการดำ เน ิ น งานของ
ผู้รับเหมาช่วงเป็นระยะ 

4.49 .61 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 4.52 .46 มากที่สุด  
 
      จากตาราง 4.13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง ภาพรวม พบว่า ระดับการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.52, S.D. = .46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ เลือกผู้รับเหมาช่วงที่เสนอราคาต่ำที่สุด ระดับความสำเร็จอยู่ในระดับ

มากที่สุด (x̅ = 4.79, S.D. = .56) รองลงมาได้แก่ มีการกำหนดรายละเอียดของงานอย่างชัดเจน 

สำหรับผู้รับเหมาช่วง ระดับความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.72, S.D. = .60) และมีการ
ประเมินสรุปผลการทำงาน และปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของผู้รับเหมาช่วง  ระดับ

ความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.63, S.D. = .67) ตามลำดับ 
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4.4 ผลการวิเคราะห์สมมตุิฐานงานวิจัย 
      การวิเคราะห์สมมติฐานงานวิจัย มี 2 ข้อ ได้แก่ 
      4.4.1 สมมติฐานการวิจัย: การประมาณต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขต

จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวม ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ มากกว่า 4.50) 
      จากการทดสอบสมมติฐานในตารางที่ 4.8 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติใน
การควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ภาพรวม พบว่า 

ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.52, S.D. = .15) เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย “การ
ประมาณต้นทุนข้ันต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวม ระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.50)” 
      4.4.2 ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาด
ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear 
Regression)  
      สมมุติฐานการวิจัย:  
      Ho : ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ได้แก่ การออกแบบโครงสร้าง การออกแบบสถาปัตยกรรม 
การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบระบบ และการออกแบบบริเวณโดยรอบอาคาร ไมส่่งผลต่อ
การลดต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
      H1 : ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ได้แก่ การออกแบบโครงสร้าง การออกแบบสถาปัตยกรรม 
การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบระบบ และการออกแบบบริเวณโดยรอบอาคาร ส่งผลต่อ
การลดต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
      สถิติที่ใช้นการวิเคราะห์ จะใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เพื่อนำ ค่าตัวแปร ต่าง ๆ 
ไปสร้างสมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) โดยในการพยากรณ์จะใช้ 
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0  เมื่อพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 
0.05 
      รูปแบบทั่วไปของสมการถดถอยเชิงพหุคูณเชิงเส้นทั่วไปคือ 
 

      (Y) = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 +…………. + βnXn + e             (4.1) 
 
เมื่อ   
      (Y)    คือ สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตัวแปรตาม   
      X1, X2, X3, …, Xn   คือ ค่าตวัแปรอิสระท่ี 1, 2, 3, …... จนถึง ตัวแปรอิสระท่ี n   

      β0    คือ ค่าคงที่ของสมการ    
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      β1, β2, β3, ……, βn คือ ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตัวแปรอิสระ ที่ 1,   
2, 3, …. จนถึง ตัวแปรอิสระท่ี n    

      e     คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
      สมการในรูปของประชากร    
      ปัจจัยด้านสมรรถนะ ปัจจัยด้านความตรงต่อมาตรฐาน ปัจจัยด้านความไวว้างใจ ปัจจัยด้าน  
      ความสามารถในการให้บริการ และปัจจัยด้านสุนทรียภาพ    

YT = β0 + β1X1 + β2X2 + ……+ βnXn+ e                 (4.2) 

Y1 = β0 + β1X1 + β2X2 + ……+ βnXn+ e                 (4.3) 

Y2 = β0 + β1X1 + β2X2 + ……+ βnXn+ e                 (4.4) 

Y3 = β0 + β1X1 + β2X2 + ……+ βnXn+ e                 (4.5) 

Y4 = β0 + β1X1 + β2X2 + ……+ βnXn+ e                 (4.6) 

Y5 = β0 + β1X1 + β2X2 + ……+ βnXn+ e                 (4.7) 
      สมการประมาณค่า    
      ปัจจัยด้านสมรรถนะ ปัจจัยด้านความตรงต่อมาตรฐาน ปัจจัยด้านความไวว้างใจ ปัจจัยด้าน   
      ความสามารถในการให้บริการ และปัจจัยด้านสุนทรียภาพ       

ŶT = b0 + b1X1 + b2X2 + ….. + βnXn                     (4.8) 

Ŷ1 = b0 + b1X1 + b2X2 + ….. + βnXn                    (4.9) 

Ŷ2 = b0 + b1X1 + b2X2 + ….. + βnXn                  (4.10) 

Ŷ3 = b0 + b1X1 + b2X2 + ….. + βnXn                  (4.11) 

Ŷ4 = b0 + b1X1 + b2X2 + ….. + βnXn                  (4.12) 

Ŷ5 = b0 + b1X1 + b2X2 + ….. + βnXn                   (4.13) 
      ในการทดสอบสมมุติฐานกำหนดให้   
      การเขียนแทนค่า  

X1 แทน การออกแบบโครงสร้าง       
X2 แทน การออกแบบสถาปัตยกรรม       
X3 แทน การออกแบบตกแต่งภายใน       
X4 แทน การออกแบบระบบ         
X5 แทน การออกแบบภายนอกอาคาร  

Ŷ แทน ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง     
b0  แทน ค่าคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย 
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b1  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยของการออกแบบสถาปัตยกรรม 
b1  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยของการออกแบบตกแต่งภายใน 
b1  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยของการออกแบบระบบ 
b1  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยของการออกแบบภายนอกอาคาร  
  

ตาราง 4.14 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น การตรวจสอบตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) 

ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง Eigen Value  
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
(ConStant) 5.975   
การออกแบบโครงสร้าง (X1) 0.009 .955 1.047 
การออกแบบสถาปัตยกรรม (X2) 0.007 .984 1.016 
การออกแบบตกแต่งภายใน (X3) 0.005 .971 1.030 
การออกแบบระบบ (X4) 0.004 .929 1.077 
การออกแบบภายนอกอาคาร (X5) 0.001 .912 1.096 

 
      จากตาราง  4.14 ผลการตรวจสอบข้ อตกลง เบื้ องต ้น  การตรวจสอบ ตัวแปร อิสระ 
(Multicollinearity) ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบ 3 วิธีและนำมาวิเคราะห์ร่วมกัน ดังนี้ 

      Eigen Value ตัวที ่มากที ่สุดมีค่า ≥10 (อรุณ จิรวัฒน์สกุล, 2558) จากการวิเคราะห์พบว่า 
Eigen Value ที่มากที่สุด เท่ากับ .009 ซึ่งไม่เกิน 10 แสดงวาตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน (ไม่
เกิด Multicollinearity) 
      Variance inflation factor (VIF) ไม่ควรเกิน 4 หรือ 5 (อรุณ จิรวัฒน์สกุล , 2558) จากการ
วิเคราะห์พบว่า VIF ที ่ส ูงส ุดที ่ได ้ม ีค ่า เท่ากับ 1.096 ซึ ่งไม่เกิน 4 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มี
ความสัมพันธ์กัน (ไม่เกิด Multicollinearity) 

      Tolerance < 0.2 (อรุณ จิรวัฒน์สกุล, 2558) จากการวิเคราะห์พบว่า Tolerance ที่มีค่า น้อย
ที่ส ุด  เท่าก ับ .912 ซ่ึ งไม่ ต่ำกว ่า .02 แสดงว่ าต ัวแปรอ ิสระไ ม่มีความส ัมพันธ์ก ัน  (ไม่ เกิด 
Multicollinearity) 

 
      เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple 
Linear Regression) ดังนั้นในการสร้างแบบจำลองสมการพยากรณ์ จะพิจารณาจากการมีตัวแปรอยู่
ในระบบสมการ ซึ่งเรียกว่าการนำตัวแปรเข้าระบบสมการ ด้วยวิธี Enter Regression ดังนี้ 
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ตาราง 4.15 การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 
(Multiple Linear Regression)  

ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง b SEb 𝛽 t p-value 
การออกแบบโครงสร้าง (X1) .239 .011 .525 3.363 .001* 
การออกแบบสถาปัตยกรรม (X2) .212 .014 .372 21.561 .000** 
การออกแบบตกแต่งภายใน (X3) .169 .009 .434 15.487 .000** 
การออกแบบระบบ (X4) .153 .010 .388 17.976 .000** 
การออกแบบภายนอกอาคาร (X5) .148 .010 .352 15.694 .000** 

Constant = .359 ; SEest = .04402 
R = .960 ; R2 = .921 ; F = 324.852 ; p-value = .000 

หมายเหตุ * มีนัยสำคัญทางสถิตติที่ระดับ .05, ** มีนัยสำคัญทางสถิตติที่ระดับ .01 
 
      จาตาราง 4.15 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้น
ของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิง เสนแบบ
พหุ (Multiple Linear Regression) พบว่า ทั้ง 5 ปัจจัย ได้แก่ การออกแบบโครงสร้าง (X1) การ
ออกแบบสถาปัตยกรรม (X2) การออกแบบตกแต่งภายใน (X3) การออกแบบระบบ (X4) และ การ
ออกแบบภายนอกอาคาร (X5) ส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด นั่นคือ ปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 พบว่าค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณเป็น .960 และสามารถร่วมกันพยากรณตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างส่งผลต่อ
การลดต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร้อยละ 92.1 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณเทากับ ±.04 
      สมการพยากรณความสำเร็จของงานก่อสร้างส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคาร
ขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อนําปัจจัยทุกด้านเขา้สมการในรูปคะแนนดิบดังนี้ 
 

 Ŷ  = .359 + .239 (X1) + .212 (X2) + .169 (X3) + .153 (X4) + .148 (X5)             (4.14) 

      แทนค่า x̅ ในสมการพยากรณ ์

Ŷ = .359 + .239 (4.58) + .212 (4.50) + .169 (4.54) + .153 (4.52) + .148 (4.46) 

Ŷ = .359 + 4.16 

Ŷ = 4.52 
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      ผลการวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับมากที่สุด 4.52  ได้ร้อยละ 92.1 เปอร์เซ็นต์ 
 
      สามารถเขียนสมการในรูปคะแนนดิบของแต่ละโครงการไดด้ังนี้ 
 
ตาราง 4.16 การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงาน  
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 
(Multiple Linear Regression) โครงการก่อสร้างหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด 

ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง b SEb 𝛽 t p-value 
การออกแบบโครงสร้าง (X1) -.045 .058 -.205 -.770 .452 
การออกแบบสถาปัตยกรรม (X2) -.015 .072 -.067 -.205 .840 
การออกแบบตกแต่งภายใน (X3) .040 .070 .154 .576 .572 
การออกแบบระบบ (X4) .011 .099 .035 .114 .910 
การออกแบบภายนอกอาคาร (X5) .002 .037 .014 .052 .960 

Constant = 4.804 ; SEest = .04470 
R = .261 ; R2 = .068 ; F = .249 ; p-value = .935 

 

 Ŷ  = 4.804 - .045 (X1) - .015 (X2) + .040 (X3) + .011 (X4) + .002 (X5)             (4.15) 

      แทนค่า x̅  ในสมการพยากรณ ์

Ŷ   =  4.434 + .077 (4.63) + .120 (4.41) - .107 (4.56) - .071 (4.71) - .015 (4.40) 

Ŷ   =  4.434-0.006  

Ŷ   =  4.428 
      จากตาราง 4.16 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้น
ของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้างหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด
อยู่ในระดับมาก 4.428 ได้ร้อยละ 6.8 เปอร์เซ็นต์ 
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ตาราง 4.17 การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 
(Multiple Linear Regression) โครงการก่อสร้างหอชมเมือง 

ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง b SEb 𝛽 t p-value 
การออกแบบโครงสร้าง (X1) -.493 .146 -.608 -3.380  .003* 
การออกแบบสถาปัตยกรรม (X2) .186 .160 .227 1.164 .259 
การออกแบบตกแต่งภายใน (X3) -.174 .161 -.183 -1.080 .294 
การออกแบบระบบ (X4) -.295 .140 -.367 -2.102 .050 
การออกแบบภายนอกอาคาร (X5) -.066 .129 -.091 -.513 .614 

Constant = 8.503 ; SEest = 1.3806 
R = .732 ; R2 = .536 ; F = 4.156 ; p-value = .011 

 Ŷ = 8.503 - .493 (X1) + .186 (X2) - .174 (X3) - .295 (X4) - .066 (X5)                         (4.16) 

      แทนค่า x̅  ในสมการพยากรณ ์

Ŷ   =  5.540 + .134 (4.32) - .079 (4.59) - .185 (4.25) + .080 (4.25) - .177 (4.61) 

Ŷ   =  5.540 -1.04 

Ŷ   =  4.50 
      จากตาราง 4.17 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้น
ของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้างหอชมเมือง อยู่ในระดับ
มากที่สุด 4.50 ได้ร้อยละ 53.6 เปอร์เซ็นต ์
ตาราง 4.18 การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 
(Multiple Linear Regression) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 

ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง b SEb 𝛽 t p-value 
การออกแบบโครงสร้าง (X1) .077 .079 .185 .978 .338 
การออกแบบสถาปัตยกรรม (X2) .120 .101 .297 1.195 .244 
การออกแบบตกแต่งภายใน (X3) -.107 .054 -.493 -1.977 .060 
การออกแบบระบบ (X4) -.071 .058 -.240 -1.220 .235 
การออกแบบภายนอกอาคาร (X5) -.015 .078 -.038 -.187 .853 

Constant = 4.434 ; SEest = .11281 
R = .531 ; R2 = .263 ; F = 1.644 ; p-value = .188 
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 Ŷ = 4.434 + .077 (X1) + .120 (X2) - .107 (X3) - .071 (X4) - .015 (X5)             (4.17) 
 

      แทนค่า x̅  ในสมการพยากรณ ์

Ŷ   =  4.434 + .077 (4.63) + .120 (4.41) - .107 (4.56) - .071 (4.71) - .015 (4.40) 

Ŷ   =  4.434-0.006 

Ŷ   =  4.428 
      จากตาราง 4.18 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้น
ของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 
อยู่ในระดับมาก 4.428 ได้ร้อยละ 26.3 เปอร์เซ็นต์ 
ตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 
(Multiple Linear Regression) โครงการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง b SEb 𝛽 t p-value 
การออกแบบโครงสร้าง (X1) .134 .083 .221 1.618 .118 
การออกแบบสถาปัตยกรรม (X2) -.079 .100 -.107 -.786 .439 
การออกแบบตกแต่งภายใน (X3) -.185 .076 -.338 -2.426 .023* 
การออกแบบระบบ (X4) .080 .057 .220 1.394 .175 
การออกแบบภายนอกอาคาร (X5) -.177 .066 -.395 -2.697 .012 

Constant = 5.540 ; SEest = .11287 
R = .803 ; R2 = .645 ; F = 9.089 ; p-value = .000 

 

 Ŷ = 5.540 + .134 (X1) - .079 (X2) - .185 (X3) + .080 (X4) - .177 (X5)             (4.18) 

      แทนค่า x̅  ในสมการพยากรณ ์

 Ŷ   =  5.540 + .134 (4.32) - .079 (4.59) - .185 (4.25) + .080 (4.25) - .177 (4.61) 

 Ŷ   =  5.540 -1.04 

 Ŷ   =  4.50 
      จากตาราง 4.19 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้น
ของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อยู่ในระดับมากที่สุด 4.50 ได้ร้อยละ 64.5 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 
(Multiple Linear Regression) โครงการก่อสร้างงอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด 

ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง b SEb 𝛽 t p-value 
การออกแบบโครงสร้าง (X1) .149 .041 .493 3.644 .001* 
การออกแบบสถาปัตยกรรม (X2) -.095 .061 -.204 -1.555 .130 
การออกแบบตกแต่งภายใน (X3) -.159 .049 -.454 -3.265 .003* 
การออกแบบระบบ (X4) .163 .044 .444 3.674 .001* 
การออกแบบภายนอกอาคาร (X5) .052 .037 .167 1.375 .179 

Constant = 3.907 ; SEest = .08788 
R = .785 ; R2 = .617 ; F = 10.289 ; p-value = .000 

 

 Ŷ = 3.907 + .149 (X1) - .095 (X2) - .159 (X3) + .163 (X4) - .052 (X5)             (4.19) 

      แทนค่า x̅  ในสมการพยากรณ ์

 Ŷ   =  3.907 + .149 (4.66) - .095 (4.36) - .159 (4.5) + .163 (4.43) - .052 (4.30) 

 Ŷ   =  3.907 + 0.07 

 Ŷ   =  3.97 
      จากตาราง 4.20 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้น
ของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้างงอาคารที่ทำการสำนักงาน
ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับมาก 3.97 ได้ร้อยละ 61.7 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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ตาราง 4.21  แสดงการวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของ 
       งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
      จากตาราง 4.21 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้น
ของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าโครงการที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ตัว
แบบถดถอยที่ส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้าง โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 
ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ได้ร้อย
ละ 64.5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเป็น .803 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการพยากรณ์เทากับ ±.11  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 สามารถเขียนสมการในรูป
คะแนนดิบ ไดด้ังนี้ 

 Ŷ  = 5.540 + .134 (X1) - .079 (X2) - .185 (X3) + .080 (X4) - .177 (X5)              (4.20) 
      รองลงมาได้แก่ โครงการก่อสร้างงอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ได้ร้อยละ 61.7 เปอร์เซ็นต์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเป็น .785  โดยมี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ±.08 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 
สามารถเขียนสมการในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

 Ŷ  = 3.907 + .149 (X1) - .095 (X2) - .159 (X3) + .163 (X4) - .052 (X5)              (4.21) 
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      โครงการก่อสร้างหอชมเมือง อยู ่ในระดับมากที่สุด 4.50 ได้ร้อยละ 53.6 เปอร์เซ็นต์ มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเป็น .732  โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 
±1.38 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถเขียนสมการในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

 Ŷ  = 8.503 - .493 (X1) + .186 (X2) - .174 (X3) - .295 (X4) - .066 (X5)              (4.22) 
      โครงการก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ อยู่ในระดับมาก 4.428 ได้ร้อยละ 26.3 เปอร์เซ็นต์ มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเป็น .531  โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 
±.11 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .18 สามารถเขียนสมการในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

Ŷ  = 4.434 + .077 (X1) + .120 (X2) - .107 (X3) - .071 (X4) - .015 (X5)              (4.23) 
      และ โครงการก่อสร้างหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดอยู ่ในระดับมาก 4.428 ได้ร ้อยละ 6.8 
เปอร์เซ็นต์  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเป็น .261 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
พยากรณ์เท่ากับ ±.04 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .93 สามารถเขียนสมการในรูปคะแนนดิบ ได้
ดังนี้ 

 Ŷ  = 4.804 - .045 (X1) - .015 (X2) + .040 (X3) + .011 (X4) + .002 (X5)             (4.24) 
      ผลการวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวม ทั้ง 5 โครงการ นั่นคือ ปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเป็น .960 และสามารถร่วมกันพยากรณ์ตัวแบบถดถอยของงาน
ก่อสร้างส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร้อย
ละ 92.1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
เทา่กับ ±.04 
      สมการพยากรณความสำเร็จของงานก่อสร้างส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคาร
ขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อนําปัจจัยทุกด้านเขาสมการในรูปคะแนนดิบดังนี้ 

Ŷ  = .359 + .239 (X1) + .212 (X2) + .169 (X3) + .153 (X4) + .148 (X5)             (4.25) 
 
 



บทท่ี 5 
อภิปรายผล 

 

5.1 อภิปรายผล  
      5.1.1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวม พบว่า ระดับตัวแบบถดถอยอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปน้อย ได้แก่ การออกแบบโครงสร้าง การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบระบบ  การ
ออกแบบสถาปัตยกรรม และการออกแบบภายนอกอาคาร ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(ภัทรวรรณ ธราพร, 2557) ศึกษาเรื่อง โครงสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้วิศวกรรมคุณค่ามาใช้ในการ
ออกแบบอาคารโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ในการนำวิศวกรรมคุณค่ามาใช้ออกแบบ
ก่อสร้างเกี่ยวกับระดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งเสริมการนำวิศวกรรมคุณค่ามาใช้ ข้อมูลที ่ถูก
วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อยืนยันโครงสร้างปัจจัยคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 1 และ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ2 ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างของปัจจัยถูกแบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม 
พร้อมน้ำหนักความสำคัญดังนี้ การออกแบบงานระบบ คิดเป็นร้อยละ 40 การออกแบบสถาปัตยกรรม
และการออกแบบตกแต่งภายใน คิดเป็นร้อยละ 26 และ การออกแบบโครงสร้าง คิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่ง
โครงสร้างปัจจัยนี้จะเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่จะใช้วิศวกรรมคุณค่าเพื่อช่วยลด
ต้นทุนการก่อสร้าง และงานวิจัยของ (พัษฐ์ชิยาดา ยุพัฒน์, 2562) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารควบคุมงานก่อสร้างในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  ผลการวิจัยพบว่า 
เนื่องจากทุกปัจจัยเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานก่อสร้างซึ่งขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่ได้ ทุกปัจจัยมี
ค่าใช้จ่ายที ่ก่อให้เกิดต้นทุนทั ้งสิ ้น จึงส่ งผลให้ปัจจัยด้านต้นทุนเป็นปัจจัยที ่ มีเป็นปัญหาต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารควบคุมงานก่อสร้างมากที่สุด หากควบคุมปัจจัยทุกด้านได้ดี ก็จะสามารถ
ควบคุมต้นทุนได้ ก่อให้เกิดกำไร ภายใต้คุณภาพงานที่ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า ถือว่าเป็นการ
ควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      5.1.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวม พบว่า ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ต้นทุนเครื่องจักร ต้นทุนวัสดุ ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง ต้นทุน
การดำเนินการ และต้นทุนแรงงาน ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ดิษฐพงศ์ รัตนโอภา, 2555) 
ศึกษาเรื่อง การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของระดับปฏิบัติการในการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่าด้านที่สามารถควบคุมต้นทุนได้มากที่สุด 
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คือ ต้นทุนการดำเนินการ รองลงมา คือ ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง ต้นทุนวัสดุ ต้นทุนแรงงาน และต้นทุน
เครื่องมือเครื่องจักร ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าการควบคุมต้นทุนแรงงาน การควบคุมต้นทุนวัสดุ
และการควบคุมต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากประสบการณ์ ในการ
ดำเนินงานมากที่สุด ในขณะที่การควบคุมต้นทุนผู้รับเหมาช่วงละต้นทุนการดำเนินการได้รับอิทธิพล
เชิงบวกจากลักษณะงานที่รับเหมา 
      5.1.3 การวิเคราะห์ปัจจัยตัวแบบถดถอยงานก่อสร้างส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 5 ปัจจัย ได้แก่ การออกแบบโครงสร้าง การ
ออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบงานระบบ และการออกแบบ
ภายนอกอาคารส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุกัลญา ปัญญาวงค,์ 2555) ศึกษา
เรื ่อง ปัจจัยที ่มีผลต่อคุณภาพงานก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างสำเร็จรูป  การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ด้วยวิธีถดถอยพหุคูณเชิงเส้น พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากร (X1) ด้านเครื่องมือ (X3) และ
ปัจจัยด้านกระบวนการงานก่อสร้าง (X5) มีอิทธิพลต่อองค์กรในภาพรวม และสามารถนำมาสร้างเป็น

สมการพยากรณ์ ได้ดังนี้  Ŷt = 2.205 + 0.135X1 + .123X3 + 0.227X5 สามารถทำนายสมการของ
การพยากรณ์ได้ 37.80 % และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.627  
 



บทท่ี 6 
สรุปผล 

 
      ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะเรื่อง การศึกษาการพัฒนาตัวแบบการถดถอยสำหรับการคำนวณ
ต้นทุนขั้นต้นงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแบบ
ถดถอยสำหรับการคำนวณต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด และ
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ จำนวน 145 คน ได้แก่ ได้แก่ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานและ
บริหารโครงการ และผู้รับเหมางานก่อสร้างในจังหวัดร้อยเอ็ด มี 5 โครงการ โดยเครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating-scale)  และ
แบบสอบถามแบบปลายเปิด สถิติที ่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าความถี ่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) มีวิธีดำเนินการวิจัยพร้อม
สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 

6.1 สรุปผลการวิจัย 
      6.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 145 คน มีผลดังนี้ 1) ด้าน
อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาได้แก่ 
26-35 ปี จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80, 50 ปี ขึ้นไป จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.20 
และ ต่ำกว่า 25 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 2) ด้านระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 60 คิดเป็นร้อยละ 41.40 รองลงมาได้แก่ อนุปริญญา/ปวส. 
จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00, สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 และ 
ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12.40 3) ด้านสาขาที่จบ พบว่า 
ส่วนใหญ่จบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมาได้แก่ วิศวกรรม
โยธา จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90, วิศวกรรมเครื ่องกล จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.00, มัณฑนศิลป์ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70, สถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.00 และ วิศวกรรมสุขาภิบาล จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 และ 4) ด้านอาชีพ 
ส่วนใหญ่มีอาชีพโฟร์แมน จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 58.60 รองลงมาได้แก่ ผู้รับเหมาช่วง จำนวน 
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21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50, สถาปนิก จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10, วิศวกร จำนวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.40 และ อ่ืน ๆ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 
      6.1.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด 

   ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ใน

เขตจังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวม พบว่า ระดับตัวแบบถดถอยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.52, S.D. = 
.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ การออกแบบโครงสร้าง 

ระดับตัวแบบถดถอยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.58, S.D. = .33) รองลงมาคือ การออกแบบตกแต่ง

ภายใน ระดับตัวแบบถดถอยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.53, S.D. = .39) การออกแบบระบบ ระดับ

ตัวแบบถดถอยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.51, S.D. = .39) การออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับตัว

แบบถดถอยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.49, S.D. = .26) และการออกแบบภายนอกอาคาร ระดับตัวแบบ

ถดถอยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.45, S.D. = .36) ตามลำดับ 
      6.1.3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

   ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวม พบว่า ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (x̅ = 4.52, S.D. = .15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ 

ต้นทุนเครื่องจักร ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.55, S.D. = .43) รองลงมาได้แก่ 

ต้นทุนวัสดุ ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.53, S.D. = .44) ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง ระดับ

การปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.52, S.D. = .46) ต้นทุนการดำเนินการ ระดับการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก (x̅ = 4.49, S.D. = .76) และ ต้นทุนแรงงาน ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.46, 
S.D. = .25) 

 

6.2 ข้อเสนอแนะ  
      ผู้วิจัยมีข้อค้นพบเพื่อข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ดังนี้ 
      6.2.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
     จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ต้นทุนเครื่องจักร ต้นทุนวัสดุ 
ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง ต้นทุนการดำเนินการ และต้นทุนแรงงาน มีข้อเสนอแนะเป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือด้านต้นทุนแรงงาน ดังนี้  
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   ต้นทุนแรงงาน มีอิทธิพลต่อคุณภาพงานก่อสร้างอาคารขนาดในด้านความสามารถในการ
ในด้านสมรรถนะ และด้านความตรงต่อมาตรฐาน ควรมีวาง แผนการใช้จ่ายหรือจัดตั้งงบประมาณ
และมาตรฐานการทำงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ถูกต้องและแม่นยำที่สุด โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ
แก่แรงงาน รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการใช้ฐานข้อมูลเดิมด้านการใช้จ่ายงบประมาณจริงและ
มาตรฐานการทำงานจากหลาย ๆ แหล่งมาประกอบกัน มีแผนการควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้าง ให้
สอดคล้องกับความสามารถหลัก และมาตรฐานการทำงานโดยกำหนดช่วงเวลาตรวจสอบเป็นระยะ 
รวมทั้งควรมีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานก่อนเข้ามาทำงานทุกครั้ง และควรสนับสนุนให้แรงงานมี
ศักยภาพในการเรียนรู้งานด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกอ่สร้างให้มากขึ้นและต่อเนื่อง 
      6.2.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
    1) ควรมีการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยสำหรับการประมาณ
ต้นทุนขั ้นต ้น งานก่อสร ้างอาคารขนาดใหญ่ และว ิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน ต ่อไป 
(Confirmatory Factor Analysis) เมื่อทราบโครงสร ้างความสัมพันธ ์ของตัวแปร หร ือคาดว่า
โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรควรจะเป็นรูปแบบใด เพ่ือต้องการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับ
โครงสร้างขององค์ประกอบว่า องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบด้วยตัวแปรอะไรบ้าง และตัวแปรแต่
ละตัวควรมีน้ำหนักหรืออัตราความสัมพันธ์กับ องค์ประกอบมากน้อยเพียงใด ตรงกับที่คาดคะเนไว้
หรือไม่ หรือสรุปได้ว่าเพื่อต้องการทดสอบว่าตัว ประกอบอย่างนี้ตรงกับโมเดลหรือตรงกับทฤษฎีที่มี
อยู่หรือไม่  
    2) ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 
บ้านด้วยระบบเวลา (Time) ด้านสภาพแวดล้อม (Physical) ด้านวัฒนธรรมภายในองค์กร (Culture) 
และควรมีการศึกษาในด้านวิธีการการควบคุมคุณภาพ อย่างง่ายควบคู่กันไปเพ่ือที่จะดึงให้บุคลากรทุก
คนในองค์กรได้มีส่วนร่วม 
 



บทท่ี 7 
การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 

7.1 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน 
 
ตาราง 7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวการรับรู้รายได้ตาม Percentage of completion 

 
โครงการ มูลค่างาน 

(ลบ.) 
ระยะเวลา 

( ปี )  

กำไรขั้นต้น  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

1. โครงการก่อสร้างหอชมเมือง 341.8 2.6 5% 35% (119.63) 45% (153.81) 20% (68.36) 

2. โครงการก ่อสร ้างอาคาร
หอประชุม 

66.828 1.5  5% 35% (23.38) 65% (43.44) 
 

3. โครงการก่อสร้างอาคารพัก
อาจารย์แพทย์ 

64.45 2  5% 35% (22.56) 65% (41.89) 
 

4. โครงการก ่อสร ้างอาคาร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

149.9 2  5% 35% (52.47) 65% (97.44) 
 

5. โครงการก่อสร้างที ่ทำการ
สำนักงานที่ดินจังหวัด 

37.89 1.4  5% 35% (13.26) 65% (24.62) 
 

 
ตาราง 7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวการบันทึกรายได้และต้นทุน (เป็นไปตามที่คาดไว้) 

 

โครงการ ปีที่ 1 
รายได ้-ต้นทุน 

ปีที่ 2 
รายได ้-ต้นทุน 

ปีที่ 3 
รายได ้-ต้นทุน 

กำไรขั้นต้น 
ที่ประเมณิไว ้

กำไร
ขั้นต้น 

1. โครงการก่อสร้างหอชม
เมือง 

(119.63) – (113.65) (153.81) – (146.12) (68.36) – (64.94) 5% 17.09 

2. โครงการก่อสร้างอาคาร
หอประชุม 

(23.38) – (22.21) (43.44) – (41.27) 
 

5% 3.34 

3. โครงการก่อสร้างอาคาร
พักอาจารย์แพทย์ 

(22.56) – (21.43) (41.89) – (39.80) 
 

5% 3.22 

4. โครงการก่อสร้างอาคาร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(52.47) – (49.84) (97.44) – (92.57) 
 

5% 7.50 

5. โครงการก่อสร้างที่ทำการ
สำนักงานที่ดินจังหวัด 

(13.26) – (12.60) (24.62) – (23.39) 
 

5% 1.89 
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ตาราง 7.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวรายได้และต้นทุนเดิม เปรียบเทียบ เมื่อมกีารพัฒนาตัวแบบ 
    ถดถอยสำหรับการคำนวณต้นทุนขั้นต้น 

โครงการ มูลค่างาน 

(ลบ.) 

ต้นทุน

รวม 

กำไร

ขั้นต้น 

Multiple 

Linear 

Regression 

ลดต้นทุน

รวม 

เพิ่มกำไร

ขั้นต้น 

1. โครงการก่อสร้างหอชมเมือง 341.8 324.71 17.09 53.6% 158.60 183.20 

2. โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม 66.828 63.48 3.34 6.8% 62.28 4.54 

3. โครงการก่อสร้างอาคารพกัอาจารย์

แพทย ์

64.45 61.23 3.22 26.3% 47.50 16.95 

4. โครงการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

149.9 142.41 7.50 64.5% 53.214 96.68 

5. โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน

ที่ดินจังหวัด 

37.89 36.00 1.89 61.7% 14.51 23.37 

  
7.1.1 มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (Net Present Value : NPV) 
        การลงทุนการพัฒนาตัวแบบถดถอยสำหรับการคํานวณต้นทุนขั้นต้นงานก่อสร้างอาคารขนาด
ใหญ่ จำนวน 1,000,000 บาท  
ตาราง 7.4 รายละเอียดการลงทุนการพัฒนาตัวแบบถดถอยสำหรับการคํานวณต้นทุนขั้นต้นงาน 

    ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่  

 ที่มา: บิลค ์(2561) 
 
      ภายหลังการการพัฒนาตัวแบบถดถอยสำหรับการคํานวณต้นทุนขั้นต้นงานก่อสร้างอาคารขนาด
ใหญ่ สามารถร่วมกันพยากรณตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงาน

ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

1 การควบคุมต้นทุนวัสดุ  52.76% 527,600 
2 การควบคุมต้นทุนแรงงาน  16.52% 165,200 
3 การควบคุมต้นทุนเครื่องจักร  1.18% 11,800 
4 การควบคุมต้นทุนจ้างเหมาช่วง  19.32% 193,200 
5 การควบคุมต้นทุนค่าดำเนินการ  10.21% 102,100 

   รวมเป็นเงิน (บาท) 1,000,000 
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ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ การออกแบบโครงสร้าง การออกแบบตกแต่ง
ภายใน การออกแบบระบบ การออกแบบสถาปัตยกรรม และการออกแบบภายนอกอาคาร ส่งผลต่อ
การควบคุมต้นทุนขั้นต้น ได้แก่ ต้นทุนเครื ่องจักร ต้นทุนวัสดุ ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง ต้นทุนการ
ดำเนินการ และต้นทุนแรงงาน ได้ร้อยละ 92.1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 โดยมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณเทา่กับ ±.04 
      7.1.2 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Rate of Return on Investment) 
    โครงการก่อสร้างได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร มูลค่างานในการก่อสร้างทั้งสิ้น 40.00 ล้าน
บาท กำไรขั้นต้นที่ประเมิณไว้ 10% ของมูลค่างานทั้งหมด มีระยะเวลาในการก่อสร้าง 2 ปี คาดการณ์
รายได้ปีที่ 1 (35%) และ ปีที่ 2 (65%) กำไรขั้นต้นเมื่อหักลบต้นทุน 4.0 ล้านบาท มีต้นทุนรวมในการ
ก่อสร้าง 36 ล้านบาท ซึ่งมีสัดสวนของต้นทุน ในการก่อสร้างคือ ต้นทุนวัสดุ  52.76% ต้นทุนแรงงาน  
16.52% ต้นทุนเครื ่องจักร  1.18% ต้นทุนจ้างเหมาช่วง  19.32% และ ต้นทุนค่าดำเนินการ  
10.21%   
ตาราง 7.5  รายละเอียดการลงทุนโครงการก่อสร้าง 

ที่มา: บิลค์ (2561)  
      คำนวณหาจุดคุ้มทุนของโครงการก่อสร้าง (ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี หรือเท่ากับ 24 เดือน) 

มูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด  = 40.00 ล้านบาท 
ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย  = 19+5.95+0.42+6.96+3.67 = 36.00 ล้านบาท 
กำไรขั้นต้น+ต้นทุนแปรผัน = 40.00 ล้านบาท 

  จุดคุ้มทุน = [
40

40−36
] จุดคุ้มทุน = 10 เดือน              (7.1) 

 
      จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า การลงทุนโครงการก่อสร้างสามารถคืนทุน ภายในระยะเวลา 10 เดือน 
จากระยะเวลาการก่อสร้าง 24 เดือน มูลค่าตอบแทนรวมอยู่ที่ 4.0 ล้านบาท แสดงข้อมูลจุดคุ้มทุนดัง
ภาพ 7.1  

ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน (ลบ.) 

1 การควบคุมต้นทุนวัสดุ  52.76% 19.00 
2 การควบคุมต้นทุนแรงงาน  16.52% 5.95 
3 การควบคุมต้นทุนเครื่องจักร  1.18% 0.42 
4 การควบคุมต้นทุนจ้างเหมาช่วง  19.32% 6.96 
5 การควบคุมต้นทุนค่าดำเนินการ  10.21% 3.67 

   รวมเป็นเงิน (บาท) 36.00 
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 5 

 4 

3 

 2    จุดคุ้มทุน (36.0 ล้านบาท) 

1    ในระยะเวลาประมาณ 10 เดือน 

0 

   5 10 15 20 25 

ภาพ 7.1 ระยะคืนทุนของโครงการ 
 

      เมื่อมีการลงทุนการพัฒนาตัวแบบถดถอยสำหรับการคํานวณต้นทุนขั้นต้นงานก่อสร้างอาคาร
ขนาดใหญ่ ส่งผลต่อโครงการก่อสร้างได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร มูลค่างานในการก่อสร้างทั้งสิ้น 
40.00 ล้านบาท กำไรขั้นต้นเมื่อมีการพัฒนาตัวแบบถดถอยเพิ่มขึ้นเป็น 40% ของมูลค่างานทั้งหมด 
มีระยะเวลาในการก่อสร้าง 2 ปี คาดการณ์รายได้ปีที่ 1 (35%) และ ปีที่ 2 (65%) กำไรขั้นต้นเมื่อหัก
ลบต้นทุน เท่ากับ 16.0 ล้านบาท สามารถลดต้นทุนรวมในการก่อสร้าง ปรับลดเหลือ 24.0 ล้านบาท 
ซึ่งมีสัดสวนของต้นทุน ในการก่อสร้างคือ ต้นทุนวัสดุ  52.76% ต้นทุนแรงงาน  16.52% ต้นทุน
เครื่องจักร  1.18% ต้นทุนจ้างเหมาช่วง  19.32% และ ต้นทุนค่าดำเนินการ  10.21%  
 
ตาราง 7.6 รายละเอียดการลงทุนการพัฒนาตัวแบบถดถอยสำหรับการคํานวณต้นทุนขั้นต้นงาน 

    ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่  

ที่มา: บิลค์ (2561) 

ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน (ลบ.) 

1 การควบคุมต้นทุนวัสดุ  52.76% 12.66 
2 การควบคุมต้นทุนแรงงาน  16.52% 3.96 
3 การควบคุมต้นทุนเครื่องจักร  1.18% 0.29 
4 การควบคุมต้นทุนจ้างเหมาช่วง  19.32% 4.64 
5 การควบคุมต้นทุนค่าดำเนินการ  10.21% 2.45 
6 การลงทุนการพัฒนาตัวแบบถดถอย 1.00 

   รวมเป็นเงิน (บาท) 25.00 

จำนวนเงิน (ล้าน

 (เดือน) 
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      คำนวณหาจุดคุ้มทุนของโครงการก่อสร้าง (ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี หรือเท่ากับ 24 เดือน) 
มูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด  = 40.00 ล้านบาท 
ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย  = 19+5.95+0.42+6.96+3.67+1.00 = 25.00 ล้านบาท 
กำไรขั้นต้น+ต้นทุนแปรผัน = 40.00 ล้านบาท 

  จุดคุ้มทุน = [
40

40−25
]  จุดคุ้มทุน = 3.00 เดือน               (7.2) 

 
      จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า การลงทุนโครงการก่อสร้างสามารถคืนทุน ภายในระยะเวลา 3 เดือน 
จากระยะเวลาการก่อสร้าง 24 เดือน มูลค่าตอบแทนรวมอยู่ที่ 16.0 ล้านบาท แสดงข้อมูลจุดคุ้มทุน
ดังภาพ 7.2 และ ตาราง 7.7   
 
 5 
 4 

3 
 2     จุดคุ้มทุน (25.0 ล้านบาท) 

1     ในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 
0 
   1 2 3 4 25 

 
ภาพ 7.2 ระยะคืนทุนของโครงการ 

 
 

 ภาพ 7.3 รายละเอียดการเปรียบเทียบผลตอบแทนของโครงการ 
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      7.1.3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวม พบว่า ระดับตัวแบบถดถอยอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปน้อย ได้แก่ การออกแบบโครงสร้าง การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบระบบ  การ
ออกแบบสถาปัตยกรรม และการออกแบบภายนอกอาคาร ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(ภัทรวรรณ ธราพร, 2557) ศึกษาเร่ือง โครงสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้วิศวกรรมคุณค่ามาใช้ในการออกแบบ
อาคารโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ในการนำวิศวกรรมคุณค่ามาใช้ออกแบบก่อสร้างเกี่ยวกับ
ระดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งเสริมการนำวิศวกรรมคุณค่ามาใช้ ข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อยืนยัน
โครงสร้างปัจจัยคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 1 และ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับ 2 ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างของปัจจัยถูกแบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม พร้อมน้ำหนักความสำคัญดังนี้ การ
ออกแบบงานระบบ คิดเป็นร้อยละ 40 การออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายใน คิดเป็น
ร้อยละ 26 และ การออกแบบโครงสร้าง คิดเป็นร้อยละ 4 ซึ ่งโครงสร้างปัจจัยนี ้จะเป็นประโยชน์กับ
อุตสาหกรรมการก่อสร้างที่จะใช้วิศวกรรมคุณค่าเพื่อช่วยลดต้นทุนการก่อสร้าง และงานวิจัยของ และ
งานวิจัยของ (พัษฐ์ชิยาดา ยุพัฒน์, 2562) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อประสิทธิภาพการบริหาร
ควบคุมงานก่อสร้างในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ผลการวิจัยพบว่า เนื่องจากทุกปัจจัยเป็นปัจจัย
สำคัญในการทำงานก่อสร้างซึ่งขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่ได้ ทุกปัจจัยมีค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดต้นทุน
ทั้งสิ้น จึงส่งผลให้ปัจจัยด้านต้นทุนเป็นปัจจัยที่ มีเป็นปัญหาต่อประสิทธิภาพการบริหารควบคุมงาน
ก่อสร้างมากที่สุด หากควบคุมปัจจัยทุกด้านได้ดี ก็จะสามารถควบคุมต้นทุนได้ ก่อให้เกิดกำไร ภายใต้
คุณภาพงานที่ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า ถือว่าเป็นการควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
      7.1.4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวม พบว่า ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ต้นทุนเครื่องจักร ต้นทุนวัสดุ ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง ต้นทุน
การดำเนินการ และต้นทุนแรงงาน ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ดิษฐพงศ์ รัตนโอภา, 2555) 
ศึกษาเรื่อง การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของระดับปฏิบัติการในการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่าด้านที่สามารถควบคุมต้นทุนได้มากที่สุด 
คือ ต้นทุนการดำเนินการ รองลงมา คือ ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง ต้นทุนวัสดุ ต้นทุนแรงงาน และต้นทุน
เครื่องมือเครือ่งจักร ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าการควบคุมต้นทุนแรงงาน การควบคุมต้นทุนวัสดุ
และการควบคุมต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากประสบการณ์ในการ
ดำเนินงานมากที่สุด ในขณะที่การควบคุมต้นทุนผู้รับเหมาช่วงละต้นทุนการดำเนินการได้รับอิทธิพล
เชิงบวกจากลักษณะงานที่รับเหมา 
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      7.1.5 การวิเคราะห์ปัจจัยตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 5 ปัจจัย ได้แก่ การออกแบบโครงสร้าง การ
ออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบ และการออกแบบภายนอกอาคาร
ส่งผลต่อความสำเร็จของงานก่อสร้างส่งผลต่อการลดต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุกัลญา 
ปัญญาวงค,์ 2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงานก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างสำเร็จรูป 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธีถดถอยพหุคูณเชิงเส้น พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากร (X1) ด้านเครื่องมือ 
(X3) และปัจจัยด้านกระบวนการงานก่อสร้าง (X5) มีอิทธิพลต่อองค์กรในภาพรวม และสามารถนำมา

สร้างเป็นสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้  Ŷt = 2.205 + 0.135X1 + .123X3 + 0.227X5 สามารถทำนาย
สมการของการพยากรณ์ได้ 37.80 % และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.627  
 

7.2 แผนการเผยแพร่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
      งานวิจัยและการให้บริการวิชาการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการ
นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้านด้วยกันคือ  
      1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ  
      2. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ  
      3. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย   
      4. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
      การจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในการ
ประชุมวิชาการ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน 4 ด้านตามที่กล่าวการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ในรายงานการวิจัยอย่างถูกต้องและมีหลักปรากฏชัดเจน ถึงการ
นำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างยั่งยืน 
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ภาคผนวก ก-10  เอกสารตีพิมพ์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม 

และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 
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ภาคผนวก ก-11  เอกสารตีพิมพ์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม 

และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 
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ภาคผนวก ก-12  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการ

อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 
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ภาคผนวก ก-13  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการ

อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 
 

 
 
ภาคผนวก ก-14  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 



 

ภาคผนวก ข 
 

ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

      การวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการถดถอยสำหรับการประมาณต้นทุนขั้นต้นงานก่อสร้างอาคาร
ขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการ
วิจัยในเชิงสำรวจ (Survey Method) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
วิจัย ผู้วิจัยแบ่งการนำเสนอข้อมูลออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
      4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      4.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด 
      4.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
      4.4 ผลการวิเคราะห์สมมุติฐานงานวิจัย 
ใช้โปรแกรม (SPSS) ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) 
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ภาคผนวก ข-1 ตาราง 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
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ภาคผนวก ข-2 ตาราง 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 
 
ภาคผนวก ข-3 ตาราง 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาด

ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวม 
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ภาคผนวก ข-4 ตาราง 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาด

ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวม (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข-5 ตาราง 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาด

ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวม (ต่อ) 
 

 
 
ภาคผนวก ข-6 ตาราง 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาด

ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวม (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข-7 ตาราง 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาด

ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวม (ต่อ) 

 
 
ภาคผนวก ข-8 ตาราง 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาด

ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวม (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข-9 ตาราง 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาด

ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด การออกแบบสถาปัตยกรรม 

 
 
 
ภาคผนวก ข-10  ตาราง 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาด

ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด การออกแบบสถาปัตยกรรม (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข-11  ตาราง 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาด

ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด การออกแบบสถาปัตยกรรม (ต่อ) 

 
 
ภาคผนวก ข-12  ตาราง 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาด

ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด การออกแบบตกแต่งภายใน 
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ภาคผนวก ข-13  ตาราง 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาด

ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด การออกแบบตกแต่งภายใน (ต่อ) 

 
ภาคผนวก ข-14 ตาราง 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาด

ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด การออกแบบตกแต่งภายใน (ตอ่) 
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ภาคผนวก ข-15  ตาราง 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาด

ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด การออกแบบระบบ 
 

 
 
ภาคผนวก ข-16  ตาราง 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานกอ่สร้างอาคารขนาด

ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด การออกแบบระบบ (ต่อ) 



111 
 

 
 
ภาคผนวก ข-17  ตาราง 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาด

ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด การออกแบบบริเวณโดยรอบอาคาร 

 
 
ภาคผนวก ข-18 ตาราง 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาด

ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด การออกแบบบริเวณโดยรอบอาคาร (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข-19 ตาราง 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้างอาคารขนาด

ใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด การออกแบบบริเวณโดยรอบอาคาร (ต่อ) 

 
 
ภาคผนวก ข-20 ตาราง 4.7 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ

งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวม 
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ภาคผนวก ข-21 ตาราง 4.7 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ

งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวม (ต่อ) 

 
 
ภาคผนวก ข-22 ตาราง 4.8 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ

งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนแรงงาน 
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ภาคผนวก ข-23 ตาราง 4.8 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ

งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนแรงงาน (ต่อ) 

 
 
ภาคผนวก ข-24 ตาราง 4.8 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ

งานกอ่สร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนแรงงาน (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข-25 ตาราง 4.8 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ

งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนแรงงาน (ต่อ) 

 
 
ภาคผนวก ข-26 ตาราง 4.8 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ

งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนแรงงาน (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข-27 ตาราง 4.8 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ

งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนแรงงาน (ต่อ) 

 
 
ภาคผนวก ข-28 ตาราง 4.9 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ

งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนวัสดุ 
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ภาคผนวก ข-29 ตาราง 4.9 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ

งานกอ่สร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนวัสดุ (ต่อ) 

 
ภาคผนวก ข-30 ตาราง 4.9 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ

งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนวัสดุ (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข-31 ตาราง 4.9 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ

งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนวัสดุ (ต่อ) 

 
 
ภาคผนวก ข-32 ตาราง 4.10 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ

งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนเครือ่งจักร 
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ภาคผนวก ข-33 ตาราง 4.10 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ

งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนเครื่องจักร (ต่อ) 
 

 
 
ภาคผนวก ข-34 ตาราง 4.10 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ

งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนเครื่องจักร (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข-35 ตาราง 4.11 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ

งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนการดำเนินการ 

 
 
ภาคผนวก ข-36 ตาราง 4.11 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ

งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนการดำเนินการ (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข-37 ตาราง 4.11 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ

งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนการดำเนินการ (ต่อ) 

 
 
ภาคผนวก ข-38 ตาราง 4.12 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ

งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง 
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ภาคผนวก ข-39 ตาราง 4.12 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ

งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง (ต่อ) 
 

 
 
ภาคผนวก ข-40 ตาราง 4.12 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของ

งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข-41 ตาราง 4.13 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น การตรวจสอบตัวแปรอิสระ       
  (Multicollinearity) 

 
 
ภาคผนวก ข-42 ตาราง 4.13 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น การตรวจสอบตัวแปรอิสระ       
  (Multicollinearity) (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข-43 ตาราง 4.13 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น การตรวจสอบตัวแปรอิสระ       
  (Multicollinearity) (ต่อ) 

 
 
ภาคผนวก ข-44 ตาราง 4.14 การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของงานก่อสร้างส่งผลต่อการลดต้นทุน

ขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) แบบ Enter 
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ภาคผนวก ข-45 ตาราง 4.14-4.15 การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของงานก่อสร้างส่งผลต่อการลด

ต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) แบบ Enter 
(ต่อ) 

 
 
ภาคผนวก ข-46 ตาราง 4.14-4.15 การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของงานก่อสร้างส่งผลต่อการลด

ต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) แบบ Enter 
(ต่อ) 
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ภาคผนวก ข-47 ตาราง 4.14-4.15 การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของงานก่อสร้างส่งผลต่อการลด

ต้นทุนขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) แบบ Enter 
(ต่อ) 

 
 
ภาคผนวก ข-48 ตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุน

ขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โครงการก่อสร้าง
หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด  
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ภาคผนวก ข-49 ตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุน

ขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โครงการก่อสร้าง
หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด (ต่อ) 

 
 
ภาคผนวก ข-50 ตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุน

ขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โครงการก่อสร้าง
หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข-51 ตารางที่ 4.17 การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุน

ขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โครงการก่อสร้างหอ
ชมเมือง 

 
 
ภาคผนวก ข-52 ตารางที่ 4.17 การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุน

ขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โครงการก่อสร้างหอ
ชมเมือง (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข-53 ตารางที่ 4.17 การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุน

ขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โครงการก่อสร้างหอ
ชมเมือง (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข-54 ตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุน

ขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โครงการก่อสร้าง
อาคารพักอาจารย์แพทย์ 
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ภาคผนวก ข-55 ตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุน

ขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิ เคราะห์
การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โครงการก่อสร้าง
อาคารพักอาจารย์แพทย์ (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข-56 ตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุน

ขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โครงการก่อสร้าง
อาคารพักอาจารย์แพทย์ (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข-57 ตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุน

ขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โครงการก่อสร้าง
อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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ภาคผนวก ข-58 ตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุน

ขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โครงการก่อสร้าง
อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข-59 ตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุน

ขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โครงการก่อสร้าง
อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข-60 ตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุน

ขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โครงการก่อสร้าง
อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ภาคผนวก ข-61 ตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุน

ขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โครงการก่อสร้าง
อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข-62 ตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยของงานก่อสร้าง ส่งผลต่อการลดต้นทุน

ขั้นต้นของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โครงการก่อสร้าง
อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (ตอ่) 
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ภาคผนวก ข-63 ตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์แบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมั่น  
   (Reliability Test) 



 

ภาคผนวก ค 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
 

แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 4 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ  
ส่วนที่ 2 แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแบบถดภอยของงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่        

ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale)
จำนวน 5 ด้าน  

ส่วนที่ 3 แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนขั้นต้นของงาน 
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณ 
ค่า 5 ระดับ (Rating-scale) จำนวน 5 ด้าน 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นอย่างอิสระของ ผู้ตอบ 
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ภาคผนวก ค-1 หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค-2 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ค-3 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ค-4 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ค-5 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 



146 
 

 

 
 
 
 
ภาคผนวก ค-6 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ค-7 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ค-8 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 



ภาคผนวก ง 
 

แบบตอบรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ง-1 หนังสือขอให้ลงนามในหนังสือเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้คำแนะนำรูปแบบสอบถามใน 
            งานวิจัย 
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ภาคผนวก ง-2 หนังสือขอให้ลงนามในหนังสือเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้คำแนะนำรูปแบบสอบถามใน 
            งานวิจัย 
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ภาคผนวก ง-3 หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้คำแนะนำแบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัย  
            นายสันติ นามแก้ว 
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ภาคผนวก ง-4 แบบตอบรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำแบบสอบถาม นายสันติ นามแก้ว 
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ภาคผนวก ง-5 หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้คำแนะนำแบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัย 

           นายธีระศักดิ์ สิทธิจันทร์ 
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ภาคผนวก ง-6 แบบตอบรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำแบบสอบถาม นายธีระศักดิ์ สิทธิจันทร์ 
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ภาคผนวก ง-7 หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้คำแนะนำแบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัย 

           นายวรากร หมั่นสระเกษ 
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ภาคผนวก ง-8 แบบตอบรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำแบบสอบถาม นายวรากร หมั่นสระเกษ 
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ภาคผนวก ง-9 แบบตอบรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำแบบสอบถาม นายวรากร หมั่นสระเกษ 



ภาคผนวก จ 
 

คะแนน IOC โดยความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อแบบสอบถาม และ อกัขราวิสุทธิ์ 
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ภาคผนวก จ-1 ตารางค่าดัชนีความสอดคล้อง ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 
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ภาคผนวก จ-2 ตารางค่าดัชนีความสอดคล้อง ตอนที่ 2 (ต่อ) และ ตอนที่ 3 

ตอนที่ 3 
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ภาคผนวก จ-3 ตารางค่าดัชนีความสอดคล้อง ตอนที่ 3 (ต่อ) และ ตอนที่ 4 
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ภาคผนวก จ-4 อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติการศึกษาและการทำงาน 
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