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                                                                 บทคดัย่อ 
 

      การศกึษาวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ ศกึษาคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัระบบความปลอดภยั
ในการทํางานก่อสรา้งประเภทอาคาร เลอืกศกึษาโครงการก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์พรอ้ม
ครุภณัฑ ์1 หลงั ของคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
โดยแบ่งค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัระบบความปลอดภยัในการทํางานก่อสรา้งประเภทอาคาร  ออกเป็น 
2 ประเภท คอื ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัมาตรการความปลอดภยัในการทาํงาน และค่าใชจ้่ายเกีย่วกบั
โปรแกรมความปลอดภยัในการทาํงาน  

      จากการศกึษาพบว่า ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัมาตรการความปลอดภยัในการทาํงาน มมีูลค่า
ประมาณ 1.85 % ของมูลค่าโครงการ ส่วนค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัโปรแกรมความปลอดภยัในการ
ทํางาน มมีูลค่าประมาณ 0.98 % ของมูลค่าโครงการ โดยสรุปค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัระบบความ
ปลอดภยัในการทํางานก่อสรา้งประเภทอาคาร มมีูลค่าประมาณ 2.83 % ของมูลค่าโครงการ 
นอกจากนัน้จากการศกึษายงัพบว่า ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัมาตรการความปลอดภยัในการทาํงาน มี
มลูค่าสงูกว่าค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัโปรแกรมความปลอดภยัในการทํางานประมาณ 1.88 เท่า จาก
ข้อมูลการศึกษาวิจยัดังกล่าว สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการประมาณการค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกบัระบบความปลอดภยัในการทํางานก่อสร้างประเภทอาคารสําหรบัโครงการต่อไปใน
อนาคต 
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Abstract 

           The goal of this study is to study the cost of safety 
system in building construction by studying multipurpose 
building with durable goods project. The cost of safety 
system in building construction is divided into two 
categories are the safety measure cost and the safety 
program cost in construction. 
         From the study, it is found out that the value of 
safety measure cost is approximately 1.85 % of a project 
cost and the value of safety program cost is approximately 
0.98 % of a project cost. To sum up, the cost of safety 
system in building construction is approximately 2.83 % of 
a project cost .Moreover, the study found out that the 



 

 

 

ค  

safety measure cost is higher than the safety program cost 
about 1.88 as much. From the data of this study, it can be 
used as the guideline in estimating the cost of safety 
system in building construction for the future project.                             
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 บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
      งานก่อสรา้งในปจัจุบนัไดม้กีารนําเทคโนโลยสีมยัใหมเ่ขา้มาใชอ้ยา่งแพรห่ลาย เพือ่ชว่ยลด 
ตน้ทุน ลดระยะเวลาในการทาํงาน แต่ในทางกลบักนักลบัพบวา่สถติกิารเกดิอุบตัเิหตุในงานก่อสรา้ง  
กลบัมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ ทุกปี ซึง่จากสถติกิารประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยเน่ืองจากการทาํงาน  
สาํนกังานกองทุนเงนิทดแทน ปี2552 ดงัตารางที1่.1 พบวา่ กจิการงานก่อสรา้ง มผีูป้ระสบอนัตราย  
ทีร่ะดบัความรุนแรงถงึข ัน้เสยีชวีติ จาํนวน 94 ราย สงูเป็นเป็นอนัดบัที ่1  

 
ตารางท่ี1.1 สถติกิารประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยเน่ืองจากการทํางาน ปี 2552 

 
 

ประเภทกิจการ 

ความรา้ยแรง 
 

 
ตาย 

 
ทุพพลภาพ 

สญูเสยี 
อวยัวะ 
บางสว่น 

ทาํงานไม่ไดช้ ัว่คราว 
หยดุงาน 
เกนิ 3 วนั 

   หยุดงาน  
ไมเ่กนิ 3 วนั 

การก่อสรา้ง 94 1 145 3777 13084 
การผลติอาหาร เครือ่งดื่ม 53 - 208 4342 9107 
การสาํรวจ การทาํเหมอืงแร ่ 10 - 19 305 441 
การผลติสิง่ทอ เครือ่งประดบั 9 - 244 2871 7200 
ผลติภณัฑจ์ากกระดาษ การพมิพ ์ 19 - 107 1435 2793 

ผลติภณัฑจ์ากโลหะ 29 3 778 7201 24285 
การผลติชิน้สว่นอุปกรณ์ยานพาหนะ 14 - 251 2611 10161 
อุตสาหกรรมการผลติอืน่ๆ 4 - 40 418 1739 
การขนสง่ การคมนาคม 91 3 73 1915 3607 

ทีม่า : สาํนกังานกองทุนเงนิทดแทน สาํนกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน ปี 2552 
 
      กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสงัคม ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคญัและจําเป็น ที่จะต้องรบัผดิชอบเกี่ยวกบัความปลอดภยั สุขภาพอนามยัในการทํางาน
ของลูกจ้าง จึงได้จดัทํามาตรการป้องกันและควบคุมอุบตัิเหตุในงานก่อสร้างของรฐั เสนอต่อ
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     คณะรฐัมนตร ีคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบและใหส้ว่นราชการและหน่วยงานของรฐัทุกแห่งถอืปฏบิตัิ
ตามหนังสอืสํานักงานเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที่ นร.0250/7877 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2543 โดย
กําหนดใหส้่วนราชการทีเ่ป็นเจา้ของโครงการหรอืผูว้่าจา้งต้องประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการ
ป้องกนัอุบตัเิหตุในงานก่อสรา้ง ตามความเหมาะสมรวมอยู่ในราคากลางดว้ย แต่ในทางปฏบิตักิลบั
พบว่าส่วนใหญ่เจา้ของโครงการหรอืผูว้่าจา้งทีเ่ป็นสว่นราชการไม่ไดป้ระมาณการค่าใชจ้่ายเกีย่วกบั
การป้องกนัอุบตัิเหตุในงานก่อสร้างไว้ อาจจะเน่ืองจากสาเหตุหลายประการ เช่น ไม่ทราบถึง
มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมกับโครงการ ไม่ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับระบบความ
ปลอดภยัต่างๆ เป็นตน้ ประกอบกบัผูร้บัจา้งสว่นใหญ่ไม่คอ่ยใหค้วามสาํคญัเกีย่วกบัความปลอดภยั
ในการทาํงาน เพราะจะทาํใหม้คีา่ใชจ้า่ยทีส่งูขึน้ อาจจะทาํใหไ้มส่ามารถประมลูงานได ้
      จากปญัหาและเหตุผลดงักลา่ว การประมาณการคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัระบบความปลอดภยัในการ   
ทาํงานก่อสรา้ง จงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นและสาํคญัเพือ่ใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการจดัทาํงบประมาณของ 
โครงการก่อสรา้งต่อไปในอนาคต 
 
1.2  วตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยั 
      1.2.1 ศกึษาเกีย่วกบักฎหมายและมาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้ง 
      1.2.2 ศกึษาเกีย่วกบัมาตรการความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้ง 
      1.2.3 ศกึษาเกีย่วกบัระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้ง 
      1.2.4 ศกึษาเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยของระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้งประเภทอาคาร 
      1.2.5 เปรยีบเทยีบคา่ใชจ้า่ยของระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้งประเภทอาคารที ่  
ประมาณการไวก้บัคา่ใชจ้า่ยของระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้งประเภทอาคารทีเ่กดิขึน้ 
จรงิ              
     
1.3  ขอบเขตของโครงการวิจยั 
      ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัระบบความปลอดภยัในการทํางานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงคข์องคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ซึ่งเป็นงานอาคารขนาดใหญ่ ที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตร และมีระยะเวลาการ 
ก่อสรา้งไมน้่อยกว่า 2 ปี โดยเกบ็ขอ้มลูตัง้แต่เริม่ตน้โครงการจนงานแลว้เสรจ็  
 
1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
      1.4.1 ทราบถงึระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้งประเภทอาคาร  
     1.4.2 ทราบถงึคา่ใชจ้า่ยของระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้งประเภทอาคารทีเ่กดิขึน้ 
จรงิ  
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       1.4.3 สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการประมาณการคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัระบบความปลอดภยัในการ
ทาํงานก่อสรา้งสาํหรบัโครงการในอนาคต 
 
 
 



บทท่ี 2 
ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 
          ในบทที ่2 น้ี จะกล่าวถงึ สาเหตุของอุบตัเิหตุ สาเหตุทีอุ่บตัเิหตุในงานก่อสรา้ง ลกัษณะ
ของอุบตัเิหตุในงานก่อสรา้ง กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัในการทํางาน
ก่อสรา้ง มาตรการความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้ง ระบบการจดัการความปลอดภยัในการ
ทาํงานก่อสรา้งและคา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้ง 
 

2.1  สาเหตขุองอบุติัเหต ุ(Causes of Accidents) 

       2.1.1. Heinrich [1] เป็นบุคคลหน่ึงทีไ่ดศ้กึษาถงึสาเหตุทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุอยา่งจรงิจงั

ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผลจากการศกึษาวจิยั สรุปสาเหตุของอุบตัเิหตุ ทีส่าํคญัม ี3 
ประการ ไดแ้ก่ 

             2.1.1.1 สาเหตุทีเ่กดิจากคน (Human Causes) มจีาํนวนสงูทีส่ดุ คอื 88 
% ของการเกดิอุบตัเิหตุทุกครัง้ ตวัอยา่งเช่น การทํางานทีไ่ม่ถูกตอ้ง ความพลัง้เผลอ ความ
ประมาท การมนิีสยัชอบเสีย่งในการทาํงาน เป็นตน้ 

             2.1.1.2 สาเหตุที่ เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักร (Mechanical 
failure) มจีํานวนเพยีง 10 % ของการเกดิอุบตัเิหตุทุกครัง้ ตวัอย่างเช่น ส่วนทีเ่ป็น
อันตรายของเครื่องจกัรไม่มีเครื่องป้องกัน เครื่องจกัรเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ชํารุด
บกพร่อง รวมถงึการวางผงัโรงงานไม่เหมาะสม สภาพแวดลอ้มในการทํางานไม่ปลอดภยั เป็น
ตน้ 

              2.1.1.3 สาเหตุทีเ่กดิจากดวงชะตา (Acts of God) มจีาํนวนเพยีง 2 % เป็น
สาเหตุทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาตนิอกเหนือการควบคมุได ้เชน่ พาย ุน้ําทว่ม ฟ้าผา่ เป็นตน้       

      2.1.2 Heinrich [1] ในปี1931 ได ้สรุปสาเหตุสาํคญัของการเกดิอุบตัเิหตุ เป็น 2 
ประการ ไดแ้ก่  

              2.1.2.1 สาเหตุจากการกระทาํทีไ่มป่ลอดภยั (Unsafe Acts) เป็นสาเหตุใหญ่ที่
ก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ คดิเป็นจาํนวน 85% ของอุบตัเิหตุทัง้หมด ไดแ้ก่ 



 

 

5 

                         ก) การทาํงานไมถู่กวธิ ีหรอื ไมถ่กูข ัน้ตอน 
             ข) การมทีศันคตทิีไ่มถ่กูตอ้ง  

                    ค) ความไมเ่อาใจใสใ่นการทาํงาน 
                          ง) ความประมาท พลัง้เผลอ เหมอ่ลอย 
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                จ) การมนิีสยัชอบเสีย่ง 
                              ฉ) การแต่งกายไมเ่หมาะสม 

      2.1.2.2 สาเหตุจากสภาพการณ์ทีไ่มป่ลอดภยั (Unsafe Conditions) เป็น

สาเหตุรองคดิเป็น 15 % เทา่นัน้ ไดแ้ก่ 
                ก) การวางผงัโรงงานทีไ่มถ่กูตอ้ง 
                ข) พืน้โรงงานขรุขระ เป็นหลุมบ่อ 
                    ค) สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เช่น แสงสว่างไม่เพยีงพอ เสยีงดงัเกนิควร 

ความรอ้นสงู ฝุน่ละออง ไอระเหยของสารเคมทีีเ่ป็นพษิ เป็นตน้ 
                ง) เครือ่งมอื หรอือุปกรณ์ชาํรุดบกพรอ่ง ขาดการซ่อมแซมหรอืบาํรุงรกัษา 

อยา่งเหมาะสม 
                จ) ระบบไฟฟ้า หรอือุปกรณ์ไฟฟ้าชาํรดุบกพรอ่ง เป็นตน้ 
 

2.2 สาเหตท่ีุเกิดอบุติัเหตใุนงานก่อสร้าง  

       2.2.1 ประกอบ [2] ไดส้รุป สาเหตุทีเ่กดิอุบตัเิหตุในงานก่อสรา้งไว ้3 สาเหตุ ไดแ้ก่ 
              2.2.1.1 เกดิอุบตัเิหตุ เพราะความไมรู่เ้ทคนิคการก่อสรา้ง เช่น จดัวางเหลก็เสรมิ
คอนกรตีผดิตาํแหน่ง การถอดแบบคอนกรตีก่อนเวลา เป็นตน้ซึง่อาจเป็นสาเหตุใหอ้าคาร
พงัทลายลงมาได ้

  2.2.1.2 เกดิอุบตัเิหตุ เพราะความประมาท ขาดวนิยั เช่น การทาํงานในทีส่งูโดยไมม่ ี
เครื่องป้องกนัตก เช่น เขม็ขดันิรภยั การไม่จดัทําสิง่ป้องกนัตกตามช่องเปิดต่าง ๆ เช่น ช่อง
ลฟิต ์เป็นตน้ ไมเ่คารพกฎระเบยีบเกีย่วกบัความปลอดภยั 
             2.2.1.3 เกดิอุบตัเิหตุ เพราะความไมส่มบรูณ์ของรา่งกาย โดยอาจมโีรคประจาํ เช่น  
โรคหวัใจ ลมบา้หม ูหรอืบางครัง้อดนอนมากเกนิไป หรอืเมาคา้งทาํใหร้่างกายอ่อนเพลยี ซึง่จะ
เกดิอุบตัเิหตุไดง้า่ย 
         2.2.2 สถาบนัความปลอดภยัในการทาํงาน [3] ไดท้าํการสรุปสาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุ
ในงานก่อสรา้ง แบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
                     2.2.2.1 สาเหตุนําของการเกดิอุบตัเิหตุ แบง่ไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คอื 
                        ก) ความผดิพลาดของการจดัการ เช่น การวางแผนงานดําเนินการด้าน
ความปลอดภยัไม่ดพีอ ไม่มกีารบงัคบัใหป้ฏบิตัติามกฎหมายความปลอดภยั ไม่ตดิตามผลการ
ปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยัของคนงานอย่างสมํ่าเสมอ จุดอนัตรายต่างๆไม่ได้ทําการแก้ไข 
อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลไมเ่พยีงพอ 
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                        ข) สภาวะทางดา้นจติใจของคนงานไม่เหมาะสม เช่น ขาดความระมดัระวงั 
มทีศันคตไิมถู่กตอ้ง จติใจเลือ่นลอยขณะทํางาน ตกใจงา่ยเกดิความรูส้กึหวาดกลวั 
                        ค) สภาพร่างกายไม่เหมาะสมกบังาน เช่น เป็นโรคหวัใจ สายตาไม่ดี หู
หนวก สภาพรา่งกายเมือ่ยลา้ อ่อนเพลยี เป็นตน้ 
                      2.2.2.2 สาเหตุโดยตรงของการเกดิอุบตัเิหตุ แบง่ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื 
                             ก) การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย จะมีสาเหตุสืบเน่ืองมาจากคนงานที่
ปฏบิตังิานโดยตรง เช่น ไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล ไม่สนใจต่อคํา
เตอืนต่างๆ ใชเ้ครือ่งมอืไมถู่กวธิ ีเลน่กบัเพือ่นรว่มงานขณะทาํงาน เป็นตน้ 
                        ข) สภาพของงานทีไ่มป่ลอดภยั สามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื 
                                   1) อุบตัิเหตุที่เกิดจากลกัษณะงาน ลกัษณะของอุบตัิเหตุจะมีความ
แตกต่างกันออกไปตามลกัษณะของงานก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างอาคารสูงลกัษณะของ
อุบตัิเหตุที่เกิด คือ การพลดัตกจากที่สูง วตัถุหล่นใส่ เป็นต้น แต่ถ้าเป็นงานก่อสร้างถนน
ลกัษณะของอุบตัเิหตุจะเกีย่วกบัการใชเ้ครือ่งจกัรกลหรอืจากการใชเ้ครือ่งทุน่แรงเป็นสว่นมาก 
                            2) อุบตัเิหตุที่เกดิจากสิง่แวดลอ้มในการทํางาน ผูท้ีท่ํางานก่อสรา้งต้อง
พบกบัสภาพแวดลอ้มทีไ่มพ่งึประสงคด์ว้ยกนัทัง้นัน้ เช่น เสยีงดงั แสงทีจ่า้หรอืมวัจนเกนิไป ฝุน่ 
ความรอ้น ควนั เป็นตน้ 
            
2.3 ลกัษณะของอบุติัเหตใุนงานก่อสร้าง 
        2.3.1 สถาบนัความปลอดภยัในการทาํงาน [3] ไดส้รุปลกัษณะของอุบตัเิหตุในงานก่อสรา้ง 
ไวด้งัน้ี 
             2.3.1.1 ประเภทงานอาคาร ไดแ้ก่ บา้นพกัอาศยั  ศนูยก์ารคา้ โรงแรม โรงเรยีน  
เป็นตน้ สาเหตุของอุบตัเิหตุสามารถจาํแนกตามลกัษณะอาคาร ไดด้งัน้ี 
                                ก) อาคารสูง เป็นอาคารซึ่งต้องก่อสร้างโดยใช้เครื่องทุ่นแรงพเิศษ เช่น 
ป ัน้จัน่ ลฟิต์ นัง่รา้น แบบหล่อสาํเรจ็รูปและชิน้สว่นของโครงสรา้งทีจ่ะตอ้งยกขึน้ตดิตัง้ ลกัษณะ
ของอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ เช่น ดนิถล่มในขณะก่อสรา้งชัน้ใตด้นิ วสัดุตกจากทีสู่ง คนงานตกจากที่
สงู นัง่รา้นหรอืคํ้ายนัพงั 
                       ข) อาคารสาํเรจ็รปู ประกอบดว้ยชิน้สว่นซึง่เป็นคอนกรตีสาํเรจ็รปู  
จากโรงงานหรอืโครงเหลก็จากโรงงาน อนัตรายจากการตดิตัง้ชิน้สว่นดงักลา่ว โดยใชป้ ัน้จ ัน่ยก
ของ เช่น หมนุแขนเหวีย่งไปกระทบถกูคนหรอืสิง่ก่อสรา้ง ลวดสลงิขาด ชิน้งานเกีย่วถกูสาย
ไฟฟ้าแรงสงู ป ัน้จัน่ลม้เพราะฐานไมไ่ดร้ะดบัและไมม่ัน่คง เป็นตน้ 
                       ค) อาคารพกัอาศยั เป็นอาคารขนาดเลก็อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ เช่น การพลดัตก 
นัง่รา้นพงั ถอดแบบเรว็เกนิไปทาํใหโ้ครงสรา้งพงั เหยยีบตะป ูเป็นตน้ 
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                       ง) อาคารชัว่คราว เป็นอาคารซึง่สรา้งขึน้เพื่อทํากจิการใดๆเป็นการชัว่คราว
เมือ่เสรจ็งานแลว้รือ้ถอน จงึเป็นอาคารซึง่ทาํขึน้แบบไมค่อ่ยสนใจเรือ่งความแขง็แรงปลอดภยั 
      เท่าที่ควรจึงมกัเกิดอุบตัิเหตุ เช่น พื้นยุบลงเพราะรบัน้ําหนักบรรทุกไม่ได้ เกิดไฟฟ้า
ลดัวงจรทาํใหเ้กดิอคัคภียั วสัดุหมดสภาพทาํใหเ้กดิอุบตัเิหตุ เป็นตน้ 
                       จ) อาคารนอกเขตควบคุม ไดแ้ก่ อาคารพกัอาศยัในชนบทนอกเขตควบคุม
ของกฎหมายก่อสรา้ง มกัจะเกดิอุบตัเิหตุขึน้โดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ เช่น พงัลงมาเพราะมกีารต่อ
เตมิมากเกนิไป อาคารทรุดตวัเน่ืองจากดนิถมใหม ่
             2.3.1.2 ประเภทงานโยธา ไดแ้ก่  งานถนน สะพาน งานวางทอ่ สนามบนิ เป็นตน้ ซึง่
ส่วนใหญ่ใช้เครื่องทุ่นแรงเป็นปจัจยัหลกัในการทํางาน จงึทําใหม้แีรงกระแทก หรอืแรงเหวี่ยง
และการสัน่สะเทอืนสงู ทาํใหม้โีอกาสเกดิอนัตรายไดค้่อนขา้งมาก หรอืเป็นผลจากภยัธรรมชาต ิ
เช่น เกดิน้ําท่วม ฝนตกหนกัทาํใหด้นิถลม่ เป็นตน้ 
             2.3.1.3 ประเภทงานอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การก่อสรา้งส่วนขยายของโรงงาน การต่อ
เติมอาคาร และการติดตัง้เครื่องจกัรหนัก เป็นต้น ซึ่งปกติแล้วสถานประกอบการจะว่าจ้าง
ผูร้บัเหมาเป็นผูด้ําเนินงานก่อสรา้งใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์เช่น งานเหลก็โครงสรา้ง เป็นตน้ 
เพราะเป็นลกัษณะที่เสีย่งและก่อใหเ้กดิอนัตรายได้ทุกเมื่อ จําเป็นต้องมกีารให้ความรู้ ความ
เขา้ใจแก่ผูป้ฏบิตังิานในงานก่อสรา้งทุกคนก่อนเขา้ทาํงาน และความรว่มมอืกนัระหว่างผูว้่าจา้ง 
ผูร้บัจา้ง และผูร้บัเหมาช่วง ในการรณรงคส์่งเสรมิเพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิอุบตัเิหตุกบัผูป้ฏบิตังิาน 
หรอืเกดิความเสยีหายแก่โรงงาน 
                        ก) การวางผงัโรงงานทีไ่มถ่กูตอ้ง 

                   ข)  พืน้โรงงานขรุขระ เป็นหลุมบ่อ 
                ค) สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เช่น แสงสว่างไม ่เพยีงพอ เสยีงดงัเกนิ

ควร ความรอ้นสงู ฝุน่ละออง ไอระเหยของสารเคมทีีเ่ป็นพษิ เป็นตน้ 
                ง) เครื่องมอื หรอือุปกรณ์ชํารุดบกพรอ่ง ขาดการซ่อมแซมหรอืบาํรุงรกัษา

อยา่งเหมาะสม 
                จ) ระบบไฟฟ้า หรอือุปกรณ์ไฟฟ้าชํารดุบกพรอ่ง เป็นตน้ 

 
2.4 กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัในการทาํงานก่อสร้าง 
       2.4.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม เรื่อง
ความปลอดภยัในการทาํงาน จาํนวน 17 ฉบบั มรีายละเอยีด ดงัน้ี [4] 
                  2.4.1.1 เครือ่งจกัร 
             2.4.1.2 ภาวะแวดลอ้ม 
             2.4.1.3 ภาวะแวดลอ้ม (สารเคม)ี 
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             2.4.1.4 ไฟฟ้า 
             2.4.1.5 ภาวะแวดลอ้ม(ประดาน้ํา) 
             2.4.1.6 ลฟิตข์นสง่วสัดุชัว่คราว 
             2.4.1.7 นัง่รา้น 
             2.4.1.8 เขตก่อสรา้ง 
             2.4.1.9 ป ัน้จัน่ 
             2.4.1.10 การตอกเสาเขม็ 
             2.4.1.11 การทาํงานในสถานทีอ่บัอากาศ 
             2.4.1.12 การทาํงานเกีย่วกบัสารเคม ี
             2.4.1.13 การทาํงานเกีย่วกบัหมอ้น้ํา 
             2.4.1.14 การทํางานในสถานที่ที่อนัตรายจากการตกจากที่สูงวสัดุกระเดน็ ตกหล่น 
และการพงัทลาย  
                  2.4.1.15 การป้องกนัและระงบัอคัคภียัในสถานประกอบการ 
              2.4.1.16 คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน 
             2.4.1.17 ความปลอดภยัในการทาํงานของลกูจา้ง 
     2.4.2 กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม [5] ไดอ้อกกฎกระทรวง การกําหนดมาตรฐาน
ในการบรหิารและจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เกีย่วกบังานก่อสรา้ง พ.ศ.2551 มรีายละเอยีด 15 หมวดดงัน้ี 
                2.4.2.1 บททัว่ไป 
            2.4.2.2 เขตก่อสรา้ง 
            2.4.2.3 ไฟฟ้าและการป้องกนัอคัคภียั 
            2.4.2.4 งานเจาะและงานขดุ 
            2.4.2.5 งานก่อสรา้งทีม่เีสาเขม็และกาํแพงพดื 
            2.4.2.6 คํ้ายนั 
            2.4.2.7 เครือ่งจกัรและป ัน้จัน่ 
            2.4.2.8 ลฟิตข์นสง่วสัดุชัว่คราวและลฟิตโ์ดยสารชัว่คราว 
            2.4.2.9 เชอืก ลวดสลงิและรอก 
            2.4.2.10 ทางเดนิชัว่คราวยกระดบัสงู 
            2.4.2.11 การทาํงานในสถานทีท่ีม่อีนัตรายจากการตกจากทีส่งูวสัดุ การพงัทลาย และ
กระเดน็หรอืตกหลน่ของวสัดุ  
            2.4.2.12 งานอุโมงค ์
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            2.4.2.13 การก่อสรา้งในน้ํา 
            2.4.2.14 การรือ้ถอนทาํลาย 
                 2.4.2.15 การคุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล 
    2.4.3 มาตรฐานความปลอดภยัสาํหรบังานก่อสรา้งอาคาร วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2518 ไดแ้บง่มาตรฐานความปลอดภยั [6] ออกเป็น 13 หมวด ซึง่รายละเอยีด มดีงัน้ี 
            2.4.3.1 งานนัง่รา้น 
            2.4.3.2 งานตอกเขม็ 
            2.4.3.3 บนัไดไต่ 
            2.4.3.4 งานขดุดนิลกึ 
            2.4.3.5 การรือ้ถอนทาํลาย 
            2.4.3.6 ป ัน้จัน่ 
            2.4.3.7 กวา้นและลฟิต ์
            2.4.3.8 การเชื่อมและการตดั 
            2.4.3.9 การปฏบิตังิานภายใตค้วามกดอากาศสงู 
            2.4.3.10 การระเบดิ 
            2.4.3.11 การขนยา้ยและการเกบ็วสัดุ 

            2.4.3.12 พืน้ชัว่คราว , บนัไดถาวร, ราวกัน้, และขอบกนัตก 

                2.4.3.13 ความสะอาดและความมรีะเบยีบ, การเดนิสายไฟและการใหแ้สงสวา่ง
ชัว่คราว หอ้งสขุาชัว่คราว 
 
2.5 มาตรการความปลอดภยัในการทาํงานก่อสร้าง 
      2.5.1 มาตรการป้องกนัและควบคุมอุบตัเิหตุในงานก่อสรา้งของรฐั คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบ
และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัทุกแห่งถือปฏิบตัิตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรทีี ่นร. 0250/7877 ลงวนัที ่28 มถุินายน 2543 ประกอบดว้ย [7] 
             2.5.1.1 อนุมตัหิลกัการใหห้น่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ กําหนดใหม้คี่าใช้จ่าย
เกี่ยวกบัระบบการจดัการความปลอดภยัในการทํางานก่อสร้าง ในโครงการก่อสร้างของรฐั 
เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการทํางานแก่ลูกจา้งที่ปฏบิตังิานในโครงการ
ของรฐั โดยมอบหมายใหส้ํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรไีปพจิารณาดําเนินการในส่วนที่
เกีย่วขอ้งต่อไป 
             2.5.1.2 กําหนดใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งทีย่ ื่นซองประกวดราคา จดัทําเอกสารแนบทา้ย
เอกสารประกวดราคาเกีย่วกบั ”ระบบการจดัการความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้ง” ตามขอ้ 
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2.5.1.1 เพือ่ป้องกนัและควบคุมอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ ตามมาตรฐานความปลอดภยัฯ ของกระทรวง
แรงงานฯ และกฎหมายอืน่ฯทีเ่กีย่วขอ้ง โดยกาํหนดเฉพาะประเภทของงานก่อสรา้ง คอื  

              ก) งานอาคารขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่อาคารรวมกนัทุกชัน้หรือชัน้ใดในหลงั
เดยีวกนัเกิน 2000 ตารางเมตร หรอือาคารที่มคีวามสูงตัง้แต่ 15.00 เมตร ขึ้นไปและมพีื้นที่

อาคารรวมรวมกนัทุกชัน้หรอืชัน้หน่ึงชัน้ใดในหลงัเดยีวกนัเกนิ 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกนิ 

2,000 ตารางเมตร 
                       ข) งานสะพานทีม่คีวามยาวช่วงเกนิ 30.00 เมตร หรอืงานสะพานขา้มทาง
แยกหรอืทางยกระดบัหรอืสะพานกลบัรถยนต ์หรอืทางแยกต่างระดบั 
                       ค) งานขดุ หรอืซ่อมแซม หรอืรือ้ถอนระบบสาธารณูปโภค ทีล่กึเกนิ  
3.00 เมตร 
                       ง) งานอุโมงค ์หรอืทางลอด 
                       จ) งานก่อสรา้งทีม่งีบประมาณคา่ก่อสรา้งเกนิ 300 ลา้นบาท 
              2.5.1.3 กําหนดใหผู้ร้บัจา้ง หรอืผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ที่ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูร้บั
จา้งงานก่อสรา้งตามขอ้ 2.5.1.2 จดัทําแผนการปฏบิตังิานความปลอดภยัในการทํางานอย่าง
ละเอยีดและชดัเจน ใหส้อดคลอ้งกบัระบบการจดัการความปลอดภยัในการทํางานก่อสรา้ง แลว้
ยื่นต่อผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าของโครงการฯก่อนการดําเนินการก่อสร้างภายใน 30 วนั นับแต่วนั
เริม่ทาํสญัญาวา่จา้ง 
              2.5.1.4  กําหนดใหผู้คุ้มงานของผูว้่าจา้ง หรอืเจา้ของโครงการฯ เป็นผูค้วบคุม ดแูล
และตรวจสอบการปฏบิตังิานในหน่วยงานก่อสร้าง โดยให้ผูร้บัจ้างปฏบิตัิตามแผนปฏบิตัิงาน
ความปลอดภัยฯ ตามข้อ2.5.1.3 หรือผู้ว่าจ้างสามารถดําเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ที่มี
ความสามารถ ควบคมุ  ดแูลรบัผดิชอบงานความปลอดภยัฯในการทาํงานก่อสรา้งโดยตรง 
              2.5.1.5 กําหนดใหผู้ร้บัจา้ง หรอืผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ต้องปฏบิตัติามแผนปฏบิตังิาน
ดงักล่าวตามขอ้ 2.5.1.3 อย่างเคร่งครดั และสอดคล้องกบักฎหมาย และระเบยีบที่กําหนดไว ้
พรอ้มรายงานผลการดําเนินการตามแผนการปฏบิตังิานความปลอดภยัฯ ดงักล่าว ใหผู้ว้่าจา้ง 
หรอืเจา้ของโครงการฯ รบัทราบอยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 
               2.5.1.6 ขัน้ตอนและวธิกีารจดัทาํมาตรการป้องกนัและควบคุมอุบตัเิหตุในงาน
ก่อสรา้งของรฐัประกอบดว้ย สว่นเจา้ของโครงการ, เจา้ของงาน, ผูว้า่จา้ง และผูเ้สนอราคา, 
ผูร้บัเหมา, ผูร้บัจา้ง 
                      ก) เจา้ของโครงการ,เจา้ของงาน,ผูว้า่จา้ง ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่างๆดงัน้ี 
                            ขัน้ตอนการเตรยีมการ มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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                                   1.เจา้ของโครงการ ฯ หรอืผูป้ระสงคจ์ะว่าจา้ง ตอ้งประมาณการคาํนวณ
ราคากลางในงานก่อสรา้งใหค้รอบคลุมค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการป้องกนัอุบตัเิหตุและโรคเน่ืองจาก
การทาํงานทีอ่าจจะเกดิขึน้ในหน่วยงานก่อสรา้ง ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
      ความปลอดภยัในการทาํงานเกีย่วกบังานก่อสรา้ง และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอื
หลกัเกณฑท์ีจ่ะกาํหนดโดยคณะกรรมการควบคุมราคากลางต่อไป 
                            2. เจา้ของโครงการ ฯ ตอ้งแจง้รายละเอยีดประกอบเอกสารประกวดราคา
แก่ผูเ้สนอราคาใหท้ราบล่วงหน้าเกีย่วกบัการเสนอราคาคา่ก่อสรา้งใหค้าํนวณปรมิาณงานในงาน
ก่อสรา้งดงักล่าว ตามขอ้ 1. ดว้ย 
                                 3. เจา้ของโครงการ ฯจดัหาบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการ
ควบคุม ดแูล และตดิตามตรวจสอบงานความปลอดภยั ฯ ใหเ้ป็นไปตาม มตคิณะรฐัมนตร ี
                                 ขัน้ตอนการประกวดราคาจา้งเหมา มรีายละเอยีดดงัน้ี 
                                   1. เจา้ของโครงการ ฯ ตอ้งกําหนดรายละเอยีดในเอกสารประกวดราคา 
ใหผู้เ้สนอราคาทีจ่ะยืน่ซองประกวดราคาจดัทาํเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาเกีย่วกบั 
“ระบบการจดัการความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้ง” เพือ่ประกอบการพจิารณา 
                             2. เจา้ของโครงการ ฯ กําหนดใหค้ณะกรรมการพจิารณาผลการประกวด
ราคา ตรวจสอบเอกสารประกวดราคาเกีย่วกบัระบบจดัการ ฯ ดงักลา่ว ทีผู่เ้สนอราคายืน่ซอง
ประกวดราคา ตามขอ้ 1. 
                             3. เจา้ของโครงการ ฯ ตอ้งแจง้ใหผู้เ้สนอราคารบัทราบว่า เมือ่ผูเ้สนอ
ราคารายใดไดร้บัการคดัเลอืกจากคณะกรรมการ ฯ แลว้ ตอ้งเตรยีมจดัทาํแผนปฏบิตังิานความ
ปลอดภยั ฯ อยา่งละเอยีดและชดัเจน ยืน่ต่อผูว้า่จา้งก่อนการดาํเนินการก่อสรา้ง ภายใน 30 วนั
นบัแต่วนัเริม่ทาํสญัญาวา่จา้ง 
                                 ขัน้ตอนการทาํสญัญาจา้ง มรีายละเอยีดดงัน้ี 
                                   1. เจา้ของโครงการ ฯ ตอ้งเพิม่เตมิขอ้กําหนดในแบบสญัญาจา้งเกีย่วกบั
งานความปลอดภยัในการทาํงานดงัน้ี  ขอ้......การบรหิารการจดัการความปลอดภยัในการ
ทาํงานก่อสรา้ง และผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํแผนปฏบิตังิานความปลอดภยัในการทาํงานอยา่งละเอยีด
และชดัเจนใหส้อดคลอ้งกบัระบบการจดัการความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้ง และยืน่ต่อผู้
วา่จา้งก่อนการดาํเนินการก่อสรา้ง ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัเริม่ทาํสญัญาว่าจา้ง รวมทัง้ผูร้บัจา้ง 
ตอ้งปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตังิานดงักลา่วอยา่งเครง่ครดั ใหส้อดคลอ้งกบัสญัญาวา่จา้งพรอ้ม
รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตัคิวามปลอดภยั ฯ ใหผู้ว้า่จา้งทราบอยา่งน้อยเดอืนละ 
1 ครัง้ 
                             2. เจา้ของโครงการ ฯ ตอ้งเตอืนผูร้บัจา้งใหป้ฏบิตัติามเงือ่นไขสญัญา
ประกวดราคาจา้งเหมา ตามขอ้ 1. หรอืจะกาํหนดวนัแลว้เสรจ็ทีจ่ะตอ้งยืน่ต่อผูว้า่จา้งเพือ่
ตรวจสอบตามความเหมาะสม 
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                           ขัน้ตอนการตรวจสอบและตดิตามผล มรีายละเอยีดดงัน้ี 
                                     1. ผูว้า่จา้งตอ้งกาํหนดบทบาทหน้าทีข่องบุคลากรทีจ่ะทาํหน้าที่
ควบคุมดแูล และตรวจสอบการปฏบิตังิานความปลอดภยั ตามแผนปฏบิตังิานความปลอดภยั ฯ 
ทีผู่ร้บัจา้งไดแ้จง้ไวต้ามสญัญาจา้ง 
                                 2. ผูว้า่จา้งตอ้งตรวจสอบการปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยั ฯ ของผูร้บั
จา้งอยา่งต่อเน่ืองเพือ่ใหผู้ร้บัจา้งไดป้ฏบิตัติามสญัญาจา้ง 
                                ขัน้ตอนการรายงานผล มรีายละเอยีดดงัน้ี 
                             1. ผูว้า่จา้งกาํหนดใหผู้ร้บัจา้งตอ้งรายงานผลการปฏบิตังิานตาม
แผนปฏบิตังิานความปลอดภยั ฯ อยา่งต่อเน่ืองและชดัเจน อยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 
                             2. ผูว้า่จา้งควรกําหนดบทบาทหน้าทีใ่หช้ดัเจนสาํหรบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบการจา้งเพือ่ตรวจสอบการปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยั ฯ ของผูร้บัจา้งตามสญัญา
จา้งดว้ย 

                           ข) ผูเ้สนอราคา, ผูร้บัเหมา, ผูร้บัจา้ง ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่างๆดงัน้ี 
                                   ขัน้ตอนการเตรยีมการ มรีายละเอยีดดงัน้ี 
                            1. ผูเ้สนอราคาตอ้งคาํนวณปรมิาณงานคา่ก่อสรา้งใหค้รอบคลุม 
คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัการป้องกนัอุบตัเิหตุและโรคเนื่องจากการทาํงานทีอ่าจเกดิขึน้ในหน่วยงาน
ก่อสรา้งตามมาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงานเกีย่วกบังานก่อสรา้งและกฎหมายอื่นที่
เกีย่วขอ้ง 
                                2. ผูเ้สนอราคาตอ้งเตรยีมบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการ
ป้องกนัอุบตัเิหตุอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ใหเ้พยีงพอและเหมาะสม เพือ่ดาํเนินการตามสญัญา
วา่จา้ง 
                                 3. ผูเ้สนอราคาตอ้งเตรยีมจดัทาํเอกสารรายละเอยีดเป็นภาษาไทย
เกีย่วกบั “ระบบการจดัการความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้ง” สาํหรบัโครงการก่อสรา้งทีจ่ะ
ยืน่เสนอราคาตามระเบยีบหรอืเงือ่นไขทีเ่จา้ของโครงการกําหนด และสามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ 
โดยมขีอ้กําหนดทีส่าํคญั ๆ ประกอบดว้ย 
                                            1. กาํหนดนโยบายความปลอดภยัและสขุภาพอนามยัในการทาํงาน 
                                 2. การจดัองคก์รความปลอดภยั ฯ ในงานก่อสรา้ง และหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ 
                                 3. กฎหมายและขอ้กําหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
                                 4. การฝึกอบรมความปลอดภยั ฯ 
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                                 5. กาํหนดมาตรการป้องกนัและควบคุมอนัตราย 
                                 6. การตรวจความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้ง 
                                 7. กาํหนดกฎความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้ง 
                                 8. การควบคุม ดแูลความปลอดภยั ฯ ของผูร้บัเหมาช่วง 
                                 9. การตรวจสอบและการตดิตามความปลอดภยั ฯ 
                                10. การรายงานอุบตัเิหตุ  และการสอบสวน วเิคราะหอุ์บตัเิหตุ 
                                11. การรณรงคส์ง่เสรมิความปลอดภยั ฯ 
                                12. การปฐมพยาบาล 
                                13. การวางแผนฉุกเฉิน 
                                14. การจดัเกบ็เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
                                15. อื่นๆ  
                                   ขัน้ตอนการเสนอราคา มรีายละเอยีดดงัน้ี 
                              1. ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบเอกสารประกวดราคา ตามขอ้ ก) 1. พรอ้มกบั
เอกสารอื่น ๆ ทีก่าํหนดไว ้ในการยืน่ซองประกวดราคาเพือ่ประกอบการพจิารณา 
                           2. ผูเ้สนอราคาตอ้งศกึษาเอกสารดงักลา่ว ตามขอ้ ก) 1.ใหเ้ขา้ใจชดัเจน 
สาํหรบัชีแ้จงตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 
                              ขัน้ตอนการทาํสญัญาจา้ง มรีายละเอยีดดงัน้ี 
                                  1. ผูร้บัจา้งตอ้งเตรยีมรวบรวมขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ะตอ้งมากําหนด
กระบวนการของ การวางแผนใหส้อดคลอ้งและครอบคลุมหวัขอ้หลกั ๆ ของระบบการจดัการ
ความปลอดภยั ฯ ทีก่าํหนดไว ้ 
                               2. ผูร้บัจา้งตอ้งศกึษากฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ รวมทัง้ข ัน้ตอนและ
วธิกีารก่อสรา้งโครงการดงักล่าวอยา่งละเอยีด เพือ่จดัทาํแผนปฏบิตังิานความปลอดภยั ฯ อยา่ง
เป็นรปูธรรมและสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ ยืน่ต่อผูว้า่จา้งตามทีกํ่าหนดไว ้
                           3. ผูร้บัจา้งตอ้งจดับุคลากรทีเ่ตรยีมไว ้ตามขอ้กาํหนด เพือ่กาํหนด
โครงสรา้งและบทบาทหน้าทีข่องผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดา้นความปลอดภยั ฯ ใหช้ดัเจน 
                                  ขัน้ตอนการตรวจสอบและตดิตามผล มรีายละเอยีดดงัน้ี 
                                    1. ผูร้บัจา้งตอ้งสง่แผนปฏบิตังิานความปลอดภยั ฯ อยา่งละเอยีดและ
ชดัเจนใหผู้ว้า่จา้งตามระยะเวลาทีกํ่าหนดไว ้ก่อนการดาํเนินการก่อสรา้งใหเ้รยีบรอ้ย 
                              2. ผูร้บัจา้งตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบหรอืเงือ่นไขสญัญาจา้งทีผู่ว้า่จา้ง
กาํหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั 
                              3. ผูร้บัจา้งตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วกบัความ
ปลอดภยัและสขุภาพอนามยัในการทาํงานอยา่งเครง่ครดั 



 

 

14

                               4. ผูร้บัจา้งตอ้งตรวจสอบตดิตามวธิกีารทาํงานและสภาพของงานใน
หน่วยงานก่อสรา้งใหเ้กดิความปลอดภยัในการทาํงานตามแผนปฏบิตังิานความปลอดภยัฯ ที ่
     กาํหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดัพรอ้มปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม และสามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
                                ขัน้ตอนการรายงานผล มรีายละเอยีดดงัน้ี 
                                  1. ผูร้บัจา้ง ตอ้งรายงานผลการดาํเนินการตามแผนปฏบิตังิานความ
ปลอดภยั ฯ ใหผู้ว้า่จา้ง ทราบเป็นระยะ ๆ ตามทีร่ะบุไวต้ามสญัญาจา้งอยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 
                              2. ผูร้บัจา้ง ตอ้งประเมนิผลความสาํเรจ็ หรอืความลม้เหลวของกจิกรรม 
ทีว่างแผนไวเ้พือ่นํามาปรบัปรงุและแกไ้ขในการบรหิารการจดัการในงานก่อสรา้งใหด้ขีึน้ 
 
2.6 ระบบการจดัการความปลอดภยัในการทาํงานก่อสร้าง 

       2.6.1 Syed., M.และคณะ[8] ไดท้าํการศกึษาเกีย่วกบัการจดัการความปลอดภยัของ
สถานทีก่่อสรา้งในฮอ่งกง โดยโปรแกรมความปลอดภยัในการทาํงานมรีายละเอยีดทีส่าํคญั 14 
หวัขอ้คอื 
                 2.6.1.1 นโยบายความปลอดภยั      
                2.6.1.2 สรุปโครงการก่อสรา้งแบบยอ่                                                        
                2.6.1.3 การจดัองคก์รความปลอดภยั    
                2.6.1.4 คณะกรรมการความปลอดภยั                          
                2.6.1.5 การฝึกอบรมและสง่เสรมิความปลอดภยั         
                2.6.1.6 การตรวจสอบความปลอดภยั    
                2.6.1.7 การวเิคราะหค์วามเสีย่งและอนัตราย     
                2.6.1.8 การไต่สวนอุบตัเิหตุ      
                2.6.1.9 โปรแกรมควบคมุอนัตราย                                                                                    
                2.6.1.10 การปฏบิตักิรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน     
                2.6.1.11 การประกนัสขุภาพ     
                2.6.1.12 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล    
                2.6.1.13 การควบคุมผูร้บัเหมารายยอ่ย                             
                2.6.1.14 การประเมนิความปลอดภยั                                                                                                 
     จากการศกึษาพบว่า โครงการก่อสรา้งทีจ่ดัทําโปรแกรมความปลอดภยัในการทํางาน ที่มี
รายละเอยีด และขอ้กําหนดทีช่ดัเจน สามารถลดการเกดิอุบตัเิหตุและลดระดบัความรุนแรงได้
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มากกว่าโครงการก่อสรา้งที่จดัทําโปรแกรมความปลอดภยัในการทํางาน ที่มรีายละเอยีด และ
ขอ้กําหนดทีไ่มช่ดัเจน 

     2.6.2 HinzeและHarrison [9] ไดท้าํการศกึษาบรษิทัก่อสรา้งในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา จาํนวน 49 บรษิทั ซึง่ไดม้กีารนําโปรแกรมความปลอดภยัมาใชใ้นหน่วยงาน 
พบวา่บรษิทัทีม่กีาร 
      นําโปรแกรมความปลอดภยัมาใชใ้นหน่วยงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัอุบตัเิหตุจะลดลง ซึ่ง
โปรแกรมความปลอดภยัที่นํามาใช้ในการศกึษาครัง้น้ีประกอบดว้ย 3 หวัขอ้ คอื (1) จดัอบรม
ให้กบัพนักงานใหม่ (2) มีพนักงานมาดูแลเรื่องความปลอดภยัโดยเฉพาะ (3) มีเจ้าหน้าที่
ระดบัสงูกวา่คอยดแูลและควบคมุอกีขัน้ตอนหน่ึง  

       2.6.3 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน [10] ไดจ้ดัทาํระบบการจดัการความปลอดภยัใน
การทาํงานก่อสรา้ง โดยมขีอ้กาํหนดทีส่าํคญัประกอบดว้ย 14 หวัขอ้ ดงัน้ี 
              2.6.3.1 กาํหนดนโยบายความปลอดภยัและสขุภาพอนามยัในการทาํงาน 
              2.6.3.2 การจดัองคก์รความปลอดภยั ฯ ในงานก่อสรา้ง และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
              2.6.3.3 กฎหมายและขอ้กําหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
              2.6.3.4 การฝึกอบรมความปลอดภยั ฯ 
              2.6.3.5 กาํหนดมาตรการป้องกนัและควบคมุอนัตราย 
             2.6.3.6 การตรวจความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้ง 
             2.6.3.7 กาํหนดกฎความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้ง 
          2.6.3.8 การควบคุม ดแูลความปลอดภยั ฯ ของผูร้บัเหมาช่วง 
             2.6.3.9 การตรวจสอบและการตดิตามความปลอดภยั ฯ 
             2.6.3.10 การรายงานอุบตัเิหตุ และการสอบสวน วเิคราะหอุ์บตัเิหตุ 
          2.6.3.11 การรณรงคส์ง่เสรมิความปลอดภยั ฯ 
          2.6.3.12 การปฐมพยาบาล 
          2.6.3.13 การวางแผนฉุกเฉิน 
          2.6.3.14 การจดัเกบ็เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
          2.6.3.15 อื่นๆ  
     2.6.4 เบญจเดช สวนแกว้ [11] ไดท้ําการศกึษาการใชร้ะบบการจดัการความปลอดภยัใน
การทาํงานก่อสรา้งของรฐัในบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้ง จากการศกึษาพบวา่ บรษิทัรบัเหมาก่อสรา้ง
สว่นใหญ่มกีารใชร้ะบบจดัการความปลอดภยัโดยม ี9 ขอ้กําหนดทีไ่ดร้บัการจดัทาํเป็นสว่นใหญ่
และจากความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ การจะทาํใหร้ะบบจดัการความปลอดภยั
มปีระสทิธิภาพ ควรมตี้นทุนในการจดัทําในการจดัทําคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 2 - 3 ของมูลค่า
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โครงการก่อสร้าง นอกจากน้ีผู้ตอบแบบสอบถามยงัมีความเห็นว่าระบบการจดัการความ
ปลอดภยัของรฐัมคีวามสาํคญัมากในการลดอุบตัเิหตุในการทาํงาน 
 
2.7 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสร้าง  
        2.7.1 เสรมิสนิ วชริาพรพฤฒ [12] ไดท้าํการศกึษาความสมัพนัธข์องระดบัมาตรการความ
ปลอดภยักบัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัของโครงการก่อสรา้งอาคารสงู  
     เลอืกทําการศึกษาอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 8 โครงการ จากการศึกษา
พบว่า เมื่อระดบัมาตรการความปลอดภยัเพิม่ขึ้น มูลค่าการลงทุนในการป้องกนัอุบตัิเหตุจะ
เพิม่ขึน้และความสูญเสยีจะลดลง ในทํานองเดยีวกนัเมื่อระดบัมาตรการความปลอดภยัลดลง 
มูลค่าการลงทุนในการป้องกนัอุบตัิเหตุจะลดลงและความสูญเสยีจะเพิม่ขึ้น นอกจากน้ีจาก
การศกึษายงัพบว่ามลูคา่การลงทุนในการป้องกนัอุบตัเิหตุเฉลีย่ 319 บาท/คน  
        2.7.2 ธนารกัษ์ วรปรชีาพนัธุ์ [13]ไดท้าํการศกึษาองคป์ระกอบในการคดิราคางานป้องกนั
อุบตัเิหตุของงานก่อสรา้งอาคาร สรุปไดว้่าความสมัพนัธ์ของมลูคา่งานป้องกนัอุบตัเิหตุของงาน
ก่อสรา้งอาคารทีเ่กดิขึน้กบัมลูคา่ก่อสรา้ง และพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคาร สาํหรบัอาคารทีไ่มม่ชี ัน้ใต้
ดนิและอาคารทีม่ชี ัน้ใตด้นิ ไดค้าํนึงถงึองคป์ระกอบในการคดิราคางานป้องกนัอุบตัเิหตุของงาน
ก่อสร้างอาคารที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละหน่วยงานก่อสร้างจากแบบสอบถามข้อมูลผู้บริหาร
โครงการ และประมาณการราคางานป้องกนัอุบตัเิหตุของงานก่อสรา้งอาคารจากแบบก่อสรา้ง
ของแต่ละหน่วยงานก่อสรา้ง ซึง่จะพจิารณาค่าใชจ้่ายสาํหรบัวสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นงานป้องกนั
อุบตัเิหตุในระหว่างก่อสรา้งอาคารสูง จํานวน 14 โครงการ แยกออกเป็นอาคารทีไ่ม่มชี ัน้ใตด้นิ
จํานวน 6 หน่วยงานและอาคารทีม่ชี ัน้ใตด้นิจํานวน 8 หน่วยงาน ซึ่งผลการวเิคราะหม์ลูค่างาน
ป้องกนัอุบตัเิหตุจะแบง่ชว่งมลูคา่งานป้องกนัอุบตัเิหตุของงานก่อสรา้งอาคารออกเป็น  
2 ลกัษณะ คอื  
            2.7.2.1 อาคารทีไ่ม่มชี ัน้ใตด้นิ เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ์ของสมการทีเ่หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัมลูคา่งานป้องกนัอุบตัเิหตุของอาคารจะไดส้มการโพลโินเมยีล และสมการดงักล่าว
มีค่าแปรผกผนักัน คือมูลค่าก่อสร้างอาคารจะแปรผกผนักับเปอร์เซ็นต์มูลค่างานป้องกัน
อุบตัเิหตุของงานก่อสรา้งอาคาร โดยอธบิายไดว้่าถา้มลูค่าก่อสรา้งอาคารสงูจะทําใหเ้ปอรเ์ซน็ต์

มูลค่างานป้องกนัอุบตัเิหตุของงานก่อสร้างอาคารลดลง ในมูลค่าก่อสร้างตัง้แต่ 150 - 1,100 

ลา้นบาท/โครงการ จะมเีปอรเ์ซน็ต์มลูค่างานป้องกนัอุบตัเิหตุตัง้แต่ 2.23 % - 0.95 % ต่อ
โครงการ และเมือ่พจิารณาจาํนวนพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารจะมคีา่แปรผกผนักบัมลูคา่งานป้องกนั
อุบตัเิหตุต่อพื้นทีใ่ชส้อยของอาคาร โดยอธบิายไดว้่าถา้จํานวนพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารสูงจะทํา
ใหม้ลูค่างานป้องกนัอุบตัเิหตุต่อพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารลดลง ในจํานวนพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคาร
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ตัง้แต่ 17,000 - 122,000 ตารางเมตร/โครงการ จะมมีูลค่างานป้องกนัอุบตัเิหตุต่อพืน้ทีใ่ชส้อย
ของอาคารตัง้แต่ 177.52 - 103.92 บาท/ตารางเมตร/โครงการ 
             2.7.1.2 อาคารทีม่ชี ัน้ใตด้นิ เมือ่พจิารณาความสมัพนัธข์องสมการทีเ่หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัมลูคา่งานป้องกนัอุบตัเิหตุของอาคารจะไดส้มการโพลโินเมยีล และสมการดงักลา่ว
มคีา่แปรผกผนักนัคอืมลูคา่ก่อสรา้งอาคารจะแปรผกผนักบัเปอรเ์ซน็ตม์ลูคา่งานป้องกนัอุบตัเิหตุ
ของงานก่อสรา้งอาคาร โดยอธบิายไดว้่าถา้มลูคา่ก่อสรา้งอาคารสงูจะทาํใหเ้ปอรเ์ซน็ตม์ลูคา่งาน
ป้องกนัอุบตัเิหตุของงานก่อสรา้งอาคารลดลง ในช่วงที1่ อาคารทีม่ชี ัน้ใตด้นิ1-2 ชัน้ และบนดนิ 
     10-21 ชัน้ทีม่มีลูคา่ก่อสรา้ง 200 - 750 ลา้นบาท/โครงการ จะมเีปอรเ์ซน็ตม์ลูคา่งานป้องกนั
อุบตัเิหตุตัง้แต่ 3.42 % - 1.66 %ต่อโครงการ และในชว่งที2่ อาคารทีม่ชี ัน้ใตด้นิ4 ชัน้และบนดนิ
8-51 ชัน้ทีม่มีลูคา่ก่อสรา้ง 400 - 2,600 ลา้นบาท/โครงการ จะมเีปอรเ์ซน็ตม์ลูคา่งานป้องกนั
อุบตัเิหตุตัง้แต่ 7.85 % - 2.64 %ต่อโครงการ และเมือ่พจิารณาจาํนวนพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารจะ
มคีา่แปรผกผนักบัมลูคา่งานป้องกนัอุบตัเิหตุต่อพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคาร โดยอธบิายไดว้า่ถา้
จาํนวนพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารสงูจะทาํใหม้ลูคา่งานป้องกนัอุบตัเิหตุต่อพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคาร
ลดลง ในจาํนวนพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารในช่วงที1่ อาคารทีม่ชี ัน้ใตด้นิ1-2 ชัน้ และบนดนิ10-21 

ชัน้ ทีจ่าํนวนพืน้ทีใ่ชส้อยตัง้แต่ 10,000 - 56,000 ตารางเมตร/โครงการ จะมมีลูคา่งานป้องกนั
อุบตัเิหตุต่อพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารตัง้แต ่ 747.92 - 113.12 บาท/ตารางเมตร/โครงการ และใน
จาํนวนพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารในชว่งที2่ อาคารทีม่ชี ัน้ใตด้นิ 4 ชัน้ และบนดนิ 8-51 ชัน้ 

ที่จํานวนพื้นที่ใช้สอยตัง้แต่ 16,000 - 90,000 ตารางเมตร/โครงการ จะมมีูลค่างานป้องกนั

อุบตัเิหตุต่อพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารตัง้แต่ 1,832.62 - 786.56 บาท/ตารางเมตร/โครงการ  
        2.7.3 สุรชยั พานิชเจรญิ [14] ไดท้ําการศกึษาค่าใชจ้่ายดา้นความปลอดภยัในโครงการ
ก่อสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 15 โครงการ โดยจําแนกออกเป็น 3 กลุ่มคอื 
โครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก แบ่งหมวดค่าใช้จ่ายออกเป็น 6 หมวด
ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายดา้นอุปกรณ์ป้องกนัภยัสว่นบุคคล คา่ใชจ้่ายดา้นสภาพการทาํงานทีเ่ป็น
อนัตราย คา่ใชจ้่ายดา้นสถานที ่ค่าใชจ้่ายดา้นขบวนการปฏบิตัเิชงิระบบ ค่าใชจ้่ายดา้นกจิกรรม
ส่งเสรมิความปลอดภยั และค่าใช้จ่ายด้านสวสัดกิารสงัคม ผลการศกึษาพบว่า ค่าใช้จ่ายด้าน
สภาพการทํางานที่เป็นอนัตรายมอีตัราส่วนรอ้ยละต่อมูลค่าโครงการสูงสุด และค่าใชจ่้ายดา้น
กจิกรรมส่งเสรมิความปลอดภยัมอีตัราส่วนรอ้ยละต่อมลูค่าโครงการน้อยทีสุ่ด นอกจากนัน้จาก
การศกึษายงัพบว่า โครงการขนาดใหญ่และขนาดกลางมอีตัราส่วนร้อยละของค่าใช้จ่ายด้าน
ความปลอดภยัต่อตน้ทุนก่อสรา้งทัง้หมดไมแ่ตกต่างกนัมาก สว่นโครงการขนาดเลก็มอีตัราสว่น
รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยดา้นความปลอดภยัต่อตน้ทุนก่อสรา้งทัง้หมดสงูกวา่ 
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        2.7.4 สุนันท ์มนต์แก้ว [15] ไดท้ําการศกึษาค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัมาตรการในการป้องกนั
อุบตัิเหตุของโครงการก่อสร้างแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ตัง้แต่เริ่มต้นโครงการจน

โครงการแลว้เสรจ็ หากตอ้งการใหส้ถานทีก่่อสรา้งมคี่าความปลอดภยัทีร่ะดบั 100 % จะตอ้ง

เสยีค่าใชจ้่ายเป็นจํานวนเงนิ 549, 431 บาท คดิเป็นประมาณ 4 % ของมูลค่าโครงการ ซึ่ง
นบัวา่เป็นมลูคา่การลงทุนทีค่อ่นขา้งสงู เน่ืองจากเป็นการลงทุนเกีย่วกบัมาตรการในการป้องกนั
อุบตัเิหตุใหม่ทัง้หมด เพราะว่าโครงการทีศ่กึษา มมีาตรการในการป้องกนัอุบตัเิหตุตํ่า ซึ่งวสัดุ
และอุปกรณ์ที่ลงทุนเกี่ยวกบัมาตรการในการป้องกนัอุบตัิเหตุในครัง้น้ี ผู้รบัเหมาโครงการที่
ศกึษา สามารถนําไปใชก้บัโครงการอื่นต่อไปได ้ฉะนัน้มลูค่าการลงทุนเกี่ยวกบัมาตรการในการ

ป้องกนัอุบตัเิหตุกน่็าจะน้อยกวา่ 4 % สาํหรบัโครงการในอนาคต 
      

     2.7.5 The Business Roundtable [16] สรุปค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัโปรแกรมดา้น
ความปลอดภยั ประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยดงัน้ี 

 2.7.5.1 คา่ใชจ่้ายเงนิเดอืนบุคลากรดา้นความปลอดภยั 
 2.7.5.2 คา่ใชจ้่ายในการประชุมเกีย่วกบัความปลอดภยั 

 2.7.5.3 คา่ใชจ่้ายในการตรวจสอบเครือ่งมอื เครือ่งจกัร  

 2.7.5.4 คา่ใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานที ่
 2.7.5.5 คา่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 

 2.7.5.6 คา่ใชจ่้ายเพือ่โปรแกรมสขุภาพอนามยั เชน่ หน้ากากป้องกนัก๊าซพษิ 

 2.7.5.7 คา่อุปกรณ์เบด็เตลด็ 

     2.7.6 Sinclair [17] ไดท้าํการสรปุคา่ใชจ้า่ยในการป้องอุบตัเิหตุไวด้งัน้ี 

           2.7.6.1 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัมาตรการในการป้องกนัอุบตัเิหตุ เช่น คา่จดัทาํรัว้โดยรอบ
สถานทีก่่อสรา้ง คา่จดัทาํป้ายต่างๆ คา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํราวกนัตก คา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํแผง
กนัของตก เป็นตน้ 
           2.7.6.2  คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล เชน่ คา่หมวกนิรภยั คา่
ถุงมอื คา่รองเทา้นิรภยั  คา่รองเทา้ยางหุม้สน้ คา่แวน่ตานิรภยั คา่หน้ากากกรองแสง คา่เขม็ขดั
นิรภยั เป็นตน้ 
           2.7.6.3  คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัการตรวจสอบเครือ่งมอื - เครือ่งจกัร เช่น คา่ตรวจสอบ
ป ัน้จัน่  
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           2.7.6.4  คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 
           2.7.6.5  คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั 

        2.7.8 JohnและPeter [18] ไดท้ําการศกึษาเกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายของอุบตัเิหตุและ
ความเสยีหายในงานก่อสร้าง จากการศึกษาพบว่า หากต้องการให้โครงการก่อสร้างมคีวาม
ปลอดภัยจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังน้ีคือ ค่าดําเนินการในการจัดทําโปรแกรมเพื่อความ
ปลอดภยั ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภยั ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าตรวจสอบเครื่องมอื - 
เครื่องจกัร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัอุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัความ
ปลอดภยัของสถานที่ทํางาน นอกจากนัน้จาการศกึษายงัพบว่า ค่าใช้จ่ายของอุบตัเิหตุเกดิขึน้
สองสว่นหลกัๆ คอื คา่ใชจ่้ายทางตรงและคา่ใชจ้่ายทางออ้ม ซึง่ค่าใชจ้่ายทางออ้มมมีลูคา่สงูกว่า
คา่ใชจ่้ายทางตรงประมาณ  

4 เทา่ และคา่ใชจ่้ายของอุบตัเิหตุและการบาดเจบ็ไดเ้พิม่ขึน้จากระดบั 6.5 % ของคา่ใชจ้า่ย
ในงานก่อสรา้งในปี 1982 เป็นระหวา่ง 7.9 % - 15 % ในปจัจุบนัปี 1996                                          



 
บทท่ี 3 

ขัน้ตอนการดาํเนินงานวิจยั 
 
            ในบทที่ 3 น้ีจะกล่าวถึงขัน้ตอนการดําเนินการวิจัย  ซึ่งครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับ
การศกึษากฎหมายและมาตรฐานความปลอดภยัในการทํางานก่อสร้าง  การศึกษามาตรการ
ความปลอดภยัและระบบการจดัการความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้ง การศกึษาคา่ใชจ่้ายที่
เกี่ยวกบัระบบการจดัการความปลอดภยัในการทํางานก่อสร้าง   ขัน้ตอนการเก็บขอ้มูล และ 
การสรุปผล 
 
   3.1 การศึกษากฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัในการทาํงาน 

                 กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงาน มอียู ่3 สว่น คอื 
                 3.1.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม ว่าดว้ยเรื่อง

ความปลอดภยัในการทาํงานจาํนวน 17 ฉบบั   
                 3.1.2 มาตรฐานความปลอดภยัสําหรบังานก่อสร้างอาคาร วศิวกรรมสถานแห่งประเทศ

ไทย จาํนวน 13 หมวด   
                 จากการศกึษาพบวา่ประกาศกระทรวงมหาดไทย มสีว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบังานก่อสรา้ง 6 ฉบบั 

คอื นัง่รา้น  เขตก่อสรา้ง ป ัน้จัน่ การตอกเสาเขม็  ลฟิตข์นสง่วสัดุชัว่คราว การทาํงานในสถานที่
ทีม่อีนัตรายจากการตกจากทีส่งู  วสัดุกระเดน็  ตกหล่น  และการพงัทลาย สว่นมาตรฐานความ
ปลอดภยัสาํหรบังานก่อสรา้งอาคาร วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเน้ือหาสว่นใหญ่ใกลเ้คยีง
กบัประกาศกระทรวงมหาดไทย 

                 3.1.3 กฎกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม เรื่องการกําหนดมาตรฐานในการบรหิาร
และจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกบังาน
ก่อสรา้ง พ.ศ.2551 ซึง่เป็นกฎหมายทีบ่งัคบัใชก้บังานก่อสรา้งโดยตรง 

                 โครงการทีท่ําการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีไดนํ้ากฎหมายตามขอ้ 3.1.1และขอ้3.1.3 มาใชเ้ป็น
สว่นประกอบในการจดัทาํระบบการจดัการความปลอดภยัในการทาํงาน  
  
   3.2 การศึกษามาตรการความปลอดภยัและระบบการจดัการความปลอดภยัในการ
ทาํงานก่อสร้าง  มาตรการความปลอดภยัและระบบการจดัการความปลอดภยัในการทาํงาน



 

          ก่อสรา้งของโครงการทีศ่กึษาวจิยัในครัง้น้ี ทัง้ผูว้า่จา้งหรอืเจา้ของโครงการและผูร้บัจา้ง 
ปฏบิตัเิป็นไปตามมาตรการป้องกนัและควบคุมอุบตัเิหตุในงานก่อสรา้งของรฐั โดยมรีายละเอยีด
ดงัน้ี                             
       3.2.1 ผูว้่าจา้งหรอืเจา้ของโครงการ ไดก้ําหนดรายละเอยีดเกี่ยวกบัมาตรการป้องกนัและ
ควบคุมอุบตัเิหตุในงานก่อสรา้งของรฐั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี       
               3.2.1.1 ไดจ้ดัทาํแบบรปู รายละเอยีด และประมาณการค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัมาตรการ
ป้องกนัและควบคมุอุบตัเิหตุในงานก่อสรา้งรวมไวใ้นราคากลางทีจ่ะทาํการประมลู 
                    3.2.1.2 ได้แจ้งรายละเอยีดเกี่ยวกบัมาตรการป้องกนัและควบคุมอุบตัเิหตุในงาน
ก่อสรา้งของรฐั ประกอบเอกสารประกวดราคา 
               3.2.1.3 ไดจ้ดัเตรยีมบุคคลากรดแูลงานดา้นความปลอดภยั  
               3.2.1.4 ได้กําหนดรายละเอียดให้ผู้เสนอราคาที่จะยื่นซองประกวดราคาจดัทํา
เอกสารระบบการจดัการความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้ง 
               3.2.1.5 สญัญาจา้งขอ้22 ไดก้ําหนดมาตรการป้องกนัและควบคุมอุบตัเิหตุในงาน
ก่อสรา้ง ดงัน้ี 
                           ก) ใหผู้ร้บัจา้งเสนอแผนปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยัในการทํางานอย่าง
ละเอยีดและชดัเจนใหส้อดคลอ้งกบัระบบการจดัการความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้งและยืน่
ต่อผูว้า่จา้งหรอืเจา้ของโครงการก่อนดาํเนินการก่อสรา้งภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีท่าํสญัญาจา้ง 
                         ข) ให้ผูค้วบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรอืเจ้าของโครงการ เป็นผู้ควบคุม ดูแล
และตรวจสอบการปฏบิตังิานในหน่วยงานก่อสร้าง โดยให้ผูร้บัจ้างปฏบิตัิตามแผนปฏบิตัิงาน
ดา้นความปลอดภยัตามขอ้ ก) หรอืผูว้่าจา้งสามารถดําเนินการจา้งทีป่รกึษาทีม่คีวามสามารถ 
ควบคุม ดแูลรบัผดิชอบงานดา้นความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้งโดยตรง 
                         ค) ให้ผู้รบัจ้างปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบตัิงานดงักล่าวตามข้อ ก) อย่าง
เคร่งครดัและสอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบยีบทีก่ําหนดไว ้พรอ้มรายงานผลดําเนินงานตาม
แผนการปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยัดงักล่าว ใหผู้ว้่าจา้งหรอืเจา้ของโครงการรบัทราบอย่าง
น้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 
        3.2.2 ผูร้บัจา้ง ไดจ้ดัทาํมาตรการและระบบการจดัการความปลอดภยัในการทาํงาน โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี       
               3.2.2.1 ประมาณการคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัมาตรการป้องกนัและควบคมุอุบตัเิหตุในงาน
ก่อสรา้งรวมไวใ้นราคากลางทีจ่ะยืน่ประมลูงาน 
               3.2.2.2 ไดจ้ดัเตรยีมบุคคลากรดแูลงานดา้นความปลอดภยั  
               3.2.2.3 ระบบการจดัการความปลอดภยัในการทาํงานทีผู่ร้บัจา้งจดัทาํขึน้เพือ่
นํามาใชใ้นครัง้น้ีอา้งองิจากระบบการจดัการความปลอดภยัในการทาํงานของกรมสวสัดกิารและ
คุม้ครองแรงงาน นอกจากนัน้ผูร้บัจา้งยงัไดจ้ดัทาํแผนการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั  



 

     อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รายละเอยีดดงัตารางที ่3.1 
               3.2.2.4 ขัน้ตอนการตรวจสอบความปลอดภยัในการทํางานก่อสร้าง ผู้รบัจ้างได้
แต่งตัง้เจา้หน้าที่ความปลอดภยัระดบัวชิาชพีร่วมกบัผู้ควบคุมงานของเจ้าของโครงการหรอืผู้
วา่จา้ง เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการตรวจสอบ ตดิตามและรายงานผลการปฏบิตังิานดา้นความ  
ปลอดภยั โดยไดม้กีารจดัทาํรายการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานทีก่่อสรา้ง รายละเอยีด 
ดงัตารางที่3.2 เพื่อใช้สําหรบัประเมนิความปลอดภยัของสถานที่ก่อสร้าง พร้อมรายงานผล
ดาํเนินงานตามแผนการปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยัดงักล่าว ใหผู้ว้่าจา้งหรอืเจา้ของโครงการ
รบัทราบอยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 
               3.2.2.4 การรายงานผล ผูร้บัจา้งไดร้ายงานผลการปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยั
เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ว้า่จา้งหรอืเจา้ของโครงการ ทราบ เดอืนละ 1 ครัง้  
 
3.3 การศึกษาค่าใช้จ่ายของระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสร้าง   
       ทาํการศกึษาคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้งประเภทอาคาร ที่
เกดิขึน้จรงิ ตามมาตรการความปลอดภยัและระบบการจดัการความปลอดภยัในการทาํงาน
ก่อสรา้ง  ทีผู่ร้บัจา้งจดัทาํขึน้ดงัรายละเอยีด ขอ้3.2 โดยทาํการแบง่คา่ใชจ้า่ยเกีย่วเกีย่วกบัระบบ
ความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้งประเภทอาคาร ออกเป็น 2 กรณีคอื 
      3.3.1 คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัมาตรการความปลอดภยัในการทาํงาน ประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ต่างๆดงัน้ี 
              3.3.1.1 คา่รัว้โดยรอบโครงการ 
              3.3.1.2 คา่ประตทูางเขา้ - ออก โครงการและทีล่า้งลอ้รถ 
              3.3.1.3 คา่ป้ายต่างๆเชน่ ป้ายชือ่โครงการ ป้ายสถติคิวามปลอดภยั ป้ายกฎระเบยีบ
ความปลอดภยั ป้ายเตอืนอนัตราย 
              3.3.1.4 ราวกนัตก 
              3.3.1.5 นัง่รา้นเหลก็ 
              3.3.1.6 แผงป้องกนัวสัดุตกหลน่ 
              3.3.1.7 ตาขา่ยกนัของตกและกนัฝุน่ 
              3.3.1.8 แถบขาวแดงหรอืธงราวเพือ่แสดงเขตอนัตราย 
              3.3.1.9 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 
              3.3.1.10 งานป้องกนัอคัคภียั 
              3.3.1.11 งานทาํความสะอาดภายในหน่วยงานและการขนยา้ยเศษวสัด ุ
              3.3.1.12  ทีท่ิง้ขยะ        



 

      3.3.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัโปรแกรมความปลอดภยัในการทํางาน ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
ต่างๆดงัน้ี 
                   3.3.2.1 คา่จา้งเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัระดบัวชิาชพี 
              3.3.2.2 คา่จดัทาํเอกสารระบบการจดัการความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้ง 
              3.3.2.3 คา่จดัทาํเอกสารรายงานผลการปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยัประจาํเดอืน 
              3.3.2.4 คา่ใชจ่้ายในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั 
              3.3.2.5 คา่ใชจ่้ายในการอบรมพนกังาน 
              3.3.2.6 คา่ใชจ่้ายในการสง่เจา้หน้าทีไ่ปอบรม 
              3.3.2.7 คา่ใชจ่้ายในการซอ้มดบัเพลงิ 
              3.3.2.8 คา่ใชจ่้ายในการจดักจิกรรมความปลอดภยั 
              3.3.2.9 คา่ใชจ่้ายในการตรวจสอบเครน 
              3.3.2.10 คา่ฉีดพน่ยากนัยงุ 
              3.3.2.11 คา่ยาและเวชภณัฑ ์
              3.3.2.12 ประกนัสงัคมและเงนิสบทบเขา้กองทุน 
 
3.4 ขัน้ตอนการเกบ็ข้อมลู 
       3.4.1 การขออนุญาตผูจ้ดัการโครงการ เพื่อทําการเก็บขอ้มูลภายในสถานทีก่่อสร้าง โดย
เลอืกโครงการตามขอบเขตทีไ่ดกํ้าหนดไว ้
     3.4.2 ผูท้าํการศกึษาวจิยัเป็นผูท้าํการเกบ็ขอ้มลูคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัระบบความปลอดภยัของ
สถานทีก่่อสรา้ง ทีเ่กดิขึน้จรงิตามขอ้ 3.3 
     3.4.3 ราคาวสัดุที่นํามาประมาณการค่าใช้จ่ายของระบบความปลอดภยัในการทํางาน
ก่อสรา้ง มเีกณฑก์ารพจิารณา 2 วธิ ีดงัน้ี 
             3.4.3.1 วสัดุที่มอียู่แล้วจากโครงการอื่น  จะคดิค่าเสื่อมราคาของวสัดุด้วย โดยใช้
วธิกีารคดิค่าเสื่อมราคาแบบเสน้ตรง [19] โดยยดึหลกัของการปนัส่วนมูลค่าของสนิทรพัย์
ออกเป็นคา่เสือ่มราคาทีเ่ทา่กนัในแต่ละปีตลอดอายกุารใชง้าน ตวัอยา่ง เชน่ แผงป้องกนัวสัดุ 
ตกหล่น ขนาด 2.00 × 3.00 ม.ประกอบดว้ยวสัดุดงัน้ี (1) ท่อเหลก็ขนาด Ø 2” จาํนวน 10 ม. 
(2) ลวดตาข่าย จํานวน 6 ตรม.และ (3) สลงิยดึแผงกนัตก จํานวน 7 ม.รวมราคาค่าวสัดุและ
ค่าแรงงานในการประกอบแผงป้องกนัวสัดุตกหล่น เป็นจํานวนเงนิ 340 บาทต่อตารางเมตร 
ขณะที่นํามาใช้ในโครงการที่ทําการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีผ่านการใช้งานมาแลว้ 3 ปี มวีธิกีารใน
การประมาณการมูลค่าปจัจุบนัของแผงป้องกนัวสัดุตกหล่น ดงัน้ี (กําหนดให้ ค่าต้นทุนแผง
ป้องกนัวสัดุตกหลน่ 340 บาท/ตรม. อายุการใชง้าน 5 ปีและมลูคา่ซาก 40 บาท) 
                   



 

                      คา่เสือ่มราคา (Dn) = (I-S)/N …………………………………………….. (1) 
   
          โดยที ่    Dn = คา่เสือ่มราคาจา่ยต่อปีทีn่ 
                        I = ตน้ทุนของสนิทรพัย ์          
                                 S = มลูคาซากเมือ่ปีสดุทา้ยของอายกุารใชง้าน 
                                 N = อายกุารใชง้าน   
        
      ฉะนัน้มลูคา่ของแผงแผงป้องกนัวสัดุตกหลน่ ณ.ปีที3่ มมีลูคา่เท่ากบั 160 บาทต่อตาราง
เมตร สว่นคา่แรงงานในการตดิตัง้คดิราคาทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยอา้งองิราคาของผูร้บัจา้ง 
              3.4.3.2 วสัดุทีจ่ดัซือ้ใหม ่อา้งองิราคาจากผูร้บัเหมาและคดิราคาเตม็ตามทีซ่ือ้จรงิ 
 
3.5  ขัน้ตอนการสรปุผล 
      3.5.1 คา่ใชจ่้ายของระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้งประเภทอาคาร  
      3.5.2 สรปุผลและขอ้เสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางที่ 3.1 แผนการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
NO. หัวข้อ / รายละเอียด

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
1 มาตรฐานความปลอดภัยฯ ก่อนเริ่มงานโครงการ

1.1 สํารวจพื้นที่ก่อนการปฏิบัติงาน
1.2 ประเมินความเสี่ยงงานอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
1.4 ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยเดือนละ  1  ครั้ง  
1.5 อบรมความปลอดภัยในงานก่อสร้างก่อนปฏิบัติงาน
1.6 กฎระเบียบความปลอดภัยสําหรับพนักงาน / คนงาน
2 มาตรฐานความปลอดภัยฯ ขณะปฏิบัติงานโครงการ

2.1 ตัวบุคคล / ผู้ปฏิบัติงาน  ตลอด  2  ปe
  -  อบรมก่อนปฏิบัติงาน  10  นาที
  -  จัด  PPE  ให้กับพนักงานตามลักษณะงาน

2.2 สภาพแวดล้อม
  -  จัดทํารั้วกั้นรอบบริเวณเขตก่อสร้างโดยใช้ผ้าใบ  หรือวัสดุอื่นๆ
  -  กั้นตาข่ายรอบบริเวณเขตก่อสร้าง
  -  ติดตั้งปjายเขตก่อสร้าง
  -  จัดทําที่ล้างล้อ

2.3 การพัฒนาระบบความปลอดภัย
  -  ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยเดือนละ  1  ครั้ง  ตลอด  2  ปe
  -  รายงานอุบัติเหตุ  
  -  จัดทําโปสเตอร์และปjายเตือนภัยต่างๆ  ติดตามจุดต่างๆ
  -  ตรวจความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้างประจําสัปดาห์
  -  ตรวจความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้างประจําเดือน  
  -  ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์  เครื่องมือ  และเครื่องจักร
  -  สรุปสถิติอุบัติเหตุประจําเดือน
  -  ทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในหน่วยงาน
     ก่อสร้าง  ส่งให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าของโครงการทราบ  อย่างน้อยเดือนละครั้ง

ปe พ.ศ. 2553ปe  พ.ศ. 2552ปe พ.ศ. 2551
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ตารางที่ 3.1(ต่อ)
NO. หัวข้อ / รายละเอียด

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
2.4 การปjองกันและระงับอัคคีภัย

  -  จัดทําแผนระงับอัคคีภัย
  -  อบรมเกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น  ปeละ  1  ครั้ง
  -  ติดตั้งและตรวจสอบถังดับเพลิง

2.5 การเฝjาระวังสภาพแวดล้อมในการทํางาน
  -  สํารวจและเฝjาระวังป{ญหาสภาพแวดล้อมในการทํางาน
  -  เฝjาระวังการเกิดโรคจากการทํางานของพนักงาน / คนงาน
  -  ตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  ปeละ  1  ครั้ง

2.6 การฝfกอบรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน
  -  การอบรมความปลอดภัยสําหรับพนักงานใหม่ / คนงาน
  -  การอบรมผู้รับเหมาก่อนเข้าปฏิบัติงาน
  -  อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  -  หัวข้อความปลอดภัยอื่นๆ  ที่มีการนําเสนอเพิ่มเติม

2.7 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
  -  จัดทํากิจกรรม  Morning  Talk
  -  กิจกรรม  Big  Cleaning  Day
  -  จัดทําวารสาร / แผ่นพับเกี่ยวกับความปลอดภัย
  -  จัดบอร์ดความปลอดภัย
  -  จัดทําคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  -  กิจกรรมความปลอดภัยอื่นๆ ที่มีการนําเสนอ

2.8 การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
  -  จัดตั้งคณะทํางานด้านความปลอดภัยในการทํางาน
  -  ตรวจสอบระบบไฟฟjาประจําปe
  -  รายงานผลการดําเนินของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
  -  ทบทวนกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน

ปe พ.ศ. 2551 ปe พ.ศ. 2553ปe  พ.ศ. 2552
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ตารางที่ 3.1(ต่อ)
NO. หัวข้อ / รายละเอียด

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
3 มาตรฐานความปลอดภัยฯ  การปdดระยะเวลาทํางานโครงการ

3.1 รายงานผลการประชุม
3.2 รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยโครงการ
3.3 รายงานสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุ

ปe พ.ศ. 2551 ปe พ.ศ. 2553ปe  พ.ศ. 2552
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ตารางที่ 3.2 แสดงรายการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้าง
No

0 1 2

1.    จัดทําร้ัวก้ันโดยรอบสถานที่ก่อสร้าง  สูงไม่น้อยกว่า  2.00  เมตร

2.    ร้ัวโดยรอบสถานที่ก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง

3.    ประตูทางเข้าออกสถานที่ก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง

4.    มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําทางเข้า - ออกตลอดเวลา

5.    ติดตั้งปjายแสดงเขตก่อสร้าง  เขตอันตราย  ห้ามเข้า  ให้เห็นได้ชัดเจน 

6.    ติดตั้งปjายช่ือโครงการ

7.    ติดตั้งปjายเตือน  กฎระเบียบเก่ียวกับความปลอดภัย

8.    กําหนดทางเดินภายในสถานที่ก่อสร้างให้ชัดเจน

10.  เคร่ืองจักรที่ใช้พลังงานไฟฟjา  ต้องมีสายดิน

11.  เคร่ืองจักรที่ใช้เป}นเคร่ืองลับ แต่งผิวโลหะ  ต้องมีที่ปdดประกายไฟและเศษวัสดุ

12.  ใบเลื่อยวงเดือนที่ใช้กับเคร่ืองจักรต้องมีที่ครอบ

13.  ตรวจสอบสายไฟฟjา  ชํารุดหรือไม่

14.  ตรวจสอบสวิทซ์ปdด - เปdด  ชํารุดหรือไม่  

15.  เต้ารับภายนอกอาคารต้องเป}นชนิดกันนํ้าได้

16.  หม้อแปลงไฟฟjาภายนอกอาคารต้องเป}นชนิดกันนํ้าได้

17.  แผงสวิทซ์ไฟฟjาภายนอกอาคารต้องเป}นชนิดกันนํ้าได้

18.  ห้ามใช้ลวดทองแดงต่อแทนฟdวส์

19.  ดวงโคม  สวิทซ์  ปลั๊ก  สะอาดปราศจากฝุiน

20.  เคร่ืองจักรที่เลิกใช้งานให้ปdดสวิทซ์ให้เรียบร้อย

21.  สายไฟฟjาชั่วคราวต้องเดินในลักษณะที่ไม่ทําให้สายไฟเกิดการชํารุดได้ง่าย

22.  การต่อสายไฟฟjาให้ใช้กล่องสวิทซ์หรือกล่องต่อสายรวม

23.  ฐานรองรับน่ังร้านมีความมั่นคงแข็งแรง

24.  น่ังร้านมีการยึดโยง  คํ้ายันมั่นคงแข็งแรง

25.  พ้ืนน่ังร้านต้องสะอาดและไม่ลื่น

ผลการตรวจสอบ

9.    ห้ามผู้ปฏิบัติงานเข้าพักอาศัยในอาคารที่กําลังก่อสร้าง

รายการที่ตรวจสอบ
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
No

0 1 2

26.  ใช้ผ้าใบ  ปdดรอบนอกของน่ังร้าน  เพ่ือปjองกันวัสดุตกหล่น

27.  ปdดคลุมด้วยผ้าใบ  เหนือช่องที่กําหนดให้เป}นทางเดินเพ่ือปjองกันวัสดุตกหล่น

28.  กรณีที่มีการทํางานบนน่ังร้านหลายๆ ช้ันพร้อมกันต้องจัดให้มีสิ่งปjองกัน

     อันตรายต่อผู้ที่ทํางานอยู่ชั้นล่าง

29.  ห้ามนําน่ังร้านที่ชํารุดมาใช้งาน

30.  ห้ามทํางานในขณะที่  ฝนตก  ลมแรง  มีพายุ

31.  ปdดช่องเปdดที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้เรียบร้อย

32.  จัดทําราง  ปล่อง  สําหรับทิ้งเศษวัสดุจากที่สูง

33.  จัดทําแผงก้ัน  ผ้าใบหรือตาข่ายคลุมเพ่ือปjองกันวัสดุตกหล่น

34.  พ้ืนที่ทํางานสูงเกิน  2.00  เมตร  ต้องจัดให้มีนั่งร้านสําหรับทํางาน

35.  พ้ืนที่ปฏิบัติงานที่สูงเกิน 1.50 ม. ต้องจัดให้มีบันไดชั่วคราวสําหรับขึ้นไปทํางาน

36.  ติดตั้งบันไดชั่วคราว  ให้มีความลาดพอที่จะไต่ได้สะดวก

37.  ห้ามนําบันไดที่ชํารุดมาใช้งาน

38.  บริเวณสถานที่ก่อสร้าง  สะอาดและการกองเก็บวัสดุเป}นระเบียบ

39.  วัสดุที่ก่อให้เกิดฝุiนละอองต้องปdดคลุมให้เรียบร้อย

40.  กําหนดจุดทิ้งขยะภายในหน่วยงาน

41.  ตู้เช่ือมอยู่ในสภาพที่ดี

42.  สายดินอยู่ในสภาพท่ีดี

43.  จุดต่อสายไฟอยู่ในสภาพที่ดี

44.  สายไฟอยู่ในสภาพที่ดี

45.  หัวจับลวดเช่ือมอยู่ในสภาพที่ดี

46.  สายไฟไม่เกะกะทางเดินของผุ้ปฏิบัติงานอื่น

47.  จัดสถานที่สําหรับเก็บท่อแก๊สและติดตั้งปjายวัสดุไวไฟ  ห้ามสูบบุหร่ี

48.  การติดตั้งปjายเตือนเก่ียวกับความปลอดภัยต่างๆ

49.  บันทึกการประชุมเก่ียวกับเร่ืองความปลอดภัยในหน่วยงาน

50.  การจัดหาเวชภัณฑ์  และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ใช้ในหน่วยงาน

ผลการตรวจสอบรายการที่ตรวจสอบ

 
 
 
 

2



 

ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
No

0 1 2

51.  การจัดเอกสารให้ความรู้เก่ียวกับเร่ืองความปลอดภัยในหน่วยงาน

52.  การติดปjายแสดงเบอร์โทรศัพท์ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ

53.  การสวมหมวกนิรภัยในบริเวณเขตก่อสร้าง

54.  ถุงมือ,  เข็มขัดนิรภัย

55.  การจัดหาอุปกรณ์ปjองกันอันตรายที่อาจเกิดกับดวงตา  และใบหน้า

56.  การแต่งกายของพนักงาน  และคนงาน

57.  รองเท้าหุ้มส้น

58.  นโยบายความปลอดภัยจากผู้บริหาร

59.  การสร้างกฎข้อบังคับเก่ียวกับเร่ืองความปลอดภัยเพ่ือบังคับใช้ในหน่วยงาน

60.  การจัดอบรมความปลอดภัยให้กับคนงาน

 

 ผู้ประเมิน........................................................ รับทราบ.....................................................
           (.......................................................)           (..................................................)

                  ผู้จัดการโครงการฝiายผู้รับจ้าง
 

รวม

ผลการตรวจสอบ

61.  เอกสารการตรวจสอบเครนประจําวัน

รายการที่ตรวจสอบ

                             สรุปผลการประเมิน                                  ผ่าน                                   ไม่ผ่าน

           หัวหน้าผู้ควบคุมงานฝiายผู้ว่าจ้าง
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บทท่ี 4 
ผลการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ีก่อสร้าง 

    
          จากการศกึษาคา่ใชจ่้ายของระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้งประเภทอาคาร ทาํ
ใหท้ราบถงึคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น คา่รัว้โดยรอบโครงการ คา่ประตทูางเขา้ – ออก โครงการ
และทีล่า้งลอ้รถ คา่ป้ายต่างๆเช่น ป้ายชื่อโครงการ ป้ายสถติคิวามปลอดภยั ป้ายกฎระเบยีบ
ความปลอดภยั ป้ายเตอืนอนัตราย คา่จดัทาํราวกนัตก คา่จดัทาํแผงป้องกนัวสัดุตกหล่น 
คา่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล เป็นตน้ 
 
4.1 รายละเอียดโครงการ เป็นโครงการก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคพ์รอ้มครุภณัฑ ์สงู 5 ชัน้ 
ชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ โครงสร้างคอนกรีตเสรมิเหล็ก ผนังโดยทัว่ไปก่ออิฐฉาบปูน  มพีื้นที่ใช้สอย

ประมาณ 8,200 ตารางเมตร ระยะเวลาการก่อสร้าง 820 วนั มูลค่าโครงการ 146,300,000 
บาท จาํนวนคนงานโดยเฉลีย่ประมาณ 100 คน / วนั  
 
   

                               
 

                                              ภาพท่ี 4 - 1 แสดงสถานทีก่่อสรา้ง 
 
4.2 ผลการการศึกษาค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสร้าง
ประเภทอาคาร งานวจิยัในครัง้น้ีไดท้าํการแบง่คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัระบบความปลอดภยัในการ
ทาํงานก่อสรา้งประเภทอาคาร ออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
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      4.2.1 ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัมาตรการความปลอดภยัในการทํางาน จากการเก็บขอ้มูลนับถดั
จากวนัเริม่ต้นโครงการจนถึงขณะน้ี โครงการก่อสร้างใช้เวลาในการทํางานไปแล้ว 730 วนั 
เหลอืระยะเวลาในการก่อสรา้งประมาณ 90 วนั คาดว่าโครงการก่อสรา้งจะแลว้เสรจ็ตามสญัญา  
โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัหมวกนิรภยัและรองเท้านิรภยั ทางผู้รบัจ้างจดัเตรียมให้กบัพนักงาน
บริษัทและผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเท่านัน้ ส่วนของคนงานให้จดัหามาเอง นอกกจากนัน้
ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัรัว้โดยรอบโครงการ ผูร้บัจา้งจดัทําเฉพาะด้านหน้าโครงการเพยีงดา้นเดยีว 
เน่ืองบริเวณสถานที่ก่อสร้างมรี ัว้เดิมอยู่แล้ว 3 ด้าน ส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัมาตรการความ

ปลอดภยัในการทาํงาน มมีลูค่าประมาณ 2,705,723 บาท หรอืประมาณ 1.85 % ของมลูค่า

โครงการ โดยคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัการตดิตัง้นัง่รา้นเหลก็ มมีลูคา่สงูสดุประมาณ 1,177,370 บาท 

หรอืประมาณ 43.51 % ของมูลค่าค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัมาตรการความปลอดภยัในการทาํงาน 

ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัหมวกนิรภยั มมีลูค่าตํ่าสุดประมาณ 1,700 บาทหรอืประมาณ 0.14 % ของ

มลูคา่คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัมาตรการความปลอดภยัในการทาํงาน รายละเอยีดดงัตารางที ่4.1 
     4.2.2 ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัโปรแกรมความปลอดภยัในการทํางาน จากการเกบ็ขอ้มูลนับถดั
จากวนัเริม่ต้นโครงการจนถึงขณะน้ี โครงการก่อสร้างใช้เวลาในการทํางานไปแล้ว 730 วนั 
เหลอืระยะเวลาในการก่อสรา้งประมาณ 90 วนั คาดวา่โครงการก่อสรา้งจะแลว้เสรจ็ตามสญัญา  

มคี่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัโปรแกรมมมีูลค่าประมาณ 1,436,416 บาท หรอืประมาณ 0.98 % ของ
มูลค่าโครงการ โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัเงนิประกนัสงัคมและกองทุนเงนิทดแทน มมีูลค่าสูงสุด

ประมาณ 600,000 บาท หรอืประมาณ 41.77 % ของมลูคา่คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัโปรแกรมความ
ปลอดภยัในการทํางาน ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการจดัทําเอกสารระบบการจดัการความปลอดภยั มี

มลูคา่ตํ่าสดุประมาณ 3,000 บาท หรอืประมาณ 0.21 % ของมลูคา่คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัโปรแกรม

ความปลอดภยัในการทาํงาน รายละเอยีดดงัตารางที ่4.2 
    4.2.3 ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้งประเภทอาคารทีเ่กดิขึน้
จรงิ  จากการศกึษาคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้งประเภทอาคาร 
ซึง่ประกอบดว้ยคา่ใชจ้่าย 2 ประเภท คอื (1) คา่ใชจ่้ายเกี่ยวกบัมาตรการความปลอดภยัในการ
ทาํงาน และ (2) คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัโปรแกรมความปลอดภยัในการทาํงาน พบว่ามลูค่ารวมของ
ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัระบบความปลอดภยัในการทํางานก่อสรา้งประเภทอาคาร มมีูลค่าประมาณ 

4,142,139 บาท หรอืประมาณ 2.83 % ของมูลค่าโครงการ นอกจากนัน้ยงัพบว่า ค่าใช้จ่าย
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เกีย่วกบัมาตรการความปลอดภยัในการทาํงาน มมีลูคา่สงูกว่าค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัโปรแกรมความ

ปลอดภยัในการทาํงานประมาณ 1.88 เทา่ รายละเอยีดดงัตารางที ่4.3 
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ตารางที่ 4.1  แสดงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับมาตรการความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง
ลําดับ ราคารวม 

ที่ (บาท)

1 ร้ัวโดยรอบโครงการ 36 ม. 195 7,020

2 ปjายชื่อโครงการ 1 ชุด 3,500 3,500

3 ประตูทางเข้าและที่ล้างล้อรถ 1 ชุด 18,750 18,750

4 ปjายสถิติความปลอดภัย 1 ชุด 1,500 1,500

5 ปjายกฎระเบียบและปjายเตือน 10 ชุด 400 4,000

6 ราวกันตก 1,818 ม. 65 118,170

7 น่ังร้านเหล็ก 5,119 ตรม. 230 1,177,370

8 แผงปjองกันวัสดุตกหล่น 280 ตรม. 220 61,600

9 ตาข่ายกันของตกและกันฝุiน 3,600 ตรม. 15 54,000

10 แผงผ้าใบ 1,473 ตรม. 315 463,995

11 ธงราว - ธงขาวแดง 3,000 ม. 1.2 3,600

12 ท่ีทิ้งขยะ 18 ม. 185 3,330

13 งานทําความสะอาดและขนย้ายเศษวัสดุ 500 ครั้ง 600 300,000

14 หมวกนิรภัย 10 ใบ 170 1,700

15 เข็มขัดนิรภัย 20 เส้น 280 5,600

16 รองเท้านิรภัย 10 คู่ 900 9,000

17 ถุงมือยาง 1,200 คู่ 15 18,000

18 ถุงมือผ้า 1,000 คู่ 5 5,000

19 ถุงมือหนัง 300 คู่ 25 7,500

รวม 1-19 2,263,635

ค่าดําเนินการ + ภาษี + กําไร = 1.1953

รวมราคา 2,705,723

ปริมาณ หน่วย ค่าของ+ค่าแรงรายการ
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ตารางที่ 4.2  แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรมความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง
ลําดับ ราคารวม 

ที่ (บาท)

1 ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 24 เดือน 13,500 324,000

2 ค่าจัดทําเอกสารระบบความปลอดภัย 1 ชุด 3,000 3,000

3 ค่าจัดทําเอกสารรายงานความปลอดภัยประจําเดือน 96 เล่ม 120 11,520

4 ค่าประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย 24 คร้ัง 2,800 67,200

5 ค่าอบรมพนักงานตอนเช้า 96 คร้ัง 625 60,000

6 ซ้อมดับเพลิง 2 คร้ัง 35,000 70,000

7 ค่าส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมความปลอดภัย 2 คร้ัง 5,000 10,000

8 ค่าจัดกิจกรรมความปลอดภัย 1 เหมา 20,000 20,000

9 ค่าตรวจสอบเครน 8 คร้ัง 3,000 24,000

10 ค่าฉีดพ่นยากันยุง 4 คร้ัง 1,000 4,000

11 ค่ายาและเวชภัณฑ์ 1 เหมา 8,000 8,000

12 ค่าประกันสังคมและเงินสบทบ 24 เดือน 25,000 600,000

รวม 1-12 1,201,720

ค่าดําเนินการ + ภาษี + กําไร = 1.1953 

รวมราคา 1,436,416

ปริมาณ หน่วย ค่าของ+ค่าแรงรายการ

 
 
            
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นจริง
ลําดับ ราคารวม 
ที่ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 2,705,723
2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรมความปลอดภัยในการทํางาน 1,436,416

รวม 1 - 2 4,142,139

รายละเอียด
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       4.2.4 คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้งประเภทอาคารทีผู่้

รบัจา้งประมาณการไว ้มมีลูคา่ประมาณ 1,376,472 บาท หรอืประมาณ 0.94 % ของมลูคา่

โครงการ รายละเอยีดดงัตารางที ่4.4 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับระบบความปลอดภัยท่ีผู้รับจ้างประมาณการไว้
ลําดับ ราคารวม 

ที่ (บาท)

1 ร้ัวสังกะสีสูง 2.00 ม. 36 ม. 600 21,600

2 ประตูทางเข้า - ออก 1 ชุด 3,500 3,500

3 แผงปjองกันวัสดุตกหล่น 186 ม. 585 108,810

4 ติดตั้งตาข่าย 3,720 ตรม. 60 223,200

5 ราวกันตก 195 ม. 120 23,400

6 ปjายชื่อโครงการ 1 ชุด 2,500 2,500

7 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 24 เดือน 8,000 192,000

8 ปล่องสําหรับท้ิงขยะ 16 ม. 230 3,680

9 แผงผ้าใบด้านท่ีติดกับตลาด 1,364 ตรม. 420 572,880

รวม 1 - 9 1,151,570

ค่าดําเนินการ + ภาษี + กําไร = 1.1953 

รวมราคา 1,376,472

ปริมาณ หน่วย ค่าของ+ค่าแรงรายการ

 
  
    
    4.3 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัในการทํางานก่อสร้าง
ประเภทอาคารท่ีเกิดขึ้นจริง กบัค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัในการทํางาน
ก่อสร้างประเภทอาคารท่ีผู้รบัจ้างประมาณการไว้  จากการศกึษา พบว่าค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้
จรงิมมีลูค่าสงูกว่าค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไว ้ประมาณ 3 เท่า สาเหตุทีส่งูกว่า เน่ืองจากในการ
ประมาณการของผู้รบัจ้างไม่ได้ประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการติดตัง้นัง่ร้านเหล็กซึ่งมีมูลค่า

ประมาณ 1,177,370 บาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัโปรแกรมความปลอดภยัในการทํางานซึ่งมี

มูลค่าประมาณ 1,436,416 บาท ไว้ หากรวมค่าใช้จ่ายทัง้ 2 รายการน้ี จะทําให้ค่าใช้จ่าย
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เกี่ยวกบัระบบความปลอดภยัในการทํางานก่อสรา้งประเภทอาคารทีผู่ร้บัจา้งประมาณการไว ้มี

มูลค่าประมาณ 3,990,258 บาท ทําใหม้มีูลค่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัระบบความปลอดภยัในการ
ทาํงานก่อสรา้งประเภทอาคารทีใ่กลเ้คยีงกนั นอกจากนัน้ระยะเวลาในการก่อสรา้งไดร้บัการ   
      ขยายสญัญาตามมตคิณะรฐัมนตรอีอกไปอกี 180 วนั กเ็ป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีท่าํใหม้คีา่ใชจ้า่ย

สงูขึน้ รายละเอยีดดงัตารางที ่4.5 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
ลําดับ ราคารวม 
ท่ี (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการทํางานท่ีประมาณการไว้ 1,376,472
2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการทํางานท่ีเกิดข้ึนจริง 4,142,139

ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้ ประมาณ 3 เท่า

รายละเอียด

 
 
 
                    
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
        

 



บทที ่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
         การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัในการ
ทาํงานก่อสร้างประเภทอาคาร ทาํใหท้ราบถึงค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัในการทาํงาน
ก่อสร้างประเภทอาคารท่ีเกิดข้ึนจริง นอกจากนั้นผลจากการศึกษาวิจยัท่ีไดส้ามารถใชเ้ป็นแนวทาง
ในการประมาณการค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสร้างสาํหรับโครงการ
ต่อไปในอนาคต 
 
5.1 ผลการศึกษา 
     เลือกทาํการศึกษาค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสร้างประเภทอาคาร
ของโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมครุภณัฑ์ 1 หลงั ลกัษณะโครงการก่อสร้างเป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 5 ชั้น ชั้นใตดิ้น 1 ชั้น มีพ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 8,200 ตารางเมตร 
มูลค่าโครงการ 146,300,000 บาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง 820 วนั จาํนวนคนงานโดยเฉล่ีย
ประมาณ 100 คน/วนั โดยแบ่งค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสร้างประเภท
อาคาร ออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัมาตรการความปลอดภยัในการทาํงาน และ (2) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัโปรแกรมความปลอดภยัในการทาํงาน 
     ผลการศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัมาตรการความปลอดภยัในการทาํงาน มีมูลค่าประมาณ 
2,705,723 บาท หรือประมาณ 1.85 % ของมูลค่าโครงการ โดยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการติดตั้งนัง่ร้าน
เหลก็ มีมูลค่าสูงสุดประมาณ 1,177,370 บาท หรือประมาณ 43.51 % ของมูลค่า ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
มาตรการความปลอดภยัในการทาํงาน ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัหมวกนิรภยั มีมูลค่าตํ่าสุดประมาณ 1,700 
บาทหรือประมาณ 0.14 % ของมูลค่า ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัมาตรการความปลอดภยัในการทาํงาน ส่วน
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัโปรแกรมความปลอดภยัในการทาํงาน มีมูลค่าประมาณ 1,436,416 บาท หรือ
ประมาณ 0.98 % ของมูลค่าโครงการ โดยค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเงินประกนัสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทน มีมูลค่าสูงสุดประมาณ 600,000 บาท หรือประมาณ  
41.77 % ของมูลค่า ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัโปรแกรมความปลอดภยัในการทาํงาน ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการ
จดัทาํเอกสารระบบการจดัการความปลอดภยั มีมูลค่าตํ่าสุดประมาณ 3,000 บาท หรือประมาณ 0.21 
% ของมูลค่าค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัโปรแกรมความปลอดภยัในการทาํงาน โดยสรุปมูลค่ารวมของ
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ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสร้างประเภทอาคารมีมูลค่าประมาณ 
4 ,1 4 2 ,1 3 9  บาท  หรือประมาณ  2 . 8 3  % ของ มูล ค่ า โครงก า ร  นอกจากนั้ น จ ากการ
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     เปรียบเทียบมูลค่าของค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัในการทาํงานก่อสร้างประเภท
อาคารก่อสร้างประเภทอาคารท่ีผูรั้บจา้งประมาณการไว ้กบัมูลค่าของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัระบบความ
ปลอดภยัในการก่อสร้างประเภทอาคารท่ีเกิดข้ึนจริง พบว่าค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงมีมูลค่าสูงกว่า
ค่าใชจ่้ายท่ีประมาณการไว ้ประมาณ 3 เท่า สาเหตุท่ีสูงกว่า เน่ืองจากในการประมาณการของผูรั้บ
จา้งไม่ไดป้ระมาณการค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการติดตั้งนั่งร้านเหล็ก และค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัโปรแกรม
ความปลอดภยัในการทาํงานไว  ้รวมทั้งระยะเวลาในการก่อสร้างไดรั้บการขยายสัญญาตามมติ
คณะรัฐมนตรีออกไปอีก 180 วนั กเ็ป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายสูงข้ึนดว้ย 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
     5.2.1 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเพียงหน่ึงโครงการ ทาํให้ไดข้อ้มูลค่อนขา้งนอ้ย ควร
มีการเกบ็ขอ้มูลค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัในการก่อสร้างประเภทอาคารของโครงการ
อ่ืนๆท่ีมีลกัษณะโครงการท่ีใกลเ้คียงกนั จะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 
     5.2.2 ระบบการจดัการความปลอดภยัในการก่อสร้างประเภทอาคารท่ีทาํการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี
เป็นระบบการจดัการความปลอดภยัตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายบงัคบัไว ้โครงการก่อสร้างอ่ืนๆท่ีมีการ
จดัทาํระบบการจดัการความปลอดภยัสุงกว่าเกณฑท่ี์กฎหมายบงัคบัไวอ้าจจะมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
ระบบความปลอดภยัในการก่อสร้างสูงกว่างานวิจยัในคร้ังน้ีได ้
     5.2.3 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัในการก่อสร้างประเภทอาคารท่ีทาํการศึกษาวิจยัใน
คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไม่ไดน้าํค่าใชจ่้ายของงานป้องกนัดินพงัมารวมเป็นค่าใชจ่้ายในคร้ังน้ี เน่ืองจากผูว้ิจยัมี
ความคิดเห็นว่า เป็นงานท่ีผูรั้บจา้งจาํเป็นตอ้งทาํอยูแ่ลว้ เน่ืองจากมีความเส่ียงสูงและเทคนิคในการ
ก่อสร้างบงัคบัใหต้อ้งทาํ แตกต่างกบังานอ่ืนๆเช่น งานผกูเหลก็ปลอกเสา ผูรั้บจา้งท่ีจดัทาํระบบการ
จดัการความปลอดภยัท่ีดีจะตอ้งจดัทาํนั่งร้านสําหรับปฏิบติังานและติดตั้งราวกนัตกเพ่ือป้องกนั
คนงานตกจากท่ีสูง ในทางปฏิบติัผูรั้บจา้งไม่ตอ้งติดตั้งนัง่ร้านและมีราวกนัตกกส็ามารถปฏิบติังาน
ได ้ซ่ึงส่วนใหญ่ผูรั้บจา้งใช้วิธีสอดไมห้รือเหล็กระหว่างเหล็กปลอกเสาเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีให้คนงาน
ทาํงาน เป็นตน้ 
     5.2.4 รูปแบบของค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัในการก่อสร้างประเภทอาคาร ควร
ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ดงัน้ี 
             5.2.4.1 ค่าร้ัวโดยรอบโครงการ ค่าประตูทางเขา้ – ออก โครงการและท่ีลา้งลอ้รถ 
             5.2.4.2 ค่าป้ายต่างๆเช่น ป้ายช่ือโครงการ ป้ายสถิติความปลอดภยั ป้ายกฎระเบียบความ
ปลอดภยั ป้ายเตือนอนัตราย เป็นตน้ 
             5.2.4.3 ราวกนัตก แถบขาวแดงหรือธงราวเพ่ือแสดงเขตอนัตราย 
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                5.2.4.4 นัง่ร้านเหลก็ 
             5.2.4.5 แผงป้องกนัวสัดุตกหล่น 
             5.2.4.6 ตาข่ายกนัของตกและกนัฝุ่ น 
             5.2.4.7 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
             5.2.4.8 งานป้องกนัอคัคีภยั ค่าใชจ่้ายในการซอ้มดบัเพลิง 
                  5.2.4.9 งานทาํความสะอาดภายในหน่วยงานและการขนยา้ยเศษวสัดุ 
             5.2.4.10 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 
             5.2.4.11 ค่าจดัทาํเอกสารต่างๆเช่น เอกสารระบบการจดัการความปลอดภยัในการทาํงาน
ก่อสร้าง เอกสารรายงานผลการปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัประจาํเดือน 
             5.2.4.12 ค่าใชจ่้ายในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั 
             5.2.4.13 ค่าใชจ่้ายในการอบรมพนกังาน 
             5.2.4.14 ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมความปลอดภยั 
             5.2.4.15 ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบเคร่ืองมือ – เคร่ืองจกัร 
             5.2.4.16 ค่ายาและเวชภณัฑ ์
             5.2.4.17 ประกนัสงัคมและเงินสบทบเขา้กองทุน 
      อยา่งไรกต็ามงานทางดา้นความปลอดภยัจะประสบความสาํเร็จไดข้ึ้นอยูก่บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
ไม่ว่าจะเป็น ผูว้่าจา้ง ผูรั้บจา้ง คนงาน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ควรให้ความใส่ใจกบังานทางดา้น
ความปลอดภยั เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้       
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